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I. Uvod – Opis djelatnosti 
 

„Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ je županijska komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo) 

osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je 

Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu 

odnosno jedini član Društva. 

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi sa člankom 5. Izjave o osnivanju Društva gdje 

se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području SDŽ. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je direktor Tomislav Šuta, imenovan Odlukom Župana Splitsko-

dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 20. veljače 2017. godine (Klasa: 080-01/17-

03/39, Urbroj: 2181/1-02-17-1), a koja je promjena upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 

po Rješenju od dana 14. ožujka 2017. godine (Posl.br. Tt-17/2226-2). 

 

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. 

 

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 07. ožujka 2017. god.), Poslovnikom o radu 

Nadzornog odbora Društva (Ur.br. 11/14 od dana 28. siječnja 2014. god.) i Poslovnikom o radu Uprave 

Društva (Ur.br. 119/15-1 od dana17. lipnja 2015. god.), uređen je način rada, odlučivanja i druga 

pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 152/11, 

111/12, 68/13, 110/15). 

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da 

za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi 

Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16). 
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Organizacijska shema Društva 
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Slika 1: Organizacijska shema Društva; 

 

 

 

 

 

Vizija 

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na 

najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.  

 

Misija 

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje 

otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom 

najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. 

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima  

stanovništva SDŽ, te da jamči njegovu održivost.  

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljati uspostavljenim sustavom na 

dobrobit današnjih i budućih generacija. 
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II. Pregled provedenih aktivnosti u 2017. godini 
 

Uvod 

 
Društvo „Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.“ (u daljnjem tekstu: Društvo) je poslovne ciljeve za 

2017. godinu odredilo Planom poslovanja Društva za 2017. godinu kao dijelom šireg konteksta 

Strategije razvoja Društva za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojim se usmjerava razvoj projekta 

uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ, i to sukladno Studiji izvodljivosti 

za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ. 

Razvoj projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ temelji se na strateškim i 

planskim dokumentima. Nakon gotovo godine dana bez službenog planskog dokumenta važno je 

napomenuti da je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. usvojen na sjednici Vlade 

RH dana 05. siječnja 2017. godine (NN 3/2017), a dana 25. svibnja 2017. godine donesena je i Odluka 

o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017.-2022. što u praksi znači da je, 

između ostalih mjera i aktivnosti, uključena i priprema projekta i izgradnja CGO Lećevica, s rokom 

provedbe u četvrtom kvartalu 2020. godine. 

 

 

 
Slika 2: Implementacija Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.; 

 

 

Naprijed navedeno je vrlo važna činjenica, s obzirom da je Društvo od kontrolnih tijela dobilo 

Completion note (završno izvješće) na izrađenu verziju Prijave projekta za sufinanciranje sredstvima 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kojim se napominje da ista mora biti 

dopunjena važećim nacionalnim Planom gospodarenja otpadom i Rješenjem Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: MZOIE) o prihvatljivosti izmijenjenog zahvata izgradnje CGO za 

okoliš. 
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Pregled najvažnijih aktivnosti Društva u 2017. godini  

 

I. Priprema dokumentacije, provedba upravnih postupaka pri državnim tijelima i 

ishođenje dozvola, osiguranje sredstava za sufinanciranje izgradnje ŽCGO i 6 PS 

sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., provedba 

javnih natječaja i ugovaranje 

 

Županijski Centar za gospodarenje otpadom, Kladnjice, Općina Lećevica 

 

U veljači 2017. godine Zaključkom MZOIE Društvo je, kao nositelj zahvata, pozvano da dostavi 

dopunjeni Elaborat zaštite okoliša sukladno Mišljenju Uprave vodnog gospodarstva MZOIE od 26. 

siječnja 2017. godine, a dopuna se odnosila na poglavlje Hidrogeologija kojeg je bilo potrebno dopuniti 

postupkom trasiranja u uvjetima velikih voda. 

Od siječnja do ožujka 2017. godine obavljalo se ispitivanje kvalitete zraka, te je u svibnju izrađeno 

Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (1. dio – zimsko mjerenje).  

(Izvršitelj: Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu 

ekologiju, Odjel za ispitivanje zraka, tla i buke). 

 

U ožujku 2017. godine na lokaciji planiranog Županijskog Centra za gospodarenje otpadom u Općini 

Lećevica, Kladnjice, Šilovića Doci, Hrvatski geološki institut uz nadzor Hrvatskih voda izvršio je 

ubacivanje trasera i započeo s opažanjem pojave trasera na 10 izvorišta pitke vode u Splitsko-

dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Tako je Elaborat zaštite okoliša, dopunjen traženim 

rezultatima trasiranja i podacima o kakvoći zraka, u svibnju 2017. godine dostavljen u MZOIE. 

Slijedom svega naprijed navedenog, dugotrajni upravni postupak Ocjene o potrebi procjene utjecaja 

izmijenjenog zahvata na okoliš pri MZOIE napokon je okončan dana 14. lipnja 2017. godine izdavanjem 

Rješenja MZOIE za namjeravani zahvat izmjene izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na 

lokaciji Lećevica kojim je utvrđeno da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz 

primjenu mjera i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za 

okoliš od 27. studenog 2006. g. i dodatnih mjera, te da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti 

glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (u daljnjem tekstu: Rješenje). 

Po izdanom Rješenju i od strane Društva podnesenih pojedinačnih zahtjeva, MZOIE je izdalo potvrde 

kojima se oprema Studija izvodljivosti kao i Prijava projekta (aplikacija) za sufinanciranje izgradnje 

sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i to kako slijedi:  

 

- izdano Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU u svezi s provedenim 

postupkom procjene utjecaja na okoliš Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u 

Kladnjicama, Općina Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Klasa: 351-03/17-04/1154, 

Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2, od 18. srpnja 2017. godine); 

- izdana Izjava Dodatak I. Prijavnog obrasca za EU-sufinanciranje velikog projekta o 

prihvatljivosti zahvata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica za 

ekološku mrežu (Klasa: 612-07/16-64/04, Urbroj: 517-07-1-1-2-17-5, od 18. srpnja 2017. 

godine); 
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- izdana Izjava Dodatak II. Prijavnog obrasca za EU-sufinanciranje velikog projekta o 

prihvatljivosti zahvata izgradnje Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica na 

vodno tijelo (Klasa: 325-01/17-01/420, Urbroj: 517-17-2, od 13. rujna 2017. godine), te 

- izdano Mišljenje o ispravnoj primjeni zahtjeva Direktive 2011/92/EU u provedenim postupcima 

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pretovarne stanice Sinj, Split, Zagvozd, Brač, 

Hvar i Vis (Klasa: 351-03/17-04/1629, Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2, od 02. studenog 2017. 

godine). 

 

Također, po izdanom Rješenju, u lipnju 2017. godine započelo se s usklađivanjem Idejnog projekta s 

Rješenjem, koji je po završetku predan Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja radi nastavka 

postupka ishođenja lokacijske dozvole za CGO. 

Dana 26. rujna 2017. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole 

državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija izdalo je lokacijsku dozvolu za zahvat u 

prostoru – izgradnja Centra za gospodarenje otpadom na području Općine Lećevica u Splitsko-

dalmatinskoj županiji. 

 

Od lipnja do kolovoza 2017. godine nastavljen je proces ispitivanja kvalitete zraka, te je u rujnu 

izrađeno Izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (2. dio – ljetno 

mjerenje).  

Temeljem Završnog Izvješća o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje „Lećevica“ (zimsko 

i ljetno razdoblje), utvrđeno je da su izmjerene vrijednosti na postaji „Lećevica“ u zimskom i ljetnom 

razdoblju niže od graničnih vrijednosti što ukazuje na to da nema zabilježenih onečišćenja zraka. 

 

U odnosu na upravni spor koji je u prosincu 2016. godine pokrenut od strane Društva tužbom prema 

MZOIE u svezi poništenja Rješenja MZOIE od 21. studenog 2016. godine, i s obzirom na ishođeno 

Rješenje MZOIE od dana 14. lipnja 2017. godine, Društvo je u rujnu 2017. godine povuklo tužbu protiv 

MZOIE. 

 

Po pitanju komunalne infrastrukture za CGO (voda, struja i cesta) u ožujku 2017. godine za III. dionicu 

predan je Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole dok je u svibnju 2017. godine predan Zahtjev 

za građevinsku dozvolu. 

 

 

Pretovarne stanice (PS Sinj, PS Zagvozd, PS Split, PS Brač, PS Hvar i PS Vis) 

 

PS SPLIT  

Kroz 2017. godinu su održavani brojni sastanci sa predstavnicima Grada Splita u svezi statusa 

imovinsko-pravnih odnosa na česticama predviđenima za izgradnju PS Split, pristupne ceste Put 

Kamena kao i pokretanja postupka izdavanja lokacijske dozvole za predmetnu cestu. Također, 

kontaktirao se Odjel za nekretnine Ministarstva državne imovine u svezi zahtjeva Grada Splita za 

davanjem suglasnosti za izmjenu Potvrde glavnog projekta.  

Dana 12.10.2017. godine ishođena je lokacijska dozvola za pristupnu cestu Put Kamena do PS Split.  

U prosincu 2017. godine izdana je lokacijska dozvola za PS Split te je na sjednici Gradskog vijeća Grada 

Splita usvojen prijedlog ugovora o osnivanju prava građenja. 
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PS VIS 

Izvršavala se redovita komunikacija sa Zemljišno-knjižnim odjelom Općinskog suda u Splitu u pogledu 

usklađivanja zemljišnika i katastra za česticu zemljišta gdje je predviđena gradnja PS Vis.  

 

PS STARI GRAD, otok HVAR 

Izvršavala se komunikacija sa Ministarstvom državne imovine i Općinskim državnim odvjetništvom u 

svezi pojedinačnog ispravnog postupka na Hvaru.  

 

 

II. Informiranje i educiranje stanovništva SDŽ i javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja 

otpadom 
 

Društvo je redovito provodilo aktivnosti po pitanju informiranja i edukacije svih dionika sustava radi 

stjecanja ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito 

sudjelovanje u uspostavi cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. S obzirom na naprijed 

navedeno, u daljnjem tekstu izdvajaju se provedene aktivnosti. 

 

Društvo je sudjelovalo na ovogodišnjem, četvrtom po redu Sajmu vjenčanja, zdravlja, beba i trudnica 

Wedding Day koji se održao u splitskoj Spaladium Areni od 27. do 29. siječnja 2017. godine. 

Predstavnici Društva su među izlagačima i posjetiteljima sajma proveli anketu o postupanju s otpadom 

kako bi se došlo do podataka koji su od velike važnosti za planiranje daljnjih edukacijskih i informativnih 

aktivnosti koje Društvo kontinuirano provodi u svrhu podizanja ekološke svijesti stanovnika SDŽ. Na 

štandu Društva ugošćeni su “trećaši” osnovne škole Spinut, ujedno i pobjednici državnog ekološkog 

natječaja i ponosni nositelji titule “Mali ekolozi”, koji su zajedno sa učiteljicom Dijanom Dvornik, 

pokazali splitsko-dalmatinskom županu i splitskom gradonačelniku kako se od otpadnih materijala 

može izgraditi Dioklecijanova palača. 

Anketiranje posjetitelja sajma (slučajni uzorak) je provedeno i na sajmu GAST koji se početkom ožujka 

2017. godine održao u Spaladium Areni. 

 

U Osnovnoj školi Stobreč u veljači 2017. godine, u organizaciji Društva održana je ekološka lutkarska 

predstava Produkcije Z, „Keko Eko“. Smetlara Keka i njegove prijatelje, osim učenika osnovne škole 

Stobreč, koja je ujedno i Eko škola, pogledali su i predškolci stobrečkih dječjih vrtića Antonija i Veseli 

kutak. Ekološka lutkarska predstava u Stobreču prva je u nizu predstava koje Društvo planira 

organizirati za djecu i učenike odgojno-obrazovnih ustanova SDŽ s ciljem poticanja predškolske i 

školske djece, zajedno s njihovim odgajateljima, učiteljima i nastavnicima na razmišljanje o okolišu, o 

otpadu kojeg svakodnevno proizvodimo kao i o važnosti izbjegavanja stvaranja otpada. 

Društvo je u rujnu 2016. godine raspisalo Poziv svim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama s 

područja SDŽ na sudjelovanje na Nagradnom natječaju za odabir najboljeg rada/plakata na temu 

„Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ kako bi se kroz kreativne dječje radove ukazalo na potrebu većeg 

razmišljanja o okolišu, buđenja ekološke svijesti i ukazivanja na važnost odgovornog postupanja s 

otpadom. Natječaj je trajao od 26.09.2016. do 19.03.2017., a na natječaj se prijavilo preko tisuću djece 

iz cijele SDŽ predškolskog uzrasta te učenici nižih i viših razreda osnovnih i srednjih škola. Najbolji od 

njih, prema ocjeni Stručnog povjerenstva, bili su nagrađeni po kategorijama, a izložba svih pristiglih 

dječjih radova održala se u zgradi Stare gradske vijećnice na Pjaci od 21. do 24. travnja 2017. godine.  
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Navedeni termin odabran je kako bi se izložbom obilježio Dan planete zemlje (22.04.2017.). Obzirom 

da je izložba bila i humanitarnog karaktera, za vrijeme trajanja iste, prikupljali su se dragovoljni novčani 

prilozi za Udrugu osoba s cerebralnom paralizom „Srce“ čiji su članovi također izložili neke od svojih 

radova. Natječaj i izložba imali su veliki medijski odjek. 

U organizaciji Društva i SDŽ u travnju je održan Međunarodni stručni skup o gospodarenju otpadom na 

kojem su o svojim iskustvima i primjerima iz prakse u gospodarenju otpadom, između brojnih naših,  

govorili i stručnjaci iz Slovenije i Italije, a sve uz potporu i domaćinstvo Fakulteta građevinarstva, 

arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. 

U lipnju je provedena radijska kampanja na Totalnom FM Split za koju je Društvo izradilo više 

edukativno-informativnih radio spotova o pravilnom i odgovornom postupanju s otpadom u trajanju 

od po 10 sekundi s ciljem podizanja ekološke svijesti. Spotovi su emitirani nekoliko puta dnevno u 

najslušanijim terminima. 

U srpnju 2017. godine direktor Društva sudjelovao je sa delegacijom Grada Splita na studijskom 

putovanju u Poljsku, u gradovima Rzeszow i Lublin. Održao se radni sastanak s pročelnicima Službi 

zaduženih za EU fondove, javni komunalni prijevoz, informatiku, vodovod i odvodnju i gospodarenje 

otpadom. Također, između ostalih aktivnosti bitno je izdvojiti sastanak s pročelnicom službe za EU 

fondove na kojem je prezentirano njihovo višegodišnje iskustvo u povlačenju EU bespovratnih 

sredstava, posjet tvornici URSUS, te posjet KOM-EKO, tvrtci za prikupljanje i obradu komunalnog 

otpada (s obzirom da postrojenje ima isti tehnološki proces koji bi trebao biti u Centru za gospodarenje 

otpadom u Lećevici), a gdje su se dobile detaljne informacije za sve faze od pripreme do provedbe 

projekta kao i samog rada Centra. 

U rujnu 2017. godine Društvo je sudjelovalo na manifestaciji „Dječja Intrada 2017“ (TC Marisa u 

Trogiru) u sklopu zabavno-edukacijskog programa za djecu. Predstavnici Društva su dijelili edukativni 

letak i platnene vrećice s porukom „Pomaži u reciklaži!“ 

Od 25. do 28. listopada 2017. godine Društvo je sudjelovalo na 21. međunarodnom sajmu SASO 2017 

predstavljajući izložbu dječjih plakata na temu „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ uz dijeljenje 

edukacijskog letka posjetiteljima i izlagačima na sajmu. 

U organizaciji Društva i Splitsko-dalmatinske županije početkom studenog 2017. godine u Osnovnoj 

školi Žnjan-Pazdigrad održana je lutkarska predstava 'Keko Eko', djelo Produkcije Z u atriju škole. Djeci 

je omogućeno pogledati predstavu u kojoj smetlar Keko okuplja družinu oko istog cilja - zaštite okoliša. 

Ovakva vrsta edukacije održana je radi važnosti poticanja i usvajanja pozitivnih navika u postupanju s 

otpadom među mladima.  

Od 20. do 21. studenog 2017. godine, na inicijativu Društva i u suradnji sa komunalnom tvrtkom Čistoća 

d.o.o. Split, organizirano je studijsko putovanje namijenjeno novinarima i predstavnicima Splitsko-

dalmatinske županije i Grada Splita, sa svrhom upoznavanja sa slovenskim modelom cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom odnosno i međunarodne razmjene iskustava. S obzirom da je Centar za 

gospodarenje otpadom za područje Splitsko-dalmatinske županije projektiran upravo slično Centru za 

gospodarenje otpadom u Ljubljani (RCERO Ljubljana) i s obzirom na složenost procesa, posjet RCERO 

Ljubljana sa predstavnicima komunalnog društva Snaga pridonosi razumijevanju i pomoći oko 

konkretnog rješavanja poteškoća kod organiziranja sustava gospodarenja otpadom na našem području 

i izgradnje vlastitog CGO. Kroz obilazak upoznali smo se s primjerima dobre prakse u uspostavljanju 
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cjelovitog sustava gospodarenja otpadom: od načina povezivanja i sudjelovanja općina i gradova na 

području trećine Slovenije, razvijanja sustava primarne selekcije, izgradnje pogona u kojem se koriste 

najsuvremenije tehnologije za obradu otpada zahvaljujući čemu se nakon obrade na odlagalištu odloži 

manje od 5% otpada kojeg nije moguće oporabiti niti koristiti kao sirovinu, a koji nakon obrade u RCERO 

nema štetnih utjecaja na okoliš. RCERO predstavlja najveći kohezijski projekt iz područja okoliša u 

Sloveniji, a u kojemu se obrađuje otpad trećine Slovenije odnosno otpad kojeg proizvodi čak 700 tisuća 

stanovnika. Projekt je sufinanciran sredstvima EU kohezijskog programa u visini od 61%, a služi kao 

primjer dobre prakse u povezivanju čak 49 općina i nekoliko regija u zajedničkom rješavanju problema 

otpada. 

U sklopu tradicionalne splitske manifestacije Gastroadvent u Splitu predstavnici Društva sudjelovali su 

u paljenju prve svijeće na adventskom vijencu koji je ove godine izrađen od ostataka nastalih nakon 

obrade maslinika. Direktor Društva tom je prigodom istaknuo potrebu oporabe i komine od masline 

jer otpad nije smeće nego korisna sirovina. Gastroadventski vijenac izradili su učenici Obrtno-tehničke 

škole iz Splita i Drvodjeljska škola iz Zagreba u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih. Također u sklopu projekta Gastroadvent u Splitu, predstavnici Društva 

prisustvovali su predstavljanju rada kiparice Ane Lončar – jaslica izrađenih od otpada masline i kamilice. 

U prosincu 2017. godine Društvo je pozvano da se pridruži kao partner V. gimnaziji Vladimir Nazor u 

Splitu koja namjerava steći status Eko škole. Međunarodne Eko škole su program osmišljen za 

provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini svih odgojno-obrazovnih ustanova 

(osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i 

fakulteti). Nacionalni koordinator Eko škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša. 

Također u prosincu 2017. godine predstavnici Društva volontirali su na humanitarnoj akciji „A di si ti?!“ 

koju je organizirala Udruga MoSt, a na kojoj su se prikupljala sredstva potrebna Centru za 

beskućnike/ce. Na štandu Društva za svaku donaciju poklanjala se platnena vrećica posebno osmišljena 

i izrađenu za ovu prigodu, s porukom „ReciklirAJMO!“ čime je Društvo ponovno nastojalo ukazati na 

važnost pravilnog postupanja s otpadom. 

U svrhu informiranja i educiranja javnosti putem sredstava javnog priopćavanja Društvo je, sukladno 

sklopljenom Ugovoru o pružanju usluga radijskog emitiranja posebne kreativne kampanje „Pametna 

minuta“ (TFM Split), izrađivalo edukativno-informativne radio spotove s ciljem podizanja svijesti o 

potrebi odgovornog postupanja s otpadom. Također, u istu svrhu Društvo je redovno i kontinuirano 

objavljivalo predmetne sadržaje na svojoj web stranici kao i na društvenim mrežama. 

 

Zaključak 

 

Društvo je tijekom 2017. godine sukladno svom Planu poslovanja za 2017. godinu planiralo provoditi 

postupke javne nabave za tehničku pomoć, radove na izgradnji, nadzor radova, te za odnose s javnošću.  

S obzirom na okolnosti koje su se kroz 2017. godinu odnosile na ponavljanje istražnih radova i 

pristupanje provedbi trasiranja tokova podzemnih voda na lokaciji budućeg CGO, postojao je rizik 

samog projekta odnosno izgradnje CGO na već određenoj lokaciji. Sve navedeno razlog je i što je 

Rješenje MZOIE ishođeno tek u lipnju 2017. godine, a lokacijska dozvola u rujnu 2017. godine, te je 
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time posljedično Društvu bilo onemogućeno pristupiti objavi i provedbi javnih natječaja u planiranom 

vremenskom razdoblju. 

 

Posebno treba napomenuti da je Društvo tijekom 2017. godine, iako je to izvan njegove nadležnosti, 

iniciralo postupke izrade dokumentacije i ishođenja dozvola za gradnju na svim lokacijama – CGO, PS i 

infrastrukture do njih, te aktivno pratilo realizaciju i pomagalo u rješavanju problema pri 

zemljišnoknjižnom odjelu i katastru na raznim lokacijama, sve sa svrhom pravovremenog osiguranja 

infrastrukture potrebne za izgradnju CGO i PS. 

 

Važno je istaknuti da Društvo nije imalo utjecaja na provedbu pokrenutih postupaka i njihovo 

trajanje, a sve je svoje obveze koje su se odnosile na izradu dokumentacije, pokretanje 

administrativnih postupaka, ugovaranja i slično obavljalo na vrijeme. 

 

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno, a posebno dugotrajnost procedura iz nadležnosti 

ministarstava, Društvo ostvarenje dijela ciljeva iz 2017. godine prebacuje u Plan poslovanja za 2018. 

godinu. 

 

III. Plan poslovnih aktivnosti za 2018. godinu 
 

Za 2018. godinu planira se da projekt izgradnje CGO i PS radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji nastavi svoju provedbenu fazu. 

Radna verzija Prijave projekta za sufinanciranje sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020. dostavljena je na ocjenu u MZOIE, FZOEU, te predstavnicima Europske komisije 

JASPERS-ima. 

Važno je naglasiti da je Projektna prijava nadopunjena nacionalnim Planom gospodarenja otpadom za 

razdoblje 2017.-2022. (čime se ispunjava uvjet usklađenosti projekta sa strateškim i planskim 

dokumentima), izdanim Rješenjem MZOIE, kao i izdanim Mišljenjima i Potvrdama MZOIE a kojima se 

ujedno oprema i Studija izvodljivosti. 

S obzirom na naprijed navedeno, u 2018. godini, provedbu projekta Društvo planira izvršavati u 

sljedećim fazama:  

 

1. Provedba postupka ishođenja odobrenja Projektne prijave kojoj prethodi: završno 

kompletiranje Studije izvodljivosti i sklapanje predugovora/ugovora s Ministarstvom državne 

imovine i privatnim vlasnicima zemljišta o stjecanju nekretnina na lokaciji CGO kao i 

zaključivanje preostalih ugovora o pravu građenja sa 4 PS, 

2. Izrada natječajne dokumentacije, 

3. Provođenje potrebnih postupaka javne nabave i ugovaranje,  

4. Financiranje sklopljenih ugovora, te 

5. Aktivnosti na daljnjoj edukaciji stanovništva Splitsko-dalmatinske županije. 
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1. Prijava projekta za odobrenje sredstava Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija za izgradnju CGO i PS 
 

Kroz prethodnu 2017. godinu Društvo je pripremalo opsežnu dokumentaciju i izradilo Prijavu projekta. 

Po Pozivu MZOIE za dostavljanjem Projektne prijave, Društvo mora dostaviti kompletiranu Prijavu 

projekta čime započinje njegova evaluacijska procedura a koju čini sljedeće: zaprimanje i registracija 

Prijave, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i 

aktivnosti, te ocjena kvalitete i provjera prihvatljivosti izdataka. Studija izvodljivosti ocjenjuje se u fazi 

kvalitativne procjene projekta. MZOIE i FZOEU su nacionalna tijela nadležna za evaluaciju projekta do 

konačne Odluke o odobrenju projekta odnosno zaključivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

 

 

2. Izrada natječajne dokumentacije 
 

Nastavlja se rad na izradi natječajne dokumentacije koja se dostavlja na ocjenu kvalitete u FZOEU i 

MZOIE. Po dobivanju konačne suglasnosti tih tijela na dokumentaciju moći će se pristupiti objavi javnih 

natječaja. Radi se o natječajnoj dokumentaciji za:  

 

1. Tehničku pomoć 

2. Nadzor radova na projektiranju i gradnji CGO 

3. Projektiranje i izgradnja CGO (Fidic Žuta knjiga) 

4. Rad s javnošću  

 

 

3. Provođenje potrebnih javnih natječaja i ugovaranje 
 

Provođenje postupaka javne nabave (radovi na izgradnji CGO, projektiranje glavnih projekata za 6 PS, 

odnosi s javnošću, tehnička pomoć, nadzor radova CGO i PS) planira se provoditi paralelno s postupkom 

analize i odobrenja projektne prijave kako se ne bi gubilo vrijeme, s obzirom da obje procedure dugo 

traju. Zbog pozitivno-pravnih odredbi iz Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), novac za financiranje 

određenog ugovora o javnoj nabavi mora biti osiguran do završetka postupka javne nabave, te se 

ugovaranje planira po ishođenju odobrenja sufinanciranja. 

 

Planirano je da se u 2018. godini provede 5 postupaka javne nabave koji se izravno tiču izgradnje CGO, 

odnosno uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako slijedi: 
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Tablica 1: Postupci javne nabave 

Predmet nabave Ukupna procijenjena 

vrijednost u kunama 

Radovi na pripremi dokumentacije i izgradnji CGO  384.000.000 

Nadzor radova CGO 21.280.000 

Tehnička pomoć 8.360.000 

Projektiranje glavnih projekata za 6 PS 1.070.000 

Odnosi s javnošću 2.280.000 

 

Vrlo je važno napomenuti da su u tablici prikazane procijenjene vrijednosti nabava koje se neće u 

cijelosti konzumirati u 2018. godini, već će Društvo, vezano za ove nabave imati sljedeće isplate za 

predujmove za imovinu-nekretnine u pripremi:  

 

 

Tablica 2:  Imovina-nekretnine u pripremi u 2018. godini 

Predmet nabave  Imovina u pripremi  

u kunama  

Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100% FZOEU) 1.070.000 

Avans za odnose s javnošću (20% vrijednosti) 45.600 

Avans za tehničku pomoć (20% vrijednosti)  167.200 

Avans za nadzor radova (10% vrijednosti) 212.800 

Ukupno 1.495.600 

 

 

4. Financiranje sklopljenih ugovora 
 

U fazi provedbe, izgradnja CGO i PS sufinancirat će se od strane EU, Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost i Splitsko-dalmatinske županije u sljedećim udjelima: 

• 90% sredstava osigurat će EU i FZOEU, 

• 10 % sredstava osigurat će SDŽ. 

tako da iznosi prikazani u Tablici 5. predstavljaju udio Splitsko-dalmatinske županije. 

Kako se nabava radova na izgradnji CGO temelji na Žutoj FIDIC knjizi, u ovu nabavu ulazi i projektiranje 

glavnog projekta, tako da nakon ugovaranja najprije slijedi faza projektiranja i ishođenja građevne 

dozvole. Okončanje izrade glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole odigravat će se krajem 2018. 

odnosno početkom 2019. godine. 
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5. Aktivnosti na daljnjoj edukaciji stanovništva Splitsko-dalmatinske županije 
 

Društvo će kroz 2018. godinu nastaviti sa provođenjem aktivnosti po pitanju informiranja i edukacije 

svih dionika sustava radi stjecanja ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog 

pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavljanju i provođenju cjelokupnog sustava gospodarenja 

otpadom odnosno radi promoviranja rada budućeg Centra za gospodarenje otpadom. 

Sve daljnje aktivnosti odvijat će se sukladno Strategiji odnosa s javnošću u razvoju cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje od 2015. – 2018. godine (Hauska 

i Partner d.o.o., rujan 2015. god.) i Planu komunikacije s javnošću u uspostavi cjelovitog i održivog 

sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (2015.g.-2018.g.) 

 

 

Svi ciljevi za 2018. godinu prikazani su u Tablici 3.: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje 

predstavlja naturalne pokazatelje uspješnosti, koja se daje u nastavku. 
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Tablica 3: Tablica sa zadanim ciljevima čije ostvarenje predstavlja naturalne pokazatelje uspješnosti 

 

PROJEKT: USPOSTAVA CJELOVITOG I ODRŽIVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

   PRIPREMA PROJEKTA PROVEDBA PROJEKTA 

   Priprema dokumentacije, ishođenje 

dozvola, osiguranje sredstava za 

financiranje izgradnje 

Provedba javnih natječaja i 

ugovaranje                                      

Izgradnja 

ŽCGO i PS 
CILJ 

IZGRADNJA CJELOVITOG I ODRŽIVOG 

SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 

SUKLADNO REDU PRVENSTVA 

GOSPODARENJA OTPADOM: SPRJEČAVANJE 

NASTANKA OTPADA; PONOVNA UPORABA 

OTPADA; RECIKLIRANJE; DRUGI POSTUPCI 

OPORABE NPR. energetska oporaba; 

ZBRINJAVANJE, RAZVOJ BROJNIH 

POSLOVNIH AKTIVNOSTI, NOVA RADNA 

MJESTA 

 

Izrada 

dokumentacije 

za ishođenje 

dozvola  

Aktivnosti 

 

2014. – 2017. 

 

2018. 2019. Izgradnja ŽCGO i PS 2019.-2043. 

ŽCGO 

Izrada FS -Radne verzije FS dostavljane na ocjenu 

nadležnim tijelima - MZOIE, Fondu i 

JASPERS-ima. Studija izvodljivosti je 

dovršena i dano je završno izvješće 

(Completion Note) od strane JASPERS-a; 

-Odobrenje FS u tijeku; 

-Izrada natječajne dokumentacije + 

kontrola iste 

-Provedba javnog natječaja (za 

izgradnju ŽCGO, opremanje, nadzor 

izgradnje, PR i tehničku pomoć) i 

ugovaranje 

  

OPERATIVNA 

FAZA, daljnje 

smanjenje 

količine otpada 

koji preostaje za 

obradu u ŽCGO 

Izrada 

Elaborata za 

ocjenu o 

potrebi 

procjene 

-Elaborat izrađen, završna verzija 

dostavljena u MZOIE; 

-Pokretanje postupka ocjene o potrebi 

procjene utjecaja izmijenjenog zahvata na 

okoliš; 

- Ishođeno Rješenje MZOIE 

 
  

Idejni projekt -Idejni projekt izrađen, završna verzija 

dostavljena u Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja; 

- Ishođena lokacijska dozvola za ŽCGO; 

 Početak 

izgradnje 

infrastrukture 

– ŽCGO i PS 
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Rješavanje 

imovinsko-

pravnih 

pitanja 

 

-Imovinsko-pravno stanje usklađeno (svi 

vlasnici utvrđeni i upisani u katastar i 

zemljišne knjige); 

-Za zemljište u državnom vlasništvu, 

postupak je pri DUUDI-u u tijeku; 

Otkup zemljišta (kao prihvatljiv trošak 

projekta) 

  

Rješavanje 

komunalne 

infrastrukture 

 

-STRUJA: Projektiranje u tijeku; ishođenje 

dozvola u sklopu izmjena i dopuna za sve 

tri dionice županijskih cesta; 

-VODA: Projektiranje u tijeku; ishođenje 

dozvola u sklopu izmjena i dopuna za sve 

tri dionice županijskih cesta; 

-CESTA: Izdane lokacijske dozvole za 3 
dionice; za I. dionicu ishođena građevinska 
dozvola; za II. dionicu ishođena 
građevinska dozvola; za pristupnu cestu do 
ulaza u CGO ishođena građevinska dozvola; 
podnesen je zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole za III. dionicu; 

 

Praćenje izrade dokumentacije i 

ishođenja građevinskih dozvola; 

  

6 PS 

Izrada idejnih 

rješenja 

 

-Izrađena idejna rješenja za sve PS;    

Izrada 

elaborata za 

ocjenu o 

potrebi 

procjene 

utjecaja na 

okoliš 

-Ishođena Rješenja MZOIE za sve PS da nije 

potrebno provoditi postupak procjene 

utjecaja na okoliš; 

 

 

   

Izrada idejnih 

projekata 

-Izrađeni idejni projekti za sve PS; 

-Ishođene lokacijske dozvole za PS Brač, 

Hvar, Zagvozd, Sinj, Vis i Split. 
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Rješavanje 

imovinsko-

pravnih 

pitanja 

-Izrada ugovora o pravu građenja; 

-Sklopljeni ugovori o pravu građenja s 

Gradom Sinjom i Općinom Zagvozd + 

provedba ugovora u zemljišniku; 

Sklapanje preostalih ugovora o pravu 

građenja u ostalim JLS i provedba 

ugovora u zemljišniku; 

  

Izrada 

dokumentacije 

za osiguranje  

sredstava za 

sufinanciranje 

izgradnje i 

podnošenje 

prijave projekta 

 
-Radna verzija Prijave projekta dostavljena 

na ocjenu nadležnim tijelima - MZOIE, 

Fondu i JASPERS-ima.  

-izdane potvrde iz nadležnosti MZOIE; 

 

-Dostava poziva za dostavu projektne 

prijave od strane MZOIE; 

-Prijava projekta; 

-Potpisivanje ugovora; 

  

 Izrada ToR za PR u tijeku; Izrada ToR za PR;    

 

Edukacija   JLS, KT, PODUZETNIŠTVO, STANOVNIŠTVO. MEDIJI   

  

       CILJ DO 2020. 

Poticanje 

razvoja sustava 

odvojenog 

sakupljanja 

otpada na 

lokalnoj razini  

  

 
 
 

2014. – 2017. 2018. 2019. 

Osiguranje smanjenja 

količine otpada 50% 

Razvoj novih poslovnih 

aktivnosti stimuliranih 

povećanjem količine 

otpada, nova 

zapošljavanja 

 

 



 

 

IV. Čimbenici rizika 
 

 

Društvo je kroz 2017. godinu nastavilo s procesom upravljanja rizicima. U cilju daljnjeg 

unaprjeđenja procesa upravljanja rizicima u javnom sektoru, važno je napomenuti da je Ministarstvo 

financija RH u svibnju 2017. godine objavilo nove Smjernice za upravljanje rizicima u poslovanju 

institucija javnog sektora (Klasa: 011-01/17-04/07, Urbroj: 513-08-03-17-1, od 31.05.2017.), kojima 

se proširio opseg primjene na trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave 

o fiskalnoj odgovornosti. 

S obzirom da je Društvo obveznik podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno odgovorna 

osoba Društva izvještava na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti, time se posljedično pristupilo izradi i donošenju nove Strategije upravljanja 

rizicima Društva za razdoblje 2017. – 2020., a sve sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u 

javnom sektoru (NN 78/15). 

 

Društvo je tako tijekom 2017. godine prikupljalo podatke o utvrđenim rizicima i evidentiralo iste u 

Registar rizika. Dakle, istim Registrom utvrđena je metodologija koja podrazumijeva sljedeće 

aktivnosti: utvrđivanje rizika, procjene rizika (mjerenje vjerojatnosti i učinka rizika, te njihovo 

rangiranje), određivanje aktivnosti za postupanje po rizicima, te uspostavljanje sustava za praćenje i 

izvješćivanje o najznačajnijim rizicima. 

Upravljanje rizicima redovita je točka na kolegijima i na redovnim sastancima radnika Društva s 

Upravom Društva čime se omogućilo kontinuirano razmatranje izloženosti riziku i postavljanje 

prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja pozitivnih poslovnih ciljeva. 

Društvo je implementiralo sustav upravljanja dokumentima u digitalnom obliku (eng. Document 

Management System – DMS) čime je uspostavljena integracija dokumenata i pripadajućih poslovnih 

procesa kroz jedinstvenu platformu. 

U veljači 2017. godine u Društvu je izrađen i usvojen Pravilnik o internoj kontroli Društva (Ur.br. 

45/2017) koje odredbe i postupanje u skladu s istima zapravo predstavljaju postimplementacijsku 

reviziju odnosno provjeravanje ostvaruje li postavljeni sustav pravila i procedura željene rezultate. 

 

Nastavno na naprijed navedeno, Društvo će i u 2018. godini nastaviti proces upravljanja rizicima, a 

sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli 

utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 

2018. godini. 
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V. Plan kadrova 
 

 

Studija izvodljivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u 

SDŽ, glavni je dokument kojim se zahtijeva interdisciplinaran pristup kad je riječ o strategiji 

zapošljavanja. Ista predviđa ustrojavanje kadrova određene stručnosti odnosno istom je Društvu 

predložena organizacijska struktura kadra. 

S obzirom da je Društvo, kao Krajnji korisnik sredstava EU Fondova (sukladno Uredbi o tijelima u 

sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 

regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ i Općim uvjetima 

koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020.) isključivo odgovorno za razvoj i implementaciju sustava po 

fazama – pripremna, izvršna i operativna faza, nužno je da u Društvu budu zaposleni kadrovi 

određene/tražene stručnosti. 

 

Sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova 

i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u Društvo, usvojen je i srednjoročni Plan prijma 

zaposlenika u Društvo za 2016. i 2017. godinu. Istim je bilo planirano provesti postupak zapošljavanja 

tri radnika potrebnih struka, a koje ispunjenje/provedba ovisi o razvoju dinamike i fazi projekta.  

Iz razloga navedenih u dijelu ovog Plana poslovanja – Zaključak iz Pregleda najvažnijih aktivnosti 

Društva u 2017. godini tj. zbog pomjeranja određenih aktivnosti zbog dugotrajnih upravnih 

procedura na koje trajanje Društvo nije imalo utjecaja, do vremena pisanja ovog Plana u cijelosti je 

provedeno jedno od tri planirana postupka zapošljavanja, a drugo od tri je u postupku provedbe. 

 

U 2018. godini planiraju se provesti postupci zapošljavanja koji nisu provedeni u cijelosti i kako je 

planirano u prethodnom razdoblju. 
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VI. Financijski dio 

 

U fazi pripreme Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. dijelom se financira od strane osnivača 

Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) kao jedinog vlasnika, s obzirom da Društvo još ne ostvaruje 

vlastite prihode. Na temelju odluka županijske skupštine, uplatama/transferima novčanih sredstava 

iz županijskog proračuna, izravno se provodi povećanje kapitala Društva. Osnivač pri tome 

neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvojnog projekta.  

Ujedno, projekt se financira i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju 

prethodno zaključenih Ugovora. 

U fazi provedbe projekta, izgradnja CGO i PS sufinancirat će se od strane EU, Fonda za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost i Splitsko-dalmatinske županije u sljedećim udjelima: 

• 90% sredstava osigurat će EU i FZOEU, 

• 10 % sredstava osigurat će SDŽ. 

 

U 2018. Društvo će se financirati kako slijedi prema Tablici 4: 
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Tablica 4. 

 

 

Iz navedenih izvora financiraju se nekretnine u pripremi-imovine u obliku tehničko-tehnološke 

dokumentacije nužne za izvedbu projekta, nabava opreme te tekući rashodi poslovanja. 

 

 

➢ Prihodi Društva 

 
Društvo u ovoj fazi razvoja projekta nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati 

tek kada Društvo projekt materijalizira i to po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih 

tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije). Društvo će ostvariti 

prihode od kamata na dane pozajmice Općini Lećevica u iznosu od 40.000,00 kn. 

 

➢ Nekretnine u pripremi – projekti, softver i oprema 

 
Društvo je u Financijskom planu za 2018. godinu prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki 

iako će dio istih tek jednim dijelom biti realiziran. Za postupak provođenja javne nabave  zakonom 

je propisano da Plan nabave između ostalog mora sadržavati procijenjenu vrijednost nabave 

ukoliko je ista poznata.  

Naime, Plan nabave mora biti usklađen sa Financijskim dijelom plana poslovanja, a iz kojeg 

razloga su i navedene upravo ukupne vrijednosti koje će biti realizirane tijekom nekoliko godina. 

Društvo je tako u 2018. godini namijenilo utrošiti sredstva za:  

▪ Softver i ostalo 6.000 kn 

▪ Otkup zemljišta CGO i PS Vis 7.992.084 kn 

PLAN FINANCIRANJA

Izvori financiranja u kunama

Priprema projekta

1. Sredstva SDŽ uplatom temeljnog kapitala za rash. posl. 3.000.000,00

2. Sredstva SDŽ po osnovnom Ugovoru s FZOEU 913.500,00

3. Sredstva FZOEU po Ugovorima s RCČO d.o.o. 3.540.600,00

Sredstva FZOEU po Ugovorima s RCČO d.o.o. (EZO PS i CGO, 

tehno-ekon. FNE, glavni projekti PS), 859.000 kn 550.000,00

Plaćanje predujma po sklopljenim ugovorima za CGO

1. Sredstva SDŽ 10 % (1.185.600 uključeno u temeljni kapital) 0,00

2. Sredstva EU i FZOEU 90% 10.670.400,00

U K U P N O 18.674.500,00

Prijenos sredstava iz 2017. 1.018.611,19

S V E U K U P N O 19.693.111,19
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▪ Radovi na pripremi dokumentacije i izgradnji CGO – u 2018. godini će se provoditi javna 

nabava. Planira se utrošiti dio sredstava za projektnu dokumentaciju.  

▪ Projektna dokumentacija po ugovorima IPZ i Brodarski institut 3.540.600 kn 

▪ Odnosi s javnošću (20%) 456.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru 

▪ Tehnička pomoć (20%) 1.672.000 kn-plaćanje predujma po sklopljenom Ugovoru 

▪ Nadzor radova CGO (10 % SDŽ od ukupne procijenjene vrijednosti) 2.128.000 kn-plaćanje 

predujma po sklopljenom Ugovoru 

▪ Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % Fond)  1.070.000 

▪ Ostalo – prema tablici u prilogu 

 

➢ Rashodi za redovito poslovanje Društva 

 
Navedena sredstva Društvo je namijenilo utrošiti na redovito poslovanje u iznosu od 1.799.600 

kuna:  

▪ Troškovi  vanjskih usluga  40.000 kuna 

▪ Usluge promidžbe  130.000 kuna 

▪ Intelektualne i osobne usluge   320.000 kuna 

▪ Plaće i doprinosi za redovni rad  917.000 kuna 

▪ Ostalo – prema tablici u prilogu 

 

Tablica 5: Računski plan



 

 

Računski plan za 
poduzetnike 

Opis 
Procijenjena 

vrijednost  
Udio Županije u 

2018. godini 
Udio Županije u 

2019. godini 
Udio Županije u 

2020. godini 

121 Ulaganje na tuđoj imovini 20.000 20.000 20.000 20.000 

12 Softver i ostalo 20.000 20.000 20.000 20.000 

270 Otkup zemljišta CGO (ukupna vrijednost) 7.600.000 760.000 0 0 

270 Otkup zemljišta PS-Vis (ukupna vrijednost) 392.084 39.208 0 0 

271 
Radovi na izradi Glavnog projekta i izgradnji CGO 
(ukupna vrijednost)-bez plaća 2 djelatnika   

384.000.000 0 21.120.000 17.280.000 

0271-1 
Projektna dokumentacija po ugovorima IPZ i 
Brodarski institut  (100 % financira Fond) 

3.540.600 0 0 0 

0271-1 Usluge prevođenja dokumentacije 30.000 20.000 20.000 20.000 

0271-2 Plaće CGO (direktan rad na projektu) - 4 zaposlenika 900.000 900.000 0 0 

272 Odnosi s javnošću (ukupna vrijednost) 2.280.000 45.600 91.200 91.200 

273 Tehnička pomoć (ukupna vrijednost) 8.360.000 167.200 334.400 334.400 

274 Nadzor radova CGO (ukupna vrijednost) 21.280.000 212.800 957.600 957.600 

275 
Doprinosi za CGO i PS (uključuje ishođenje građ. 
dozvola, komunalni i vodni doprinos,…) 

16.500.000 1.500.000 11.200.000 0 

  Ishođenje građevne dozvole za CGO 66.000 0 0 66.000 

276 Radovi na izgradnji PS  45.000.000 0 820.000 3.680.000 

0276-1 
Projektiranje glavnih projekata za 6 PS (100 % 
financira Fond) 

1.070.000 0 0 
  

  Ishođenje građevnih dozvola za 6 PS  84.000 0 42.000 42.000 

0276-2 Nadzor radova PS (ukupna vrijednost) 7.600.000 0 76.000 684.000 

0276-3 Revizija glavnih projekata za 6 PS 75.000 75.000 0 0 
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277 Oprema za CGO i PS (kamioni, drobilice, strojevi,...) 60.000.000 0 0 6.000.000 

278 Priključak na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu 11.400.000 0 1.140.000 0 

279 
Izgradnja pristupnih putova (CGO, pretovarne 
stanice Split, Hvar i Zagvozd) 

1.000.000 0 100.000 0 

27 Nekretnine u pripremi 571.197.684 3.739.808 35.921.200 29.175.200 

311 Novi kompjuteri (3 kom) 18.000 18.000 18.000 18.000 

31 Oprema 18.000 18.000 18.000 18.000 

KLASA  0 U K U P N O 571.215.684 3.757.808 35.939.200 29.193.200 

4.010 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 19.000 25.000 25.000 25.000 

401 Materijalni troškovi administracije 19.000 25.000 25.000 25.000 

4.070 Struja 11.000 15.000 15.000 15.000 

4.076 Gorivo za službeno vozilo 12.000 18.000 20.000 20.000 

407 Energija  23.000 33.000 35.000 35.000 

4.100 Telefon 17.000 20.000 20.000 20.000 

4.101 Pošta 1.000 1.000 1.000 1.000 

410 Usluga telefona, pošte i prijevoza 18.000 21.000 21.000 21.000 

411 Troškovi vanjskih usluga 30.000 40.000 40.000 40.000 

4.120 Usluge tekućeg investicijskog održavanja 10.000 10.000 10.000 10.000 

412 Usluge održavanja 10.000 10.000 10.000 10.000 

4.130 Registracija vozila 1.100 1.100 1.100 1.100 

413 Usluge registracije 1.100 1.100 1.100 1.100 

4.149 Zakupnine i najamnine (računalne usl. ) 6.000 6.000 6.000 6.000 

414 Usluge zakupa 6.000 6.000 6.000 6.000 

4.150 Promo materijal 50.000 50.000 50.000 50.000 

4.150 Radio spot i oglasi u tiskovni/el. medijima 80.000 80.000 80.000 80.000 
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415 Usluge promidžbe 130.000 130.000 130.000 130.000 

4.163 Konzultantske usluge (za postupak javne nabave) 200.000 200.000 200.000 200.000 

4.164 Knjigovodstvene usluge  30.000 15.000 0 0 

4.167 Usluge javnog bilježnika i odvjetničke usluge 80.000 80.000 80.000 80.000 

4.169 Usluge sudskih vještaka 10.000 10.000 10.000 10.000 

416 Intelektualne i osobne usluge 320.000 305.000 290.000 290.000 

4.171 Komunalne usluge 2.000 2.200 2.200 2.200 

417 Komunalne usluge 2.000 2.200 2.200 2.200 

4.180 Reprezentacija 20.000 20.000 20.000 20.000 

418 Reprezentacija 20.000 20.000 20.000 20.000 

419 Ostale usluge (fotokopiranje i sl.) 5.000 7.000 7.000 7.000 

420,422,423 
Plaće i doprinosi za redovni rad (bez 4 radnika koji su 
direktno na projektu i evidentiraju se na razredu 0) 

917.000 917.000 917.000 917.000 

4.202 Naknada članovima NO 135.000 135.000 135.000 135.000 

4.202 Drugi dohodak (autorski, ugovor o djelu) 6.000 10.000 10.000 10.000 

42 Plaće i doprinosi 1.058.000 1.062.000 1.062.000 1.062.000 

4.600 Dnevnice 15.000 15.000 15.000 15.000 

4.602 
Naknada za prijevoz (korištenje osobnog automobila u 
poslovne svrhe, korištenje drugih prijevoznih sredstava: 
(avion, brod, vlak) 

17.000 17.000 17.000 17.000 

4.606 Hoteli (Smještaj) 15.000 15.000 15.000 15.000 

4607,8,9 Cestarina, parking i ostali troškovi službenog puta 6.000 6.000 6.000 6.000 

460 Službena putovanja 53.000 53.000 53.000 53.000 

4.610 Naknada za prijevoz (u visini pokazne karte) 30.000 38.000 38.000 38.000 

4.616 Ostali rashodi za zaposlene 30.000 38.000 38.000 38.000 

461 Nadoknade troškova zaposlenima 60.000 76.000 76.000 76.000 
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4.642 Vozilo osiguranje  6.500 6.500 6.500 6.500 

464 Premije osiguranja 6.500 6.500 6.500 6.500 

4.650 Bankarske usluge 3.000 3.000 3.000 3.000 

465 Bankarske usluge 3.000 3.000 3.000 3.000 

4.690 Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura 25.000 35.000 35.000 35.000 

4199, 4699 Ostali nespomenuti rashodi 10.000 10.000 10.000 10.000 

469 Ostali troškovi poslovanja 35.000 45.000 45.000 45.000 

KLASA  4 U K U P N O 1.799.600 1.845.800 1.832.800 1.832.800 

  U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4) 573.015.284 5.603.608 37.772.000 31.026.000 

 

 

 

Ur.br. 332/2017 

Split, 20. prosinca 2017.g. 

 


