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1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA 

d.o.o.  

 

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje 

otpadom (dalje u tekstu: Društvo) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s 

ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i 

vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva. 

Svrha osnivanja Društva definirana je u članku 1. u vezi s člankom 5. Izjave o osnivanju Društva gdje 

se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području SDŽ. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je privremena upraviteljica mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, 

predložena Prijedlogom župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 27. 

ožujka 2018. godine (Klasa: 080-01/18-03/87, Urbroj: 2181/1-02-18-1), imenovana Rješenjem 

Trgovačkog suda u Splitu od dana 29. ožujka 2018. godine (Broj: 14. R1-34/2018.) a koja je promjena 

upisana u sudski registar po službenoj dužnosti Rješenjem Trgovačkog suda od dana 03. travnja 

2018. godine (Tt-18/3375-2). Izjava privremene upraviteljice o prihvaćanju postavljenja potpisana je 

dana 05. travnja 2018. godine pristupom imenovane kod javnog bilježnika (OU-41/18-1). 

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. 

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 12. veljače 2018. godine), Poslovnikom o radu 

Nadzornog odbora Društva (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i Poslovnikom o radu 

Uprave Društva (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i 

druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 

40/19). 

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako 

da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz 

odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20). 

Društvo je uspostavljeno s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, za što je potrebno 

izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom i šest 

pretovarnih stanica (CGO, PS), što je u skladu sa člankom 84.a st. 4. Zakona o održivom gospodarenju 

otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u kojem se navodi da djelatnost i poslove vezane za CGO 

obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice 

lokalne samouprave. Priprema projekta i izgradnja CGO za obradu ne više od 110.000 t miješanog 

komunalnog otpada godišnje dodatno je navedena i u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., 

Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom. 
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1.1. Opis djelatnosti  

 

Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ zakonsku osnovu nalazi u 

Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), u Strategiji 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017).  

 

 

Slika 1: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom  

 

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih 

stanica (Projekt) predstavlja važan dio toga sustava koji se mora uspostaviti na županijskoj razini, 

a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, 

Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na 

razini RH. 

 

CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu 

komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema 

članku 83. stavku 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada 

namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, u ovom slučaju u CGO. 
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Projekt obuhvaća ulaganje u izgradnju CGO na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica, izgradnju 

pretovarnih stanica na šest lokacija koje se nalaze u Splitu, Sinju, Zagvozdu, otoku Braču, otoku 

Hvaru i otoku Visu te nabavku neophodne opreme za rad istih. 

 

Razvoj Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji podijeljen je u tri 

faze: 

• Pripremna faza: priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje 

upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih 

rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta 

Centra za gospodarenje otpadom sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020. 

• Provedbena faza: izrada natječajne dokumentacije, provedba postupaka javne nabave, 

ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i 

edukacija stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. 

• Operativna faza: upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za 

gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica. 

 

1.2. Osnovni podaci o Projektu  

 

Na osnovi Studije izvedivosti1, kao temeljnom dokumentu za donošenje Odluke Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike (MZOE) o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji“ od dana 31.12.2018. godine (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-

18-8) i sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001) dana 25.01.2019. godine, između 

MZOE kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) kao 

Posredničkog tijela razine 2 i Društva/Korisnika, utvrđeno je kako slijedi: 

 

Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu od 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a). 

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a). 

 

 

 

 

 
1 Brodarski institut d.o.o, Zagreb, Enviroplan S.A., Atena, Grčka, Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb, 2018. 
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1.3. Izvori financiranja Projekta  

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK), Prioritetna os 6 - Zaštita okoliša i 

održivost resursa, Investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi 

pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za 

ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na 

odlagališta.  

Na osnovi Odluke MZOE o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji“ od dana 31.12.2018. godine, u svrhu provedbe Projekta dana 25.01.2019. 

godine je potpisan: 

 

• Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i 

kohezija 2014.-2020. (Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001)  

između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1), Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) i Društva kao 

Korisnika, u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji, a kojim su Društvu/Korisniku dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 

322.498.130,90 kuna (bez PDV-a) a koje učešće čini 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova 

projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a), ukupne investicije procijenjene na iznos od 

611.419.690,00 kuna (bez PDV-a). 

Nadalje, na osnovi Odluke Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(Fond) od dana 12.03.2020. godine i Odluke Vlade RH od dana 14.05.2020. godine na 230. sjednici 

Društvu su odobrena sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za 

gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, te je Društvo kao Korisnik dana 

24.06.2020. godine s Fondom sklopilo:  

• Ugovor reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje 

otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“  

Time su Društvu/Korisniku dodijeljena sredstava kapitalne pomoći Fonda (bespovratna sredstva) u 

iznosu od 86.218.156,28 kuna (bez PDV-a) a koje učešće čini 18,9853801 % Fondu prihvatljivih 

troškova projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a), ukupne investicije procijenjene na 

iznos od 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a).  

Preostalih 10,0000000% sredstava ukupno prihvatljivih troškova Projekta u iznosu od 45.412.920,80 

kuna za realizaciju Projekta osigurala je: 

• Splitsko-dalmatinska županija Proračunom za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. 

godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 134/20). 
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Slika 2: Pregled udjela sufinanciranja prihvatljivih troškova Projekta 

 

Po sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001), Društvo je, kao javno 

trgovačko društvo i kao Krajnji korisnik sredstava EU Fondova2, u 2019. godini osnovalo Jedinicu za 

provedbu projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji” radi 

pružanja stručne pomoći Društvu tijekom realizacije sklopljenih ugovora s isporučiteljima opreme, 

izvršiteljima usluga i izvođačima radova do roka završetka Ugovora o radovima.    

Osiguranjem i posljednjeg izvora sredstava sufinanciranja Projekta odnosno sklapanjem Ugovora reg. 

br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji“ između Fonda i Društva/Korisnika, Jedinica je u rujnu 2020. godine 

nadopunjena članom Fonda za potrebe realizacije odredbi prethodno navedenog Ugovora s Fondom.  

 

2. Stanje na dan 31. prosinca 2020. godine  

 

2020. godina obilježena je fazom provedbe Projekta u smislu izvršavanja ugovora sklopljenih po 

provedenim postupcima javnih natječaja, izrade natječajne dokumentacije i provedbe postupka 

javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji, kao i ulaganja u projektiranje i građenje infrastrukture do lokacija CGO-a i nekih pretovarnih 

stanica. 

 

Provedba sklopljenih ugovora – u tijeku 

Tijekom 2020. godine izvršavani su ugovori sklopljeni u 2019. godini čija se provedba financira u 

okviru Projekta i to za:  

 
2Sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 

regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 
18/17 - Ispravak) 

71%

10%

19%

EU 71,0146199%

SDŽ 10%

Fond 18,9853801%
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✓ Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti 

projekta CGO u SDŽ (Ugovor od 22.02.2019. godine); odabrani izvršitelj predmetne usluge je 

MEDIA VAL d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga 

od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno 

vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.  

 

✓ Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ (Ugovor od 29.05.2019. godine); odabrani 

izvršitelj Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 

Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., 

Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 

HRK bez PDV-a, odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja 

Ugovora je 57 mjeseci plus 28 dana za izdavanje potvrde Izvođaču o uredno izvršenom 

Ugovoru. Napomena: Pružanje usluga na temelju sklopljenog Ugovora je u mirovanju za 

vrijeme provedbe postupka javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, s obzirom 

da početak izvršavanja usluga stručnog nadzora prati ugovor o radovima. 

 

✓ Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ (Ugovor od 29.07.2019. 

godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička 

cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 

000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom 

cijenom za izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK bez PDV-a, odnosno 4.708.747,00 HRK s 

PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 61 mjesec plus 28 dana za 

izdavanje potvrde Izvršitelju usluge o uredno izvršenom Ugovoru 

 

te ugovora koji se financira isključivo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:  

 

✓ Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ (Ugovor od 04.07.2019. godine); odabrani 

ponuditelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 HRK bez 

PDV-a, odnosno 798.750,00 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 

42 mjeseca. 

 

Izvršenje predviđenih aktivnosti po navedenim ugovorima obavlja se u skladu s Projektnim zadacima.   

 

Društvo je u 2020. godini provelo postupak jednostavne nabave i ugovorilo Uslugu arheoloških 

istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Odabrani Izvršitelj usluge će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak izvršenja 

usluge od strane Društva kao Naručitelja.  

Društvo je u 2020. godini zakupilo poslovni prostor u Splitu, na adresi Vukovarska 148 C, provelo 

postupak jednostavne nabave i ugovorilo Radove na preuređenju interijera poslovnog prostora 

Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu. Odabirom Izvođača radova, isti su uvedeni u posao, te 

su radovi preuređenja na predmetnoj lokaciji u tijeku.  
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Provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – u tijeku: 

• Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 
Slika 3: 3-D prikaz budućeg Centra za gospodarenje otpadom (simulacija na osnovi Idejnog projekta, Geoprojekt d.d., 

2017.) 
 

Procijenjena vrijednost ove javne nabave velike vrijednosti iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, 

odnosno 412.679.019,00 HRK s PDV-om. 

Po provedenim prethodnim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (rujan – 

prosinac 2019.) i obavljenoj ex-ante kontroli Dokumentacije o nabavi od strane PT2 (Fonda) i 

Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) od 28.01.2020. 

godine, postupak javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ pokrenut je objavom poziva u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave 03.02.2020. godine i prvotno planirano otvaranje ponuda je 

bilo zakazano za 01.04.2020. godine.  

11.03.2020. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-

19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/20-

01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01).  

 

Pregled tijeka postupka javne nabave: 

 

- 13.02.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na Dokumentaciju o nabavi, 

- 17.02.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na Dokumentaciju o nabavi, 

- 26.03.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o 

odbijanju obje žalbe izjavljene na Dokumentaciju o nabavi, 

- 28.03.2020. godine Društvo/Naručitelj objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za 

dostavu ponuda 18.05.2020. godine, 

- 24.04.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje roka 

za dostavu ponuda do 10.07.2020. godine iz razloga proglašenja epidemije bolesti COVID-19, 

- 24.04.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta I objavio 

novi rok za dostavu ponuda na dan 01.06.2020. godine, 
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- 07.05.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi 

predviđeni rok predaje ponuda s 01.06.2020. godine za dodatnih 45 dana obzirom na 

pandemiju bolesti COVID-19, 

- 08.05.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta I objavio 

novi rok za dostavu ponuda na dan 19.06.2020. godine 

- 26.05.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje 

predviđenog roka predaje ponuda 19.06.2020. godine za dodatnih 60 dana, 

- 01.06.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na izmjenu Dokumentacije o nabavi, 

- 20.07.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o 

osnovanosti žalbe na dokumentaciju o nabavi sa zahtjevom da se izmijeni dio Dokumentacije 

o nabavi, 

- 18.08.2020. godine Naručitelj objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za dostavu 

ponuda na dan 02.10.2020. godine, 

- 14.09.2020. godine Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 16.10.2020. godine 

- 24.09.2020. godine zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi 

predviđeni rok predaje ponuda na dan 16.10.2020. godine za dodatna 3 tjedna obzirom na 

pandemiju bolesti COVID-19, 

- 02.10.2020. godine Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta i objavio 

novi rok za dostavu ponuda na dan 30.10.2020. godine, 

- 21.10.2020. godine zainteresirani gospodarski subject dostavio zahtjev da se odgodi 

predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih 30 dana obzirom na 

pandemiju bolesti COVID-19, 

- 22.10.2020. godine zainteresirani gospodarski subject dostavio zahtjeve da se odgodi 

predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih najmanje 1 mjesec 

obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, 

- 24.10.2020. godine Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 05.11.2020. godine 

- 28.10.2020. godine zaprimljena žalba žalitelja na izmjenu Dokumentacije o nabavi, 

- 20.11.2020. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela Rješenje o 

odbijanju žalbe izjavljene na Dokumentaciju o nabavi, 

- 23.11.2020. godine Društvo/Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 

07.12.2020. godine.  

 

Iz ovog pregleda tijeka postupka je razvidno da su zainteresirani gospodarski subjekti ulagali 

neopravdane žalbe te da su u više navrata zatražili produljenje roka za dostavu ponuda 

opravdavajući zahtjeve ograničenjima u pripremi ponuda koja je nametnula pandemija, a kojima je 

Društvo moralo udovoljiti, iako ne u razmjerima koji su bili traženi.  

Tako je Društvo, zbog svih gore navedenih razloga, od planiranog datuma otvaranja ponuda 

01.04.2020. pomicalo rok za dostavu ponuda s 01.04.2020. na 18.05.2020., 01.06.2020., 

19.06.2020., 02.10.2020., 16.10.2020., 30.10.2020., 05.11.2020. te 07.12.2020. 

 

Nakon posljednjeg Rješenja DKOM-a kojim je odbijena žalba izjavljena u listopadu 2020. godine, 

dana 07.12.2020. godine s početkom u 09:00 sati održano je javno otvaranje ponuda u Sveučilišnoj 
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knjižnici Split (Vijećnica Don Frane Bulića, Ruđera Boškovića 31/V u Splitu), u skladu s 

epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te su do naznačenog vremena 

zaprimljene četiri ponude.  

 

 
Slika 4: Održano javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za „Projektiranje i građenje 

Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, u Sveučilišnoj knjižnici Split, Vijećnica Don Frane Bulića, 

Ruđera Boškovića 31/ V u Splitu od 07. prosinca 2020. godine, u skladu s epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske 

 

Postupak pregleda i ocjene ponuda teče u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

 

Rad na izradi dokumentacije o nabavi za predmete nabave – u pripremi: 

• Stručni nadzor građenja PS i  

• Građenje PS. 

Dovršetak izrade navedene dokumentacije uvjetovano je ishođenjem građevinskih dozvola za PS.  

 

Podnošenje Izvješća Posredničkom tijelu 2 i nadoknada sredstava za financiranje Projekta  

Društvo je u 2020. godini podnosilo Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o 

napretku provedbe Projekta, te su nadoknađena sva tražena sredstva iz izvora OPKK i Fonda u skladu 

s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava po plaćenim i opravdanim računima.    
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Provedba administrativnih i pravnih procedura 

Lokacija Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama 

Zemljište u privatnom vlasništvu:  

Za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu (oko 10 ha) osigurana su sredstva u okviru odobrenog 

projekta u iznosu od 4.965.331,00 kuna (prihvatljivi troškovi Projekta).   

Na zahtjev Društva, Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za imovinsko-pravne odnose 

pokrenuo je postupak osiguranja dokaza u K.O. Kladnjice o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se 

predlaže izvlaštenje. 

 

Zemljište u vlasništvu SDŽ:  

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između RH-Ministarstva državne imovine i 

Splitsko-dalmatinske županije u svrhu izgradnje CGO u SDŽ (KLASA: 940-01/17-03/4230, URBROJ: 

536-03-02-04/09-18-32, veljača 2019.), u postupku je prijenos vlasništva zemljišta sa RH (oko 15 ha) 

u vlasništvo SDŽ odnosno uknjižba prava vlasništva SDŽ na darovanim nekretninama u zemljišne 

knjige, nakon čega će uslijediti prijenos vlasništva na Društvo.  

 

Zemljište u vlasništvu Općine Lećevica:  

Splitsko-dalmatinska županija je od Općine Lećevica u prosincu 2019. godine zatražila da joj Općina 

Lećevica darovanjem omogući stjecanje prava vlasništva na zemljištu označenom čest. zem. 2692 i 

2693 k.o. Kladnjice, a koje zemljište je u vlasništvu Općine Lećevica, i to u svrhu izgradnje CGO u SDŽ 

(KLASA: 940-01/19-01/252, URBROJ: 2181/1-02-19-1/252). Supotpisnik zahtjeva je Društvo (Ur.br. 

152-1/2019). Općina Lećevica još uvijek nije udovoljila zahtjevu Županije. 

Po prijenosu vlasništva zemljišta s Općine Lećevica u vlasništvo SDŽ, uslijedit će prijenos vlasništva 

zemljišta na Društvo, kao i u slučaju zemljišta darovanog od strane RH. 

 

 

Lokacije pretovarnih stanica 

Za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač su sklopljeni ugovori o pravu građenja.   

Tijekom 2020. godine rješavali su se imovinsko-pravni odnosi na lokacijama PS u Starom Gradu na 

Hvaru i PS u Gradu Visu, a koje dugogodišnje rješavanje je u nadležnosti tijela javne vlasti. 

 

Imovinsko-pravno stanje na PS Hvar: 

Po okončanju pojedinačnog ispravnog postupka  u srpnju 2020. (započet u 2017. godini) u zemljišne 

knjige na k.č. 2553/2 upisana je RH kao 1/1 vlasnik, a očekuje se rješavanje uknjižbe vlasništva Grada 

Starog Grada na dio k.č. 10501, K.O. Stari Grad, koja se u zemljišnim knjigama vodi kao Opća narodna 

imovina-mjesni narodni odbor, Stari Grad, nakon čega će se konačno regulirati pitanje pravnog 

interesa za građenje PS.  

Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji sa Starim 

Gradom i RH. 
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Imovinsko-pravno stanje na PS Vis: 

Rješavanje imovinsko-pravnog pitanja je u sklopu rješavanja istog pitanja na lokaciji odlagališta 

Welington. Po okončanju postupka u rujnu 2020. godine kojega je vodilo Državno odvjetništvo 

Republike Hrvatske, očekuje se uknjižba vlasništva na Grad Vis na predmetnom zemljištu. Postupci 

su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji s Gradom Visom.  

 

Glavni projekti pretovarnih stanica i ishođenje građevinskih dozvola 

Izrađeni su Glavni projekti pretovarnih stanica Sinj, Brač i Zagvozd s razrađenim tehničko-

tehnološkim rješenjima te su na temelju izrađenih Glavnih projekata za pretovarne stanice Sinj, Brač 

i Zagvozd provedeni postupci ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođena 

Rješenja za Pretovarnu stanicu Brač i za Pretovarnu stanicu Sinj, dok je postupak za Pretovarnu 

stanicu Zagvozd u tijeku. 

Izrada Glavnog projekta za PS Split i PS Hvar je u tijeku, za PS Vis izrada će biti usklađena s 

rješavanjem svih pitanja lokacije.  

 

 
Slika 5: 3-D prikaz sadržaja buduće pretovarne stanice Sinj (simulacija na osnovi Glavnog projekta Pretovarne stanice Sinj, 

Geoprojekt d.d., 2020.) 
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Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS 

 
Slika 6: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom 

 

Društvo je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s 

dionicima projekta (HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, 

jedinice lokalne samouprave) za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.  

 
 
Izdvajaju se sljedeće aktivnosti po pitanju infrastrukture (cesta, struja, voda), tablični prikaz-Tablica 1 
– Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS: 
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Tablica 1. Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS 

A) CGO: 

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NA LOKACIJI 
CGO (cesta, struja, voda) 

STATUS 

CGO u SDŽ INFRASTRUKTURA DO lokacije 
Za dionicu Lećevica-Kladnjice izrađena je preklopna 
karta – utvrđena je jedna trasa za cestu, struju, vodu i 
telekomunikacije sa svrhom smanjenja troškova 

 

Građevinske dozvole za 1., 2. i 3. dionicu Ž 6098 i 6115 
za Rekonstrukciju i djelomično izmještanje cesta 
 
Građevinska dozvola za 3. dionicu Ž 6098 i 6115 
obuhvaća elektroenergetski priključak na CGO i 
priključak vode na CGO 

U izradi glavni projekt za DTK instalacije u sklopu 3. 
dionice Ž 6098 i 6115, nakon čega će se ishoditi 
građevinska dozvola 
 

Građevinska dozvola za rekonstrukciju raskrižja Ž6098 i 
nerazvrstane ceste za cestu 
Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja 
nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste Ž6098 
(2020.) 

Izgrađen prometni priključak od županijske ceste 
do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishođena 
Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju 
raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske 
ceste Ž6098 

Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu HEP ODS 
(2019.) 

 

Građevinska dozvola za izgradnju Trafostanice Lećevica Radovi na izgradnji započeli i obustavljeni zbog 
rješavanja odnosa sa Hrvatskim šumama 

Građevinska dozvola za elektroenergetski kabel KB 35 
Kv Uble do trafostanice u Općini Lećevica 

U pripremi je postupak javne nabave za izgradnju 

Građevinska dozvola za Dionicu 0 - kroz zaseok Taraši i 
Dionicu IV - kroz zaseok Barani 

Proveden postupak javne nabave za odabir 
izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je 
uveden u posao i građenje je započelo, a 
istovremeno se rješavaju imovinsko-pravni odnosi 
na dijelu zahvata 

Lokacijska dozvola za Dionicu V - Objekti vodoopskrbe za 
CGO 

Pokrenut postupak rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa na česticama u privatnom vlasništvu, 
očekuje se ishođenje građevinske dozvole. U 2021. 
godini očekuje se pokretanje postupaka javne 
nabave za gradnju 

Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti 
prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je 
financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO 
od strane ŽUC-a, dok je Društvo preuzelo izradu glavnih 
projekata i ishođenje građevinskih dozvola 

 

 

 

B) PRETOVARNE STANICE 

 

POPIS IZRAĐENE DOKUMENTACIJE ZA PRETOVARNE STANICE U 
SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

STATUS 

PS SPLIT INFRASTRUKTURA DO PS 
Idejni projekt Pretovarne stanice Split (2015.) Ishođena pravomoćna 

lokacijska dozvola za pristupnu Geodetski projekt Pretovarne stanice Split na k.č. 83/2 K.O. Kamen (2015.)  
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Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Karepovac“, Grad 
Split za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)  

cestu Put Kamena s priključkom 
do PS Split. Po ovjeri svih 
parcelacijskih elaborata, 
pokrenut će se postupak otkupa 
zemljišta i javne nabave za 
izgradnju. U studenom 2020. 
godine potpisan je ugovor za 
izradu glavnog i izvedbenog 
projekta za cestu Put Kamena. 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

Sporazum o ustupanju izgradnje pretovarne stanice u sklopu odlagališta 
komunalnog otpada Karepovac u Splitu Regionalnom centru čistog okoliša 
d.o.o. (2016.) 

Lokacijska dozvola za izgradnju PS Split (2017.) 
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Split (2020.) 

Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog 
okoliša d.o.o. i Grada Splita za izgradnju PS Split (2018.) 

Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Kamen (2018.) 

Lokacijska dozvola za pristupni put Put Kamena  do PS Split (2017.) 

Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom 
elektranom PS Split (2016.) 

Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za 
priključak kupca s vlastitom elektranom PS Split (2018.) 

Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Kamen (2020.)  

PS SINJ INFRASTRUKTURA DO PS 
Idejni projekt Pretovarne stanice Sinj (2015.) Ishođena građevinska dozvola 

za prometnicu unutar 
gospodarske zone Kukuzovac 
do PS Sinj s potrebnom 
infrastrukturom. U prosincu 
2020. godine Županijska 
skupština SDŽ donijela je odluku 
o sufinanciranju izgradnje 
prometnice s infrastrukturom 
do PS Sinj. Izglasavanjem 
Proračuna Gradskog vijeća 
Grada Sinja, očekuje se 
pokretanje postupka javne 
nabave za gradnju. 

Geodetski projekt Pretovarne stanice Sinj na k.č. 1718/6 K.O. Brnaze 
(2015.)  

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Kukuzovac“ Grad Sinj 
za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.godine)  

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

Lokacijska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito 
djelatnost gospodarenja otpadom – PS SINJ, 3. skupine, (2016.)  

Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Sinj (2018.) 

Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Brnaze (2016.) 

Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog 
okoliša d.o.o. i Grada Sinja za izgradnju PS (2016.) 

Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom 
elektranom PS Sinj (2015.) 

Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za 
priključak kupca s vlastitom elektranom PS Sinj (2018.) 

Rješenje o upisu prava građenja PS Sinj, Općinski sud u Splitu, Stalna služba 
u Sinju (2016.) 

Građevinska dozvola prometnice unutar gospodarske zone Kukuzovac 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Sinj za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.godine)  

PS ZAGVOZD INFRASTRUKTURA DO PS 
Idejni projekt Pretovarne stanice Zagvozd (Geoprojekt d.d., 2015.)  Ishođena građevinska dozvola 

za pristupnu cestu od D76 do PS 
Zagvozd. 
U rujnu 2020. godine je 
pokrenut postupak javne 
nabave za izgradnju pristupne 
ceste, potpisan je ugovor s 
Izvođačem radova te se 
uvođenje u posao predviđa u 

Geodetski projekt Pretovarne stanice Zagvozd na k.č. 9274/113 K.O. 
Zagvozd (2016.)  

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica „Zagvozd“ Općina 
Zagvozd za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.)  

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o  ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

Lokacijska dozvola za izgradnju PS Zagvozd (2016.) 
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Zagvozd (2018.) 
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Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu za K.O. Zagvozd 
(2016.)  

siječnju 2021. godine. 

Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog 
okoliša d.o.o. i Općine Zagvozd za izgradnju PS (2016.) 

Rješenje o upisu prava građenja PS Zagvozd – polog u sudske isprave, 
Zemljišno-knjižni odjel Imotski (2016.) 

Građevinska dozvola prometnog priključka na državnu cestu od PS Zagvozd 
(2020.) (pokrenut postupak JN) 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Zagvozd za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.)  

PS VIS INFRASTRUKTURA DO PS 
Idejni projekt Pretovarne stanice Vis (2015.)  Izgradnja PS Vis predviđena je u 

sklopu Sanacije odlagališta 
Wellington. Kazneni postupak 
po kaznenoj prijavi Grada Visa 
protiv nepoznatog počinitelja je 
dovršen. DORH izdao rješenje o 
vlasništvu Grada Visa nad 
zemljištem. Uknjižba vlasništva 
na Grad Vis još nije izvršena. 
Potrebno je uskladiti cjelovito 
projektno rješenje Sanacije 
odlagališta Wellington sa 
stanjem na terenu. Problem 
predstavlja neusklađenost 
katastra i zemljišnika. 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Vis, Grad Vis za 
ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.) 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o  ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

Sporazum  o ustupanju izgradnje Faze V. sanacije odlagališta neopasnog 
otpada Wellington – Izgradnja PS Vis - Regionalnom centru čistog okoliša 
d.o.o. (2016.) 

Izmjena i dopuna Lokacijske dozvole za PS Vis (2016.)  

Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom 
elektranom PS Vis (2016.) 

Rješenje o produženju važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti za 
priključak kupca s vlastitom elektranom PS Vis (2018.) 

PS BRAČ – OPĆINA PUČIŠĆA INFRASTRUKTURA DO PS 
Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća 
za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.) 

Ishođena pravomoćna 
građevinska dozvola pristupne 
ceste od D113 do PS Brač. 
Osigurani izvor financiranja. 
Gradnja u tijeku. 
 
Izgrađen Priključak na D113. 

Geodetski projekt Pretovarne stanice Brač na k.č. 4347/2 K.O. Gornji 
Humac  (2015.)  

Idejni projekt Pretovarne stanice Brač (2015.) 

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o  ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

Lokacijska dozvola za izgradnju PS Brač (2016.) 
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Brač (2018.) 

Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog 
okoliša d.o.o. i Općine Pučišća (2018.g) 

Građevinska dozvola za pristupnu cestu do PS Brač od državne prometnice 
(2016.) (u izgradnji) 

Građevinska dozvola za priključak na državnu prometnicu od PS Brač 
(2016.)  (izgrađeno) 

Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu K.O. Gornji Humac 
(2018.) 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Brač za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2020.) 

PS HVAR – STARI GRAD INFRASTRUKTURA DO PS 
Idejni projekt Pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru (2018.) Ishođena pravomoćna 

lokacijska dozvola za priključak 
pretovarne stanice na 
županijsku cestu ŽC6252, dokaz 
pravnog interesa i sporazum o 

Lokacijska dozvola prometnog priključka PS Stari Grad na Hvaru (2020.) 

Geodetski projekt Pretovarne stanice Hvar na k.č. 2621/4 K.O. Stari Grad 
(2015.) 

Elaborat zaštite okoliša za zahvat: Pretovarna stanica Stari Grad na Hvaru za 
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ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (2015.) preuzimanju investicije od ŽUC-
a. Čeka se ovjera parcelacijskog 
elaborata zbog neusklađenosti 
u katastru koji mora izvršiti 
ispravke.  

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi 
procjene utjecaja na okoliš (2015.) 

 

Do danas je izrađeno ukupno 27 idejnih i glavnih projekata i ishođene su 23 lokacijske i 

građevinske dozvole za infrastrukturu, osiguravaju se izvori financiranja, postupci javne nabave su ili 

u tijeku ili su provedeni te su sklopljeni i u realizaciji ugovori o građenju. 

 

3. Plan poslovnih aktivnosti za 2021. godinu 

 

3.1. Aktivnosti i ciljevi Društva 2021.-2023.   
 

 
Slika 7: Simulacija prikaza obuhvata Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Klanjicama 

 

Najistaknutije planirane aktivnosti u 2021. godini usmjerene su na dovršetak postupka javne nabave 

i ugovaranje s odabranim ponuditeljem za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, provedbu novih 

postupaka javne nabave kako bi se izgradnja i opremanje CGO-a i PS odvijalo usklađeno tijekom 

sljedećeg razdoblja, te na izvršavanje svih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi kao i okončanje 

započetih administrativnih i pravnih procedura.  
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• Postupak pregleda i ocjene ponuda za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje 

otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

Otvaranjem pristiglih ponuda utvrđeno je kako su vrijednosti svih pristiglih ponuda bez PDV-

a više od procijenjene vrijednosti nabave, koja je još 2015. godine procijenjena na 

330.143.215,00 HRK bez PDV-a. Razlog tome pronalazi se u kontinuiranom povećanju cijena 

građevinskih radova, koja prema nekim procjenama iznosi oko 0,5% na mjesečnoj razini. 

Ovakva je situacija zabilježena i u drugim postupcima javne nabave (CGO Biljane Donje, CGO 

Bikarac, CGO Babina gora, projekti iz sektora voda također). Stoga će se u dogovoru s 

nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvom regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije i u skladu s utvrđenim procedurama osigurati dodatno 

sufinanciranje od strane Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

 

Predviđa se da će pregled i ocjena ponuda trajati oko 60 dana, nakon čega će biti donesena 

odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u 2021. godini. Potpisivanje ugovora s 

odabranim izvođačem očekuje se u proljeće 2021. godine. 

Projektiranje i građenje CGO će se ugovoriti prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim 

uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarske, 

građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo 

izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske 

komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 

2014. godine. To znači da će ugovoreni izvođač najprije izraditi Glavni projekt, ishoditi 

građevinske dozvole, izgraditi Centar za gospodarenje otpadom te provesti Pokusni rad 

prije preuzimanja. Nakon preuzimanja slijedi Razdoblje obavještavanja o nedostacima u 

trajanju od dvije godine.  

 

• Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 

U 2021. godini se nastavlja provedba prethodno sklopljenih ugovora: 

• Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i 

vidljivosti projekta CGO u SDŽ, 

• Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ (početak pružanja usluga ovisi o 

početku Ugovora o radovima), 

• Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ, 

• Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ, 

• Usluga arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom 

u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

• Radovi na preuređenju interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 

148 C u Splitu. 
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• Ishođenje građevinskih dozvola za PS  

 

• Izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave  

Dokumentacija o nabavi za sljedeće predmete nabave je u postupku izrade u suradnji s 

konzultantima temeljem Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom, i to 

za:  

• Građenje PS  

• Stručni nadzor građenja PS 

• Pokretna oprema za CGO 

• Pokretna oprema za PS. 

 

3.2. Izvješća i nadoknada sredstava za financiranje Projekta  

Sukladno odredbama Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) – 

(Prilog II Ugovora - Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom 

razdoblju 2014.-2020.), Društvo/Korisnik je obvezno tijekom izvršavanja Ugovora podnositi PT-u2 

sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi Projekta te izvješće nakon 

provedbe Projekta, te ista dostavljati na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetna 

izvješća se odnose na ugovoreni Projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno 

moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete, sukladno članku 14. stavku 14.1. Priloga II Općih uvjeta 

Ugovora.  

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava Projekta, Društvo/Korisnik potražuje 

podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava PT-u2 kroz sustav „eFondovi“. Zahtjevi za 

nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i 

potraživanim prihvatljivim troškovima Projekta, a sve sukladno članku 15. stavku 15.6. Priloga II 

Općih uvjeta Ugovora. 

Dijelove neprihvatljivih projektnih troškova snose SDŽ i Fond (u manjem dijelu), obzirom na članak 6. 

stavak 6.3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) kojim je određeno da je 

Društvo/Korisnik obvezno osigurati kontinuirano financiranje Projekta te snositi sve Projektne 

troškove osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima. 

Nadalje, Društvo/Korisnik je obvezno osigurati PT-ovima kao i drugim nadležnim tijelima i 

institucijama provođenje potrebnih provjera na licu mjesta, dostupnost svih dokumenata, podataka i 

evidencija povezanih s Projektom ili potrebnih za potvrdu ispravnosti Projekta i Projektnih izdataka 

te osigurati pristup svim prostorijama i mjestima u kojima se provodi Projekt. Takva je provjera na 

licu mjesta prvi put provedena u 2019. godini od strane PT2.  

Društvo dostavlja zahtjeve za nadoknadom sredstava s odgovarajućom dokumentacijom, te 

pohranjuje svu Projektnu dokumentaciju radi osiguranja revizijskog traga. 

Sve prethodno navedeno Društvo planira odnosno u obvezi je obavljati za vrijeme provedbe 

Projekta, te u razdoblju do pet godina nakon zatvaranja Operativnog programa pod kojim se Projekt 

sufinancira. 
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U 2021. godini bit će izrađena Izvješća i Zahtjevi za nadoknadom sredstava u broju i u visini iznosa u 

skladu s realizacijom Projekta.  

 

3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 

Lokacija Centra za gospodarenje otpadom   

U okviru Projekta osigurana su sredstva za otkup zemljišta kao prihvatljivi troškovi Projekta. 

Uknjižbom vlasništva zemljišta na Društvo nakon otkupa zemljišta od privatnih vlasnika, nakon 

uknjižbe zemljišta darovanog od strane Republike Hrvatske i Općine Lećevica Splitsko-dalmatinskoj 

županiji te prijenosa u vlasništvo Društva, formirat će se jedinstvena građevinska čestica. Predviđeni 

rok je prvi kvartal 2021. godine.  

 

PS Hvar, PS Vis 

U 2021. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka a koji nisu u nadležnosti Društva, slijedom 

čega će se ostvariti uvjeti za dokazivanje pravnog interesa  za građenje Pretovarne stanice Stari Grad 

i za Pretovarne stanice Vis, te će Društvo ishoditi građevinske dozvole. 

 

3.4. Provedba arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ 
 

Odabrani Izvršitelj Usluge arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom 

u Splitsko-dalmatinskoj županiji će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak 

izvršenja usluge od strane Društva kao Naručitelja, a u skladu s Posebnim Uvjetima nadležnog 

Konzervatorskog odjela u Trogiru.  

 

3.5. Preuređenje interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska  

148 C u Splitu. 
 

Radovi preuređenja interijera zakupljenog poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u 

Splitu su u tijeku. Planirani završetak radova očekuje se u veljači 2021. godine.  

Osiguranje navedenog poslovnog prostora proizlazi iz obveze Društva u svojstvu Naručitelja za 

osiguranjem prikladne sobe za sastanke i odgovarajućeg namještaja za barem dvadeset osoba 

tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe Projekta.  

Ovaj poslovni prostor koristit će se i za ostale potrebe Društva.  
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3.6. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, 

komunikacije i vidljivosti Projekta 
 

Jedan od ugovora u okviru provedbe Projekta je Ugovor o uslugama vođenja odnosa s javnošću na 

području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ.  

Glavni cilj ovog Ugovora jest osiguranje pravilnog daljnjeg predstavljanja Projekta i njegove vidljivosti 

u javnosti kao važnog infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske 

unije te jačanje stručnih kapaciteta Društva za učinkovit odnos s javnošću tijekom izgradnje Projekta 

koji će se kasnije pretvoriti u odnos s korisnicima usluga izgrađene infrastrukture za gospodarenje 

otpadom.  

Posebni ciljevi Ugovora su:  

✓ osigurati kvalitetno predstavljanje i vidljivost Projekta različitim skupinama javnosti,  

✓ pomoći Društvu u predstavljanju uloge Projekta u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom (CSGO) koji se uvodi u SDŽ,  

✓ podizati javnu svijest o koristima Projekta za zaštitu okoliša, zdravlje stanovnika, održivi 

razvitak i zajednicu s pripadajućim troškovima,  

✓ povećati razumijevanje uloge Društva u CSGO u SDŽ,  

✓ motivirati stanovnike SDŽ za aktivnim sudjelovanjem u razvoju novog CSGO, te  

✓ unaprijediti znanje i vještinu zaposlenika Društva za stvaranje i provedbu dugoročne 

kvalitetne strategije odnosa s javnošću u uspostavi i razvoju CSGO, promociji kružne 

ekonomije, zaštite okoliša, zdravlja ljudi.  

 

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću kroz 2021. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:  

• Provođenje redovitih mjesečnih sastanaka s Društvom/Naručiteljem, dostava dvotjednih 

pregleda izvršenih aktivnosti 

• Stručna podrška i savjetovanje Naručitelja u kriznim situacijama 

• Stručna podrška u upravljanju odnosima s medijima 

• Izrada, priprema govora i prezentacija tijekom trajanja Projekta 

• Oblikovanje, izrada i dostava promotivnih materijala – Dizajn, grafička priprema i tisak 

promotivnih materijala 

• Plan izrade i izrada multimedijskih sadržaja 

• Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti projekta 

• Edukativna događanja 

• Konferencije za medije 

• Mjesečno praćenje medija. 
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3.7. Upravljanje rizicima 

 

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost Društva čime se omogućuje kontinuirano razmatranje 

izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih 

ciljeva. 

Društvo će i u 2021. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli 

pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju 

planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2021. 

godini.  

Također, vrlo je važno napomenuti da su se, osiguranjem podrške za odnose s javnošću, 

informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta, uključile i aktivnosti koje se odnose na izradu Analize 

situacije i rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog 

nadmetanja, projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i 6 

pretovarnih stanica. 

Kroz 2020. godinu, a nakon kvalitetno provedene edukacije, trajao je planirani proces 

implementacije ERP-a (Enterprise Resource Planning System) odnosno integriranog poslovnog 

informacijskog sustava koji podržava odvijanje mnogih operativnih procesa poduzeća u poslovnim 

područjima za financije i računovodstvo. Sklopljenim ugovorom sa gospodarskim subjektom odabran 

je ERP Pantheon, čije specifikacije odgovaraju sadašnjim i budućim potrebama Društva, a koji će 

moći integrirano upravljati bazom podataka, dobro strukturirati procese i automatizirati obradu 

raznih podataka čija upotreba donosi razne benefite.  

Kroz 2021. godinu očekuje se implementacija rješenja za nabavu, a kroz 2022. godinu za skladištenje, 

proizvodnju, prodaju i druga poslovna područja s primjenom prije početka Pokusnog rada CGO. 

Nadalje, temeljem sklopljenog Ugovora sa gospodarskim subjektom o pružanju usluge izrade, 

implementacije i održavanja IT sustava za upravljanje projektima i procesima uredskog poslovanja, 

Društvo je sudjelovalo na edukacijama korištenja poslovnog sustava aplikacija FMS, DMS, PROJEKTI - 

aplikacija za upravljanje projektom.  

 

4. Plan zapošljavanja 

 

Za pravilno upravljanje provedbom Projekta, potrebno je raspolagati adekvatnim stručnim 

kapacitetima. Društvo je obvezno ostvariti učinkovitu i pravovremenu provedbu Projekta i korištenje 

sredstava OPKK, te jačati vlastite organizacijske i stručne kapacitete za kasnije uspješno upravljanje 

izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.  

Razvoj odnosno plan zapošljavanja u Društvo usko je vezan uz razvoj Projekta te je kao takav 

predviđen i planiran Studijom izvedivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava 

gospodarenja otpadom u SDŽ. 
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Studija izvedivosti je glavni dokument kojim se zahtijeva interdisciplinaran pristup kad je riječ o 

strategiji zapošljavanja. Ista predviđa zapošljavanje kadrova određene stručnosti i dodatno 

osposobljavanje  po svakoj fazi Projekta.  

Obzirom da je Društvo kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovorno za razvoj i 

implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u Društvu 

budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u Društvo za 2020. godinu nije 

realiziran po planu obzirom na situaciju s koronavirusom, stoga se u 2021. godini planiraju provesti 

postupci zapošljavanja u Društvo, i to sukladno odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i 

sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u 

Društvo. 

 

 

5. Financijski dio 

 

➢ Prihodi i priljevi Društva 

 
Prihodi 

Društvo će ostvariti financijske prihode na dane pozajmice Općini Lećevica i prihode od državnih 

potpora prema HSFI 15 – Prihodi koji će se priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se 

sučelili s odgovarajućim rashodima. Potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih troškova 

u godini treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo. 

Društvo u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi 

ostvarivati tek kada Društvo Projekt materijalizira, znači, po završetku izgradnje i puštanjem u rad 

projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).  

 

Priljevi 

Redovno poslovanje Društva se u potpunosti financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske 

županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka 

Županijske skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog 

proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.  

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 134/20, od 30. studenoga 2020. godine), za 

Društvo - Projekt su osigurana sredstva za 2021. godinu u iznosu od 88.000.000,00 kuna. 

Društvo će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 

(KK.06.3.1.10.0001) i FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, 

a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u 
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njihovim udjelima prema metodi nadoknade i metodi plaćanja. Zahtjevi za nadoknadom sredstava 

predavat će se maksimalno jednom mjesečno ili minimalno jednom kvartalno prema svakom 

pojedinačnom ugovoru za sufinanciranje Projekta. 

 

➢ Odljevi Društva 

 
Investicije 

Društvo je u financijskom dijelu ovoga Plana za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 

prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki projekta i njihovu planiranu financijsku realizaciju kroz 

vrijeme (tablica 4).   

Projekt zajednički financiraju EU fondovi i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na 

temelju ranije navedenih zaključenih Ugovora o bespovratnim sredstvima i davanjem sredstava 

kapitalne pomoći te SDŽ kroz odobreni županijski proračun. Iz navedenih izvora financirat će se 

nekretnine u pripremi - imovina u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu 

Projekta, zemljište, građenje, pokretna oprema i sva ostala imovina potrebna za budući Centar za 

gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji te pretovarne stanice.  

EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Splitsko-dalmatinska županija u 2021. godini 

financirat će provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a (odljevi za investicije): 

• 82.220.000,00 kn osigurat će SDŽ, 

• 46.097.620,00 kn osigurat će EU i  

• 12.962.953,00 kn osigurat će FZOEU. 

 
Rashodi 

100 % sredstava SDŽ u iznosu od 5.780.000,00 kn osigurana su Društvu za redovito poslovanje.  

U 2021. godini aktivnosti Društva će se financirati kako slijedi prema Tablici 2. 
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Tablica 2. Plan financiranja provedbe Projekta u 2021. godini 

PLAN FINANCIRANJA PROVEDBE PROJEKTA U 2021. GODINI 

Aktivnosti Izvori financiranja 
SDŽ 

(u kunama) 
EU 

(u kunama) 
FOND 

(u kunama) 

Provedba Projekta 

Neprihvatljivi troškovi za 
rashode poslovanja 

Sredstva SDŽ 
 

4.792.000   

Provedba Projekta 
Izrada dokumentacije 

Sredstva FZOEU 
(po Ugovoru s RCČO d.o.o.,  

glavni projekti 6 PS) 
  639.000  

Provedba Projekta 

Prihvatljivi troškovi 

 
Sukladno osiguranim sredstvima od 

strane SDŽ, EU i Fonda 
 

45.412.921 46.097.620 12.323.953 

Provedba Projekta 

Neprihvatljivi troškovi za 
investicije 

Sukladno osiguranim sredstvima  
od strane SDŽ 

37.795.079   

SVEUKUPNO 88.000.000 46.097.620 12.962.953 

 

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 
godinu (Tablica 3).



 

 

Tablica 3: Plan poslovanja Društva za 2021. godinu i procjena za 2022. i 2023. godinu 

         

             

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU I PROCJENA ZA 2022. I 2023. GODINU  
SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU 

             

        2021 2022 2023 

Računski plan 
za 

poduzetnike 
EU Opis 

Procijenjena 
vrijednost 

SDŽ Fond  EU SDŽ Fond  EU SDŽ Fond  EU 

                          

0 EU Kupnja zemljišta 4.965.331 496.533 942.687 3.526.111             

0 EU 
CGO - Ugovor o radovima 
projektiranje i građenje 

367.026.147 36.702.615 9.758.485 36.501.515   31.325.877 117.174.123   28.596.947 106.966.586 

0 EU CGO - Ugovor o nadzoru radova 11.400.000 1.140.000 730.937 2.734.063   797.386 2.982.614   636.010 2.378.990 

0 EU 
PS  - Ugovor o radovima za 6 PS, 
građenje 

37.548.530 3.754.853 379.708 1.420.292   4.556.491 17.043.509   2.192.532 8.201.145 

0 EU PS  - Ugovor o nadzoru radova 760.000 76.000 10.822 40.478   124.354 465.146   9.113 34.087 

0 EU CGO - oprema 22.549.200 2.254.920       4.281.051 16.013.229       

010   
Tehničko-tehnološka 
dokumentacija, projekti, elaborati, 
prevođenje, usluge, dozvole 

330.000 170.000     80.000     80.000     

010   

Doprinosi za CGO i 6 PS 
(građevinske dozvole, uporabna 
dozvola, komunalni i vodni 
doprinos) 

17.097.000 17.097.000                 
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010   

Projektiranje glavnih projekata 6 
pretovarnih stanica i projektiranje 
glavnog projekta za pristupnu 
promenticu za PS Zagvozd i 
projektiranje Hvar 

679.000 40.000 639.000               

012   Ulaganje na tuđoj imovini 555.000 515.000     20.000     20.000     

020   

Otkup zemljišta CGO unutar 
obuhvata - troškovi odvjetnika, 
ugovora, upisa čestica, 
parcelizacija, javnog bilježnika, 
poreza i neprihvatljivih troškova 

1.490.079 1.490.079                 

027   
Priključak na vodovodnu i 
elektoenergetsku mrežu,  

6.871.500       6.871.500           

037   Pokretna oprema PS 39.000.000 0     39.000.000           

037   Putničko vozilo i terensko vozilo 250.000 125.000     125.000           

037   Informatička oprema i software 2.984.000 142.000     2.192.000     650.000     

037   Uredska oprema 2.148.000 116.000     1.516.000     516.000     

037   Ugradnja piezometara 4.500.000       4.500.000           

037   
Oprema za laboratorij i PS, 
meterološka postaja, solari 

3.400.000 700.000     2.700.000           

0   

Financiranje PDV-a u nabavi, 
rezerviranje za nabave veće od 
procjenjene i rezerviranje za 
umanjeno financiranje projekta 

37.900.000 15.400.000     9.000.000     13.500.000     

0   Ostale investicije u CGO i PS 6.000.000 2.000.000     2.000.000     2.000.000     

KLASA  0   U K U P N O 567.453.787 82.220.000 12.461.639 44.222.459 68.004.500 41.085.160 153.678.620 16.766.000 31.434.602 117.580.807 

4 EU CGO - TA - Tehnička pomoć  8.360.000 836.000 394.121 1.474.206   210.926 788.965   982.131 3.673.651 

4 EU CGO - PR - Odnosi s javnošću 1.520.000 152.000 107.193 400.955   104.097 389.373   77.288 289.094 
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401   
Uredski materijal i materijali za 
čišćenje 

236.500 65.000     71.500     100.000     

406   
Usluge operativnih troškova 
pretovarnih stanica, gorivo i struja 
u fazi testiranja CGO 

11.832.000 0     3.944.000     7.888.000     

407   Potrošena energija (struja, gorivo…) 295.800 92.400     101.700     101.700     

410   Troškovi usluga telefona, pošte 115.200 36.000     39.600     39.600     

411   
Troškovi vanjskih usluga i ostale 
usluge 

195.200 60.500     66.800     67.900     

412   
Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja, zaštite na radu i 
monitoringa 

765.600 49.000     354.300     362.300     

413   Registracija vozila i osiguranje 2.087.600 17.000     1.035.300     1.035.300     

414   Zakupnine i najamnine  887.100 277.200     304.900     305.000     

415   
Promo materijali i ostali troškovi PR 
(sajmovi, edukacije, oglasi, ) 

227.400 74.200     76.600     76.600     

416   Drugi dohodak 135.550 42.350     46.600     46.600     

416   
Konzultantske usluge, savjetnici, 
odvjetnici, javni bilježnici, sudski 
vještaci, prevoditelji 

1.152.500 362.600     383.300     406.600     

416   
Dokumentacija i troškovi postupka 
u javnoj nabavi za CGO i PS 

300.000 100.000     100.000     100.000     

417   
Komunalne usluge i usluge 
zbrinjavanja produkata obrade za 
vrijeme pokusnog rada 

826.000 6.000     410.000     410.000     

419   Ostali nespomenuti rashodi 550.200 72.100     283.500     194.600     

420   Plaće i doprinosi za redovni rad  25.314.500 2.826.500     9.660.000     12.828.000     

460   
Naknade za službeni put, dnevnice, 
noćenje, prijevoz, cestarine i sl. 

724.850 181.150     399.400     144.300     

461   
Naknada za prijevoz (u visini 
pokazne karte) 

2.030.500 72.000     872.000     1.086.500     
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461   Ostali rashodi za zaposlene 2.649.000 188.000     1.138.000     1.323.000     

462   Naknade NO 360.000 120.000     120.000     120.000     

463   Reprezentacija 144.500 44.000     48.500     52.000     

464   Osiguranje, zaposlenika, imovine 926.000 26.000     450.000     450.000     

465   Bankarske usluge, tečajne razlike 83.000 25.000     28.000     30.000     

469   
Stručno usavršavanje zaposlenika, 
stručna literatura 

182.500 55.000     61.500     66.000     

KLASA  4   U K U P N O 61.901.500 5.780.000 501.314 1.875.161 19.995.500 315.023 1.178.339 27.234.000 1.059.419 3.962.745 

    U K U P N O (KLASA 0 + KLASA 4) 629.355.287 88.000.000 12.962.953 46.097.620 88.000.000 41.400.183 154.856.959 44.000.000 32.494.021 121.543.552 

 
 
KLASA: 11.02.01/001 
URBROJ: 01-20-582 

Split, 29. prosinca 2020. godine 

 
 


