

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

| Redni broj | Predmet nabave | Evidencijski broj nabave | Aktivnost izmjene | Procjena vrijednosti nabave | Vrsta postupka JN | Ugovor ili OS | Planirani početak postupka | Planirano trajanje |
|-------------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Usluge prevođenja | BN-01/16 | | 24.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | I. Kvartal | |
| 2 | DMS i E-Arhiva | BN-02/16 | | 190.000,00 | Bagatelna nabava | Ugovor | II. Kvartal | |
| 3 | Tehničke savjetodavne usluge i savjetodavne usluge u graditeljstvu | BN-03/16 | | 100.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 4 | Mjerenje kakvoće zraka na lokaciji Lečevica | BN-04/16 | | 190.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 5 | Letak uz uplatnicu | BN-05/16 | | 47.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | II. Kvartal | |
| 6 | Savjetodavne usluge iz javne nabave | BN-06/16 | | 150.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 7 | Brošura | BN-07/16 | | 58.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 8 | Oglasi u tiskovni/el. Medijima | BN-08/16 | | 85.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | II. Kvartal | |
| 9 | Revizija glavnih projekata 6 PS | BN-09/16 | | 150.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 10 | Odvjetničke usluge | BN-10/16 | | 185.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | III. Kvartal | |
| 11 | Radovi na izgradnji CGO | VV-01/16 | | 414.192.924 | Otvoreni postupak | Ugovor | II. Kvartal | 3 godine |
| 12 | Nadzor radova CGO | VV-03/16 | | 7.600.000 | Otvoreni postupak | Ugovor | IV. Kvartal | 5 godina |
| 13 | Izrada glavnih projekata za 6 PS | MV-01/16 | | 1.070.000 | Otvoreni postupak | Ugovor | I. Kvartal | 1 godinu |
| 14 | Odnosi s javnošću | MV-02/16 | | 1.140.000 | Otvoreni postupak | Ugovor | IV. Kvartal | 3 godine |
| IZMJENE I DOPUNE | | | | | | | | |
| I. | 27.4.2016. | | | | | | | |
| | Hidrogeološko savjetovanje - dopuna EZO | BN-11/16 | dodaje se | 30.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | II. Kvartal | |
| II. | 11.10.2016. | | | | | | | |
| | Geofizička istraživanja (kao dio stavke 11 Radovi na izgradnji CGO) | BN-12/16 | izdvaja se stavka radi omogućavanja zasebne provedbe | 100.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | IV. Kvartal | |
| | Mjerenje kakvoće zraka na lokaciji Lečevica | BN-13/16 | 1. evidencijski broj nabave ispravlja se iz: BN-04/16 u: BN-13/16, 2. procijenjena vrijednost nabave ispravlja se iz: 190.000 u: 160.000, 3. planirani početak postupka ispravlja se iz: III. Kvartal u: IV. Kvartal | 160.000 | Bagatelna nabava | Ugovor | IV. Kvartal | |