


TIJEK POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJU

KRONOLOŠKI REDOSLIJED



ZAHTEJEV ZA PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

I Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148b, 21000 Split (dalje u tekstu: Naručitelj), objavio je dana 29.01.2020.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projekt sufinanciran iz fondova EU za PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJU, evidencijski broj nabave: VV-03/20.

Dokumentacijom o nadmetanju Naručitelj je točkom 7.8. Knjige 1 Upute ponuditeljima odredio krajnji rok za dostavu ponuda 18. svibnja 2020 godine.

Kako je u međuvremenu dana 11. ožujka 2020 donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti korona virusom na području čitave Republike Hrvatske te su tijela vlasti donijela cijeli niz Odluka kako slijedi:

- Zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite
- Odluka ministra zdravstva o osnivanju karantene
- Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba koje ulaze u RH
- Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza RH
- Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja – naložena obustava rada trgovina (onemogućena dobava materijala i sredstava) i obveza izbjegavanja bliskog osobnog kontakta (držanje razmaka između ljudi, u zatvorenom na 2m na otvorenom 1m),
- Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
- Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravišta

sve u svrhu sprječavanja širenja zaraze, navedeno ima za posljedicu otežanu pripremu ponuda. Ponuditelji imaju ograničenu mogućnost prikupljanja ponuda od potencijalnih dobavljača / podizvođača uslijed otežane mogućnosti međusobne kooperacije ili privremene obustave rada pojedinih tvrtki, protok ljudi i stvari je ograničen ili onemogućen uslijed mjera zabrane prelaska državne granice i/ili napuštanja mjesta prebivališta slijedom čega molimo Naručitelja za produžetak roka za predaju ponude u trajanju od minimalno 7 tjedana, odnosno da postavi datum **10.07.2020.** kao novi rok za predaju ponude.

Zahtjev 1

mi smo [redacted] tvrtka vrlo zainteresirana za sudjelovanje u predmetnom natječaju gdje je kao datum predaje natječajne dokumentacije utvrđen 1. lipnja 2020. godine. Sa ciljem da se osiguraju fer i ravnopravni uvjeti svim sudionicima natječaja, slobodni smo zatražiti da se odgodi rok predaje ponuda za dodatnih 45 (četrdesetpet) dana najmanje.

Sobzirom na pandemiju bolesti COVID-19 i posljedično odluku Vlade Republike Hrvatske da 13. ožujka 2020. godine zatvori svoje granice za sve građane Europske Unije, onemogućeno je ponuditeljima iz ostalih članica EU pripremiti kvalitetnu i kompetitivnu ponudu unutar roka navedenog u natječajnoj dokumentaciji, kao i činjenici da se radi o izuzetnoj zahtjevnoj ponudi koja traži znatno više vremena za izradu ponude nego je uobičajeno. Nadalje, molimo Vas da uzmete u obzir i činjenicu da, s obzirom na situaciju u svezi pandemije COVID-19 mnoge institucije i ustanove, čije potvrde i dokumenti su traženi od ponuditelja kako bi zadovoljili tražene kriterija natječaja, trenutno ne rade i gotovo su nedostupne, te je upitno koliko će potencijalni ponuditelji biti u mogućnosti prikupiti zahtjevane dokumente u traženom roku.

U nadi da ćete navedeno uzeti u razmatranje i udovoljiti našoj molbi za odgodom datuma predaje ponude, iskreno Vam hvala.

Zahtjev 2

Dana 21.5.2020 Naručitelj objavio je bitne promjene u DoN – ponuditeljima je sada dopuštena izmjena i/ili dopuna Lokacijske dozvole (promjena je u DoN, Knjiga 1 - 4. izmjena, DoN, Knjiga 2 - 1. izmjena i DoN, Knjiga 3 - 4. izmjena) uz uvjet da projektno rješenje za izmjenu zahvata prema Prijedlogu Izvođača mora biti takvo da kasnije u izvršavanju ugovorenih obaveznosti Izvođač nije potreban provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

U Prijedlogu Izvođača će biti sada dakle dodatno obrađeni sustav za pročišćavanje otpadnih voda u smislu rješenja obrade nusprodukta iz pročišćavanja, predviđjet će se cjelovito tehničko rješenje po pitanju neugodnih mirisa iz hale svrhe biološke obrade itd, što od Ponuditelja zahtjeva detaljniju reviziju do sada planiranih tehničkih rješenja u ponudi te dodatni napor za razradu novog tehničkog koncepta uvažujući novi zahtjev Naručitelja.

Željeli bi napomenuti, da izrada tako kompleksne ponude kako što je projekt MBO [redacted] traži angažman više stručnjaka različitih profila koji su u različitim kompanija po različitim državama EU i svijeta pa je koordinacija svake promjene i/ili ispunjene dodatnih zahtjeva u DoN (kako je to primjer zadnje promjene u DoN od 21.5.2020) pogotovu u situaciji u kojoj se sada svi nalazimo zbog pandemije zaraznom bolešću COVID-19 zahtjevna je sa stajališta organizacije i koordinacije potrebnih aktivnosti što posljedično za izvršenje zadatka traži dodatno vrijeme.

Na osnovi svega gore napisanog dakle tražimo produženje roka za predaju ponude za minimalno **60 dana.**

Zahtjev 3

Gospodarski subjekt je zatražio da se rok za dostavu ponuda produlji s 19. lipnja 2020. za 60 dana, dakle do oko 19. kolovoza 2020. S obzirom da je prije objave odgovora Naručitelja uložena žalba, proveden žalbeni postupak, doneseno Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te da se ovaj postupak javne nabave nastavlja s rokom za dostavu ponuda do 02. listopada 2020. do 09:00 sati, Naručitelj smatra da je gospodarskom subjektu u pogledu zahtjeva udovoljeno.

Odgovor Naručitelja

Zbog sve restriktivnijih mjera koje se iz dana u dan poduzimaju zbog situacije sa pandemijom zarazne bolesti Covid-19 gotovo po svim državama EU teško koordiniramo sve potrebne finalne aktivnosti kod izrade ponude. Problem je u dogovaranju detalja sa različitim projektantima (izrada Idejnog rješenja, izrada podloge za kalkulaciju cijene) i dobavljačima, sa kojima je fizički kontakt (posjeta na njihovim djelujućim postrojenjima ili u njihovi tvornici) neophodna kako što je i u posljedici obavezna karantena zbog prelaza nacionalne granice. Zato Vas zaista ljubazno molimo da se rok za predaju ponuda 16.10.2020. dodatno prolongira za 3 tjedna, da bi mogli za Vas pripremiti povoljno i kvalitetnu ponudu. Molimo Vas za razumjevanje i hvala Vam unaprijed na pozitivnom rješenju ove molbe.

Zahtjev 4

Povodom novo nastalih okolnosti, proglašenjem epidemije na području Slovenije za 30 dana od 19.10.2020, obavješteni smo, da dolazi do zakašnjenja u ishođenju bankovnih garancija.

Stoga molimo naručitelja, da pomakne rok za predaju ponude za 30 dana kako bi imali iste mogućnosti.

Zahtjev 5

Obavještavamo vas da zbog uvođenja dodatnih mjera za sprečavanje širenja virusa SARS-CoV-2 (COVID 19), koje predstavljaju glavno ograničenje u normalnoj komunikaciji između pojedinih partnera koji sudjeluju u projektu iz različitih zemalja Europske unije. Zbog složenosti projekta takva je komunikacija prijeko potrebna i bitna je za pripremu kvalitetnih osnova za idejni projekt i samu ponudu. Zbog ograničenja koja je nametnula svaka zemlja (neke su ponovno proglasile izvanredno stanje pandemije), koordinacija između pojedinih partnera otežana je, a u nekim slučajevima čak i onemogućena zbog uvedenih karantena i bolesti pojedinih ključnih aktera u projektu. S obzirom na činjenicu da se u bliskoj budućnosti ne očekuje trenutno poboljšanje epidemiološke situacije, molimo vas da ovo smatrate višom silom na koju mi kao ponuditelj nemamo utjecaja i molimo vas da produžite rok za pripremu konačne ponude za najmanje 1 (jedan) mjesec..

Zahtjev 6

U sklopu pripreme ponude potrebno je pripremiti i koordinirati cjelokupni financijski aranžman s bankama kako bi se osigurale tražene bankarske garancije i cjelokupno financiranje projekta. Takav aranžman ponuditelj ne može sklopiti s bankom dok ne prođe završna faza pripreme financijskog dijela ponude koja prikazuje sve parametre za sklapanje odgovarajućeg financijskog aranžmana s bankom ili osiguravajućim društvima. Zbog situacije brzog širenja virusa SARS-CoV-2 (COVID 19), zaštitnih mjera koje svaka banka provodi za svoje zaposlenike, takva je koordinacija vrlo teška i onemogućava pravodobnu pripremu financijskih aranžmana i dobivanje potrebnih suglasnosti za pripremu potrebnih bankovnih jamstava. Dodatni su problem trenutne bolesti (COVID-19) ključnih ljudi u kreditnim odborima ili su u obveznoj karanteni. Iz tih razloga odgovor banaka je ograničen i smanjen, kreditni se odbori sastaju neredovito, što znači da nam treba dodatno vrijeme kako bismo s bankom osigurali potreban dogovor o praćenju projekta i ostalim potrebnim financijskim aranžmanima. Zbog ove nepredvidive situacije što predstavlja višu silu, potrebno nam je dodatno vrijeme za pripremu gore spomenute dokumentacije, koja je dijelom također sastavni dio ponude za najmanje 1 (jedan) mjesec.

Zahtjev 7

Širenja virusa SARS-CoV-2 (Covid 19) našalost je pandemijskih razmjera te se s navedenim problemima učimo živjeti u svim dijelovima svijeta. Poslovno komuniciranje na visokoj razini omogućila je tehnologija, te zahvaljujući internetu koji nam omogućava video konferencije i elektroničku poštu kao i fiksnim i mobilnim telekomunikacijama možemo nesmetano odraditi veliki dio poslova, i to baš izrade ponude i provedbe postupka javne nabave. Imamo sreću što SARS-CoV-2 (COVID 19) nije internetski virus jer bi nam to značajno usporilo, pa čak i onemogućilo dostavljanje ponuda.

Slijedom navedenog Naručitelj smatra da je vremenski rok od prve objave ovog postupka - 03. veljače 2020. do datuma određenog za otvaranje bio sasvim dostatan za razne nepovoljnosti, pa čak ako je i navedeni virus imao nekakav utjecaj.

Odgovor Naručitelja

Naručitelj je izvršio provjeru navoda gospodarskog subjekta telefonskim i putem elektroničke pošte te utvrdio da se ishođenje bankarskih garancija u uvjetima proglašene epidemije u Europskoj uniji odvija bez razlike u odnosu na razdoblje prije proglašenja epidemije.

Odgovor Naručitelja

Naručitelj ne može udovoljiti zahtjevu gospodarskog subjekta s te osnove.