



**REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.**

Vukovarska 148b
HR -21000 Split • Hrvatska
T: +385(0)21 682 821
F: +385(0)21 490 942

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

za 2020. godinu

Split, lipnja 2021.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Sadržaj

1	Opći podaci	2
2	Organi i organizacijska struktura	4
3	Priprema Izvješća o poslovanju Društva za 2020. godinu	7
4	Uvod.....	8
5	Izvješće o aktivnostima Društva u 2020. godini	12
5.1	Pregled najvažnijih aktivnosti u 2020. godini	12
5.2	Naturalni pokazatelji uspješnosti poslovanja	24
5.3	Financijski pokazatelji poslovanja.....	28
6	IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA U 2020. GODINI	29
7	GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.....	33
7.1	Bilješke uz financijske izvještaje	33
7.2	Račun dobiti i gubitka od 1.1. do 31.12.2020.....	35
7.3	Bilanca na dan 31.12.2020.....	39
7.4	Izvještaj o promjenama kapitala	44
7.5	Prijava poreza na dobit	46

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOSTSPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

POPIS KRATICA

Kratika	Značenje
CSGO	Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom
SDŽ	Splitsko-dalmatinska županija
Društvo	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
CGO	Centar za gospodarenje otpadom
PS	Pretovarna stanica
MGOR	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (prije: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, MZOE)
MRRFEU	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
FZOEU, Fond	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
SAFU	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU
DKOM	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
ZJN	Zakon o javnoj nabavi
ZOGO	Zakon o održivom gospodarenju otpadom
PGO RH	Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

Info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

1 OPĆI PODACI

- REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.**

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) je osnovano 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 2 (OIB: 54045399638). Jedini osnivač, odnosno, jedini član Društva i vlasnik 100% udjela u Društvu je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: SDŽ).

- Upis u registar Trgovačkog suda u Splitu**

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060207999.

- Osobni identifikacijski broj**

OIB: 54045399638

- Upis u registar Državnog zavoda za statistiku**

Društvo je u Jedinstvenom registru Državnog zavoda za statistiku upisano pod matičnim brojem MB: 02372576

- Adresa sjedišta**

Vukovarska 148b, 21000 Split

- Predmet poslovanja**

Gospodarenje otpadom na području SDŽ

- Organi Društva**

Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva

- Osoba ovlaštena za zastupanje Društva na dan 31.12.2020. godine**

Mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić, privremena upraviteljica Društva, imenovana je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu (Broj: 14. R1-34/2018., od 29. ožujka 2018. godine), te je izvršen upis u sudski registar po Rješenju Trgovačkog suda u Splitu (Broj: Tt-18/3375-2, od 03. travnja 2018. godine).

OIB: 54045399638 • MB: 02372576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Djelatnost**

Društvo je uspostavljeno s ciljem obavljanja djelatnosti komunalnih usluga koje će se obavljati u Centru za gospodarenje otpadom i pretovarnim stanicama, a koje najprije treba izgraditi, što je u skladu sa člankom 84.a st. 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) u kojem se navodi da djelatnost i poslove vezane za centar za gospodarenje otpadom (CGO) obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave. Priprema projekta i izgradnja CGO zajedno sa 6 pretovarnih stanica navedena je i u Odluci o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

- **Vizija**

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

- **Misija**

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva SDŽ, te da jamči njegovu održivost. Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljanje uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

Telefon: +385(0)21 682 821

Telefaks: +385(0)21 490 942

E-pošta: info@rcco.hr

Web: www.rcco.hr

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

2 ORGANI I ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**Skupština Društva**

Sukladno Izjavi o osnivanju Društva (potpuni tekst od 27. prosinca 2019. godine) Splitsko-dalmatinska županija jedini je član Društva. Temeljem čl. 46. st. 2. Statuta SDŽ („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20) u trgovačkim društvima kojima je Županija jedini osnivač (ili član), skupštinu društva predstavlja župan.

Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor Društva je u 2020. godini djelovao u sljedećem sastavu: predsjednik Ivan Đirlić, te članovi Gordana Maras (zamjenica predsjednika), Ivona Barbarić, Ivan Gjirlić i Miro Trgo (predstavnik radnika).

Nadzorni odbor Društva u naprijed navedenom sastavu imenovan je Odlukom osnivača, tj. Splitsko-dalmatinske županije, odnosno župana u svojstvu Predsjednika Skupštine Društva, donesenoj dana 30. siječnja 2018. godine (KLASA: 020-01/18-02/18, URBROJ: 2181/1-02-18-1), te je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 16. veljače 2018. godine (Posl.br. Tt-18/1622-2). Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

U 2020. godini je održano 12 (dvanaest) sjednica Nadzornog odbora Društva, te su davane suglasnosti Upravi Društva na one poslovne odluke za koje je prema Izjavi o osnivanju Društva predviđena suglasnost Nadzornog odbora.

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 27. prosinca 2019. godine), Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i Poslovníkom o radu Uprave Društva (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.



Slika 1: Organi Društva i unutarnja organizacija Društva

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

Info@rcco.hr • www.rcco.hr



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

3 PRIPREMA IZVJEŠĆA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Sastavljanje financijskih izvještaja propisano je odredbama članka 428. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu.

Društvo je, s obzirom na Zakonom o računovodstvu propisane kriterije razvrstavanja, mikro poduzetnik (članak 5.), te je obvezno prema članku 17. Zakona o računovodstvu sastavljati financijske izvještaje u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja (NN 86/15).

Ovo Izvješće sastoji se od:

- izvješća o aktivnostima Društva tijekom 2020. godine,
- izvješća o utrošenim sredstvima u 2020. godini, te
- godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu, izrađenih po računovodstvenim propisima za poduzetnike.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

4 UVOD**Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj**

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) (ZOGO) su detaljno precizirane obveze, odgovornosti i rokovi vezani za postizanje ciljeva odvajanja otpada radi pripreme za ponovnu uporabu i reciklažu: obveza izdvajanja na mjestu nastanka najmanje 50% količine proizvedenog otpada za ponovnu uporabu i reciklažu do siječnja 2021., a 60% do 2023. godine.

Sukladno ZOGO, za odvojeno prikupljanje otpada na mjestu nastanka i obradu otpada na lokalnoj razini su nadležne jedinice lokalne samouprave (JLS). JLS moraju pripremiti dokumentaciju, ishoditi dozvole, osigurati sredstva za izgradnju komunalne infrastrukture koju čine reciklažna dvorišta, sortirnice, kompostane ili biopliniska postrojenja, reciklažni centri, dodijeliti korisnicima posude za odvojeno sakupljanje otpada te provoditi kontinuiranu edukaciju stanovništva, kao i sve ostalo što je potrebno da bi se otpad koji predstavlja korisnu sirovinu odvojio na mjestu nastanka (primarna selekcija) te uputio na recikliranje. Takvo organizirano postupanje rezultira nastankom značajno manje količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na današnju. JLS su nadležne i za zatvaranje i sanaciju neuklađenih odlagališta, kao i za sanaciju „divljih odlagališta“ otpada.

Nadalje, Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2022. godine (NN 3/17) (PGO RH) određuje potrebne mjere za ostvarenje zadanih ciljeva koje, između ostaloga, obuhvaćaju izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom pa se tako pored izgradnje reciklažnih dvorišta, kompostana, sortirnica i drugih, predviđa izgradnja centara za gospodarenje otpadom - Mjera 1.4.5 kao jedna od mjera za ostvarenje Cilja 1.4 - Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada.

Za razliku od današnjeg postupanja s miješanim komunalnim otpadom (MKO), odvojeno sakupljeni MKO će se prije odlaganja obrađivati u centrima za gospodarenje otpadom, izgrađenima za županijske, odnosno, regionalne potrebe (na jednoj lokaciji za potrebe više županija). Sukladno ZOGO, za izgradnju centra za gospodarenje otpadom (CGO, Centar) zajedno s pretovarnim stanicama (PS) kao komplementarnog dijela infrastrukture za gospodarenje otpadom, nadležna je županija.

Sakupljanje odvojeno odloženog otpada na mjestu nastanka radi pripreme za ponovnu uporabu i reciklažu u JLS, obrada otpada prije odlaganja i odlaganje minimalne količine obrađenog otpada na uređeno odlagalište u Centru, čine cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (CSGO) u skladu s hijerarhijom gospodarenja otpadom, a koji stvara uvjete za razvoj kružnog gospodarstva. Izgradnja Centra će doprinjeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (OPKK), Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, odnosno ZOGO i PGO RH na razini RH.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr

Europska unija
Zajedno do boljšeg EUEUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVIOperativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINIVOSTSPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Društvo i Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji


Djelatnost društva REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je gospodarenje otpadom na području SDŽ, sukladno članku 5. u svezi članka 1. Izjave o osnivanju Društva (potpuni tekst od 27. prosinca 2019. godine).

Sukladno odredbama članka 84.a stavka 4. ZOGO-a Društvo obavlja djelatnost i poslove vezane za centar za gospodarenje otpadom kao trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu SDŽ kao JP(R)S.

Društvo se, sukladno zakonskim ovlaštenjima, bavi pripremom studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenjem upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenjem svih potrebnih administrativnih rješenja i dozvola, osiguranjem sredstava za pripremu i izgradnju, izradom natječajne dokumentacije, provedbom postupaka javne nabave, te ugovaranjem i izvršavanjem ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, a sve to za sve infrastrukturne građevine za gospodarenje otpadom, centar za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica. Po izgradnji ove infrastrukture, Društvo će njome upravljati.

Sukladno PGO RH, Društvo je izradilo Studiju izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji¹ (Studija izvedivosti), a za zaseban Projekt u okviru toga sustava, „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ koji obuhvaća ulaganje u pripremu i izgradnju Centra na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica, pretovarnih stanica na šest lokacija koje se nalaze u Splitu, Sinju, Zagvozdu, otoku Braču, otoku Hvaru i otoku Visu te nabavku neophodne opreme za rad istih, Društvo je izradilo Projektu prijavu na temelju koje su osigurana sredstava za izgradnju Projekta.

¹ Brodarski institut d.o.o, Zagreb, Enviroplan S.A., Atena, Grčka, Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb, 2018.



Slika 2: Prikaz lokacija i povezanosti pretovarnih stanica s Centrom za gospodarenje otpadom

Realizacijom Projekta koji je od gospodarske, ekološke i političke važnosti za SDŽ, sve njezine jedinice lokalne samouprave, cjelokupno gospodarstvo i stanovništvo, ostvarit će se veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo, s važećim zakonodavstvom usklađeno, gospodarenje otpadom.

Društvo u ovoj fazi provedbe Projekta nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo projekt materijalizira i to izgradnjom i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja, tj. Centra s pretovarnim stanicama.

Financiranje pripreme i provedbe Projekta

Pripremu projekta omogućuje osnivač Društva transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna SDŽ iz kojih se financiraju tekući troškovi investicije i projektna dokumentacija.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Projekt podupiru i nadležna državna tijela, a naročito Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) koji financira te uz SDŽ sufinancira izradu studijsko-tehničke dokumentacije, istraživanja i ostale gore navedene aktivnosti, a uz Kohezijski fond Europske unije i izgradnju Projekta.

Prema Studiji izvedivosti, ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi:

611.419.690,00 HRK bez PDV-a.

Na osnovi Studije izvedivosti kao temeljnog dokumenta za donošenje odluka o financiranju projekta, sredstva za provedbu projekta su osigurana iz sljedećih izvora, u navedenom omjeru:



Neposredno nadziranje uporabe svih sredstava i napredak projekta provode osnivač te supotpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001 i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći reg. br. 2020/000914, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u funkciji Posredničkih tijela 1 i 2.

• Sredstva Europske unije

25.01.2019. godine sklopljen je, na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (danas: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8, od 31.12.2018.), **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji** (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001, od 25.01.2019.), u daljnjem tekstu: Projekt, između istog ministarstva kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) kao Posredničkog tijela razine 2 i Društva kao Korisnika bespovratnih sredstava, a kojim su ugovorom u svrhu provedbe Projekta, dodijeljena **bespovratna sredstva u iznosu od 322.498.130,90 kuna bez PDV-a što čini 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna bez PDV-a, ukupne vrijednosti investicije u iznosu od 611.419.690,00 kuna bez PDV-a.**

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Sredstva Splitsko-dalmatinske županije**

Splitsko-dalmatinska županija je osigurala **10,000000 % sredstava ukupno prihvatljivih troškova projekta u iznosu od 45.412.920,82 kuna bez PDV-a** Proračunom za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 161/2019, od 02.12.2019. godine).

- U 2019. godini je pokrenut postupak osiguranja bespovratnih sredstava **Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 86.218.156,28 HRK bez PDV-a odnosno 18,9853801 %** u svrhu provedbe Projekta.

5 IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA DRUŠTVA U 2020. GODINI

5.1 PREGLED NAJVAŽNIJIH AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

Osiguranje sredstava za financiranje izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom

U 2020. godini su osigurana sredstva za financiranje i iz trećeg izvora, i to:

- **Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**

Na osnovi Odluke Upravnog odbora **Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost** od dana 12.03.2020. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske od dana 14.05.2020. godine na 230. sjednici Društvu su odobrena sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, te je Društvo kao Korisnik dana 24.06.2020. godine s Fondom sklopilo Ugovor reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ kojim su Društvu dodijeljena bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda u iznosu od 86.218.156,28 kuna bez PDV-a, a koje učešće čini 18,9853801 % Fondu prihvatljivih troškova projekta koji iznose 454.129.208,00 kuna bez PDV-a, ukupne investicije procijenjene na iznos od 611.419.690,00 kuna bez PDV-a.

Provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti

Najopsežnija aktivnost tijekom 2020. godine je bila provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave:

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**

Prema Studiji izvedivosti procijenjena vrijednost ove javne nabave velike vrijednosti iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, odnosno 412.679.019,00 HRK s PDV-om.

Po provedenim prethodnim savjetovanjima sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (rujan – prosinac 2019.) i obavljenom *ex-ante* kontroli Dokumentacije o nabavi od strane PT2 (Fonda) i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU) od 28.01.2020. godine, postupak javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ je pokrenut objavom poziva u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03.02.2020. godine i prvotno planirano otvaranje ponuda je bilo zakazano za **01.04.2020. godine**.

11.03.2020. godine Ministarstvo zdravstva donijelo je **Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području čitave Republike Hrvatske** (KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01). Pandemija se odrazila i na tijek postupka javne nabave jer su gospodarski subjekti u više navrata tražili produljenje roka za dostavu ponuda pravdajući taj zahtjev ograničenošću kretanja uzrokovane pandemijom.

Osim toga, tijekom postupka su uložene četiri žalbe na Dokumentaciju o nabavi, od kojih je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) u potpunosti odbacila tri žalbe.

U nastavku dajemo potpuni pregled tijeka otvorenog postupka javne nabave:

13.02.2020. godine	zaprimitelna žalba žalitelja 1 na Dokumentaciju o nabavi
17.02.2020. godine	zaprimitelna žalba žalitelja 2 na Dokumentaciju o nabavi
26.03.2020. godine	DKOM donio Rješenje o odbijanju žalbe žalitelja 1 izjavljene na Dokumentaciju o nabavi
26.03.2020. godine	DKOM donio Rješenje o odbijanju žalbe žalitelja 2 izjavljene na Dokumentaciju o nabavi
28.03.2020. godine	Društvo (Naručitelj) objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za dostavu ponuda 18.05.2020. godine
24.04.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje roka za dostavu ponuda do 10.07.2020. godine zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19
24.04.2020. godine	Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta i objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 01.06.2020. godine
07.05.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda s 01.06.2020. godine za dodatnih 45 dana obzirom na pandemiju bolesti COVID-19

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

08.05.2020. godine	Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta i objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 19.06.2020. godine
26.05.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev za produljenje predviđenog roka predaje ponuda 19.06.2020. godine za dodatnih 60 dana
01.06.2020. godine	zaprimiteljena žalba žalitelja 3 na izmjenu Dokumentacije o nabavi
20.07.2020. godine	DKOM donio Rješenje o osnovanosti žalbe žalitelja 3 na dokumentaciju o nabavi sa zahtjevom da se izmijeni dio Dokumentacije o nabavi
18.08.2020. godine	Naručitelj objavio nastavak postupka javne nabave s rokom za dostavu ponuda na dan 02.10.2020. godine
14.09.2020. godine	Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 16.10.2020. godine
24.09.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 16.10.2020. godine za dodatna 3 tjedna obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
02.10.2020. godine	Naručitelj djelomično uvažio zahtjev gospodarskog subjekta i objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 30.10.2020. godine
21.10.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih 30 dana obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
22.10.2020. godine	zainteresirani gospodarski subjekt dostavio zahtjev da se odgodi predviđeni rok predaje ponuda na dan 30.10.2020. godine za dodatnih najmanje 1 mjesec obzirom na pandemiju bolesti COVID-19
24.10.2020. godine	Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 05.11.2020. godine
28.10.2020. godine	zaprimiteljena žalba žalitelja 4 na izmjenu Dokumentacije o nabavi
20.11.2020. godine	DKOM donio Rješenje o odbijanju žalbe žalitelja 4 izjavljene na Dokumentaciju o nabavi
23.11.2020. godine	Naručitelj objavio novi rok za dostavu ponuda na dan 07.12.2020. godine

Iz ovog pregleda tijeka postupka je razvidno da su zainteresirani gospodarski subjekti ulagali žalbe na Dokumentaciju o nabavi koje je DKOM odbacio u tri slučaja, a u jednom slučaju uvažio, te da su u više navrata tražili produljenje roka za dostavu ponuda pravdajući zahtjeve ograničenjima u pripremi ponuda koja je nametnula pandemija. Društvo je, poštujući realne okolnosti i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (ZJN) moralo udovoljiti zahtjevima, iako ne u razmjerima koji su bili traženi.

Tako je Društvo, zbog svih gore navedenih razloga, od planiranog datuma otvaranja ponuda **01.04.2020.** pomicalo rok za dostavu ponuda s **01.04.2020.** na **18.05.2020., 01.06.2020., 19.06.2020., 02.10.2020., 16.10.2020., 30.10.2020., 05.11.2020. te na 07.12.2020. godine.**

Nakon posljednjeg Rješenja DKOM-a kojim je odbijena žalba izjavljena u listopadu 2020. godine, dana **07.12.2020.** godine s početkom u 09:00 sati **održano je javno otvaranje ponuda** u Sveučilišnoj knjižnici Split (Vijećnica Don Frane Bulića, Ruđera Boškovića 31/V u Splitu), u skladu s epidemiološkim

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Europska unija
Zajedno do boljih dana EU



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
OKOLIŠNU UČINAKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te su do naznačenog vremena zaprimljene četiri ponude, i to kako slijedi:

1. zajednice ponuditelja STRABAG d.o.o. i STRABAG Umwelttechnik GmbH u iznosu od **506.420.540,59 HRK bez PDV-a**
2. Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. u iznosu od **643.972.070,00 HRK bez PDV-a**
3. CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA u iznosu od **486.790.000,00 HRK bez PDV-a** te
4. zajednice ponuditelja GH Holding d.o.o., VGP DRAVA Ptuj d.o.o i KAMGRAD d.o.o. u iznosu od **784.013.695,61 HRK bez PDV-a**.

S obzirom na to da je utvrđeno kako su vrijednosti svih pristiglih ponuda bez PDV-a više od procijenjene vrijednosti nabave, Društvo i Splitsko-dalmatinska županija su dogovorili s nadležnim ministarstvima - Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, da će se definirati način na koji će se provesti aktivnosti potrebne za osiguranje dovoljnog iznosa sredstava za realizaciju ugovora.

Budući da je u vrijeme ovog izvještavanja postupak pregleda i ocjene ponuda u tijeku u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, još nije poznato o kom se potrebnom iznosu radi.

Provedba postupka jednostavne nabave u 2020. godini

- Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovorena Usluga arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odabrani Izvršitelj usluge će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak izvršenja usluge od strane Društva kao Naručitelja.
- Društvo je izvršilo istraživanje tržišta uz sudjelovanje Tehničke pomoći/Konzultanta, te temeljem provedene analize izradilo Izvješće o postupku odabira poslovnog prostora temeljem kojeg je odabran kao najadekvatniji prostor na adresi Vukovarska 148 C. Osiguranje dodatnog poslovnog prostora proizlazi iz obveze Društva u svojstvu Naručitelja za osiguranjem prikladne sobe za sastanke i odgovarajućeg namještaja za barem dvadeset osoba tijekom cjelokupnog razdoblja provedbe projekta kao i za potrebe zapošljavanja novih radnika u skladu s godišnjim Planovima zapošljavanja.
- Proveden je postupak jednostavne nabave i ugovoreni su Radovi na preuređenju interijera poslovnog prostora Društva na adresi Vukovarska 148 C u Splitu, obzirom da je u zakupljenom prostoru ranije bila ljekarna te prostor kao takav nije bio adekvatan za uredske potrebe. Odabirom Izvođača radova, isti su uvedeni u posao, te su radovi preuređenja na predmetnoj lokaciji u vremenu ovog izvještavanja završeni.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Izrada Dokumentacije o nabavi

- Dokumentacija o nabavi za predmete nabave – Građenje PS i Stručni nadzor građenja PS je djelomično izrađena, a dovršetak izrade je uvjetovan ishođenjem građevinskih dozvola za PS.

Izvršavanje sklopljenih ugovora

Tijekom 2020. godine izvršavani su ugovori sklopljeni u 2019. godini, u skladu s Projektnim zadacima, a čija se provedba financira u okviru Projekta, i to za:

- **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ**, izvršitelj usluga - MEDIA VAL d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om.
Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci, s datumom početka pružanja usluga 01.08.2020. godine.
Izvršitelj je izradio i dostavio Početno izvješće i plan rada, Metodologiju i organizaciju rada, Analizu situacije i rizika te je provedeno istraživanje tržišta na području SDŽ na temelju Upitnika za aktivnost istraživanja tržišta za zadovoljstvo uslugom gospodarenja otpadom, navikama odvajanja otpada, razlozima neodvajanja otpada, informiranosti o CGO-u i percepciji CGO-a te su dostavljeni rezultati istraživanja tržišta sa sažetkom i zaključcima. Rezultati provedenog istraživanja poslužit će kao osnova za izradu Komunikacijske strategije s Planom rada u 2021. godini. Osim toga, mjesečno su se pratili i analizirali mediji, održavali redovni mjesečni sastanci, objavljujane su aktualnosti vezane za projekt, izrađivan je mjesečni blog na internet stranicama Društva, te se sadržaj dijelio preko društvene mreže Facebook.
- **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ**, izvršitelj usluga - Zajednica ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK bez PDV-a, odnosno 4.708.747,00 HRK s PDV-om.
Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 61 kalendarski mjesec, s datumom početka pružanja usluga 26.09.2019. godine.
U 2020. godini u postupku javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ Konzultant za usluge tehničke pomoći i upravljanje projektom CGO u SDŽ sudjelovao je u izradi pojašnjenja i odgovora na pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata, izradi izmjena Dokumentacije o nabavi (DoN) i pregledu zaprimljenih žalbi na DoN i koncipiranju odgovora na žalbe.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Konzultant je izvršio pregled i dostavio konačna izvješća o pregledu i odobrenju projektne dokumentacije za PS Sinj, PS Zagvozd i PS Brač a koja se izrađuje u okviru Usluga projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ.

Konzultant je sudjelovao na sastancima Naručitelja i Izvršitelja u okviru Usluga projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ.

Konzultant je sudjelovao na radnim sastancima predstavnika: Splitsko-dalmatinske županije, predstavnika tvrtki investitora infrastrukturnih objekata, Naručitelja i Konzultanta, u izradi zapisnika sa sastanka i savjetovanju vezano za probleme na temu analize trenutnog stanja predviđeta potrebnih za izgradnju i funkcioniranje CGO u SDŽ i 6 pretovarnih stanica u SDŽ. Konzultant je dostavio Naručitelju na pregled i odobrenje 4 Tromjesečna izvješća.

- **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ**, izvršitelj usluga - Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 HRK bez PDV-a, odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om.

Napomena: Pružanje usluga temeljem Ugovora stavljeno je u mirovanje za vrijeme provedbe postupka javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, obzirom da početak izvršavanja usluga stručnog nadzora prati ugovor o radovima.

Tijekom 2020. godine izvršavan je ugovor sklopljen u 2019. godini, u skladu s Projektnim zadatkom, a čija se provedba financira isključivo sredstvima Fonda, i to za:

- **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ**, izvršitelj - GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 798.750,00 HRK s PDV-om.

Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 42 mjeseca s datumom početka pružanja usluga 04.07.2019. godine.

Usluge iz ovog ugovora se financiraju sredstvima iz Ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lečevica“ za prijavu na sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica, davanjem kapitalne pomoći (od 19.05.2015.).

U vrijeme ovog izvještavanja su izrađeni Glavni projekti za pretovarne stanice Sinj, Brač i Zagvozd te su u tijeku postupci ishoda građevinskih dozvola za PS Brač i PS Zagvozd, a za pretovarnu stanicu Sinj je podnesen zahtjev za ishoda posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

Glavni projekt za pretovarnu stanicu Split je izrađen, dok je izrada za pretovarnu stanicu Hvar u tijeku i ovisi o rješavanju imovinskopravnih pitanja, a za pretovarnu stanicu Vis izrada će započeti kada se konačno definira čestica predviđena za gradnju iste. S obzirom na to da dinamiku izrade

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

dokumentacije i ishođenja dozvola uvjetuje rješavanje otvorenih pitanja na lokacijama za koju su nadležne JLS, a ne Društvo, procjenjuje se da će biti potrebno provesti više od jednog postupka javne nabave za izvođača radova na građenju pretovarnih stanica.

Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći Fonda koji se sufinanciraju sredstvima OPKK i temeljem realizacije aktivnih ugovora, Društvo je redovito podnosilo Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe projekta prema Posredničkom tijelu 2 i Fondu, te su se na taj način izvršavale nadoknade traženih sredstava iz izvora OPKK i Fonda po plaćenim i opravdanim računima za usluge iz Ugovora o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ.

Provedba administrativnih i pravnih procedura u svrhu osiguranja lokacija za izgradnju CGO i PS

Imovinskopravna pitanja u rješavanju na lokaciji Centra

- **Lokacija Centra, Kladnjice, Općina Lećevica**

- a) Zemljište u privatnom vlasništvu

Za otkup zemljišta u privatnom vlasništvu (oko 10 ha) osigurana su sredstva u okviru odobrenog Projekta u iznosu od 4.965.331,00 kuna (prihvatljivi troškovi Projekta).

Upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove je predana potrebna dokumentacija te je pokrenut postupak izvlaštenja.

U vrijeme ovog izvještavanja, u postupku je izrađena procjena vrijednosti zemljišta od strane vještaka i procjembeni elaborati dostavljeni Naručitelju i strankama, te je javno objavljena Ponuda za sporazumno stjecanje prava vlasništva radi izgradnje građevine za gospodarenje otpadom - Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u odnosu na nekretnine položene u K.O. Kladnjice na području Općine Lećevica u dnevnim novinama („24 sata“). Kako niti jedan vlasnik nije prihvatio predmetnu ponudu, pri Upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove Prijedlogom je pokrenut i u tijeku je postupak potpunog izvlaštenja.

- b) Zemljište u vlasništvu SDŽ

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije u svrhu izgradnje CGO u SDŽ (KLASA: 940-01/17-03/4230, URBROJ: 536-03-02-04/09-18-32, veljača 2019.), utvrđen je prijenos vlasništva zemljišta darovanjem sa RH (oko 15 ha) u vlasništvo SDŽ.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

U vrijeme ovog izvještavanja, Rješenjem Općinskog suda u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću (Posl.br. Z-31749/2019, od 17.03.2021. godine) je dopuštena uknjižba prava vlasništva na darovanim nekretninama na ime SDŽ uz istodobno brisanje istog prava sa RH, te je i provedena uknjižba prava vlasništva na SDŽ (1/1 vlasnik) na darovanim nekretninama u Zemljišne knjige.

c) Zemljište u vlasništvu Općine Lećevica

Splitsko-dalmatinska županija je od Općine Lećevica u prosincu 2019. godine zatražila da joj Općina Lećevica darovanjem omogući stjecanje prava vlasništva na zemljištu označenom čest. zem. 2692 i 2693 k.o. Kladnjice, a koje zemljište je u vlasništvu Općine Lećevica, i to u svrhu izgradnje Centra (KLASA: 940-01/19-01/252, URBROJ: 2181/1-02-19-1/252).

U vrijeme ovog izvještavanja Općina Lećevica još uvijek nije udovoljila zahtjevu Županije.

Okončanjem svih imovinskopravnih pitanja formirat će se jedinstvena katastarska čestica za izgradnju Centra.

Imovinskopravna pitanja u rješavanju na lokacijama pretovarnih stanica

Riješena imovinskopravna pitanja

Za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač su sklopljeni ugovori o osnivanju prava građenja (2016.-2018.).

Imovinskopravna pitanja u rješavanju

Tijekom 2020. godine i dalje je bilo u tijeku rješavanje imovinskopravnih pitanja na lokacijama PS u Starom Gradu na Hvaru i PS u Gradu Visu od strane tijela javne vlasti (nije u nadležnosti Društva).

• **Lokacija PS Hvar, Stari Grad**

Okončanim pojedinačnim ispravnim postupkom, u zemljišne knjige na k.č. 2553/2 upisana je RH kao 1/1 vlasnik, te se očekuje rješavanje uknjižbe vlasništva Grada Starog Grada na dio k.č. 10501, K.O. Stari Grad, koja se u zemljišnim knjigama vodi kao Opća narodna imovina-mjesni narodni odbor, Stari Grad.

Grad Stari Grad će provesti sve postupke koji će istome omogućiti uknjižbu vlasništva na svim kat. česticama na kojima je predviđena izgradnja PS Stari Grad. Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji sa Starim Gradom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Po okončanju navedenih postupaka sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja za Pretovarnu stanicu Stari Grad i ishodit će se građevinska dozvola.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- **Lokacija PS Vis**

Imovinskopravno pitanje se rješava u sklopu rješavanja cjelokupnog pitanja za lokaciju odlagališta Wellington, kojega je predviđena lokacija za pretovarnu stanicu dio.

Okončanim postupkom iz nadležnosti DORH-a u rujnu 2020. godine stvoreni su uvjeti za uknjižbu vlasništva na Grad Vis na predmetnom zemljištu. Postupci su u tijeku, i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji s Gradom Visom.

Riješeno imovinsko-pravno stanje omogućit će provedbu daljnjih koraka koji imaju za cilj sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja i ishođenje građevinske dozvole.



Slika 4: 3-D prikaz sadržaja buduće pretovarne stanice Sinj (simulacija na osnovi Glavnog projekta Pretovarne stanice Sinj, Geoprojekt d.d., 2020.)

Infrastrukturni radovi do lokacija Centra i PS

Društvo je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta koje su u nadležnosti tvrtki HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom te jedinica lokalne samouprave.

Izdvajaju se sljedeće aktivnosti u tijeku i realizirane po pitanju pripreme i izgradnje infrastrukture (cesta, struja, voda), Tablica 1 – Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS:

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 1. Komunalna infrastruktura A) CGO i B) PS

A) CGO:**INFRASTRUKTURA DO LOKACIJE CGO**

CESTA	Za dionicu Lećevica-Kladnjice izrađena je preklopna karta – utvrđena je jedna trasa za cestu, struju, vodu i telekomunikacije sa svrhom smanjenja troškova. Izgrađen prometni priključak od županijske ceste do lokacije CGO, te je u 2020. godini ishoda Privremena uporabna dozvola za rekonstrukciju raskrižja nerazvrstane ceste za CGO i županijske ceste ŽC 6098.
ELEKTROENERGETIKA	Građevinska dozvola za 2. dionicu ŽC 6098 i 6115 obuhvaća elektroenergetski priključak na CGO i priključak vode na CGO - u pripremi je postupak javne nabave za izbor izvođača radova i stručnog nadzora. Ugovor o priključenju na distribucijsku mrežu. Građevinska dozvola za izgradnju Trafostanice Lećevica - radovi na izgradnji započeli i obustavljeni u kolovozu 2020. godine zbog rješavanja odnosa sa Hrvatskim šumama. Građevinska dozvola za elektroenergetski kabel KB 35 Kv Uble do trafostanice u Općini Lećevica - rješavaju se imovinskopравни odnosi i u pripremi je postupak javne nabave za izgradnju. Priključak na telekomunikacijsku mrežu će se izvesti prema suglasnosti nadležnog operatera, osigurano je financiranje izgradnje TK instalacija od Kladnjica do CGO od strane ŽUC-a, dok je Društvo preuzelo izradu glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola.
VODOOPSKRBA	Građevinska dozvola za Dionicu 0 - kroz zaseok Taraši i Dionicu IV - kroz zaseok Barani - proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, u srpnju 2020. godine izvođač je uveden u posao i građenje je započelo, a istovremeno se rješavaju imovinskopравни odnosi na dijelu zahvata. Riješeni su svi imovinskopравни odnosi na trasi planiranog vodovoda i u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda. Do sada je izvedeno oko 60% radova. Lokacijska dozvola za Dionicu V - Objekti vodoopskrbe za CGO - pokrenut postupak rješavanja imovinskopравниh odnosa na česticama u privatnom vlasništvu, očekuje se ishođenje građevinske dozvole i pokretanje postupaka javne nabave za gradnju.

B) PRETOVARNE STANICE**INFRASTRUKTURA DO LOKACIJA PS**

PS SPLIT	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za pristupnu cestu Put Kamena s priključkom do PS Split. Po ovjeri svih parcelacijskih elaborata, pokrenut će se postupak otkupa zemljišta i javna nabava za izgradnju. U studenom 2020. godine potpisan je ugovor za izradu glavnog i izvedbenog projekta za cestu Put Kamena. Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove je izvršio osiguranje dokaza na nekretninama u zahvatu izgradnje ceste Put Kamena, te je izrađena procjena sudskog vještaka temeljem koje je započelo rješavanje imovinskopравниh odnosa.
---------------------	---

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

PS SINJ	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu unutar gospodarske zone Kukuzovac do PS Sinj s potrebnom infrastrukturom. U prosincu 2020. godine Županijska skupština SDŽ donijela je odluku o sufinanciranju izgradnje prometnice s infrastrukturom do PS Sinj. Kada se osiguraju ostala sredstva u Proračunu Grada Sinja, pokrenut će se postupak javne nabave za gradnju. Prema posljednjim informacijama još nije potpisan Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Gradom Sinjom.
PS ZAGVOZD	Ishođena građevinska dozvola za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd. U rujnu 2020. godine je pokrenut postupak javne nabave za izgradnju pristupne ceste, potpisan je ugovor s Izvođačem radova te se uvođenje u posao predviđa po rješavanju imovinskopravnih odnosa.
PS VIS	Planiranje i izgradnja infrastrukture do PS može započeti tek nakon što Grad Vis ishodi lokacijsku dozvolu za odlagalište Wellington.
PS BRAČ, OPĆINA PUČIŠĆA	Ishođena pravomoćna građevinska dozvola pristupne ceste od D113 do PS Brač. Osigurani izvor financiranja. Gradnja u tijeku.
PS HVAR, STARI GRAD	Izgrađen Priključak na D113.
PS HVAR, STARI GRAD	Ishođena pravomoćna lokacijska dozvola za priključak pretovarne stanice na županijsku cestu ŽC6252, dokaz pravnog interesa i sporazum o preuzimanju investicije od ŽUC-a. Izrađen je Glavni projekt, očekuje se ovjera parcelacijskog elaborata zbog neusklađenosti u katastru koji mora izvršiti ispravke, a nakon toga će se podnijeti zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je točka na kolegijima i na redovnim sastancima radnika s Upravom Društva čime je omogućeno kontinuirano razmatranje izloženosti riziku i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva. U nastavku je navedeno nekoliko najznačajnijih rizika iz 2020. godine.

Veljača-prosinac 2020.

Društvo je otvoreni postupak javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji provodilo u otežanim uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, zbog čega su gospodarski subjekti višekratno tražili produljenje roka za dostavu ponuda. Uz to su pokrenuta i četiri žalbena postupka (tri su okončana u korist Društva, jedan u korist gospodarskog subjekta). Sve navedeno se odvijalo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te Društvo na trajanje postupka, odnosno nužnost produljenja roka za dostavu ponuda, nije imalo nikakvog utjecaja tako da je postupak, umjesto prvotno planirana 2 mjeseca trajao punih 10 mjeseci. Posljedica toga je nužnost izmjene plana realizacije Projekta.

Lipanj 2020.

U pogledu financiranja Projekta, u 2020. godini je osiguran i posljednji planirani izvor sredstava za financiranje Projekta tj. osigurana su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

sklapanjem Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, te su se redovito u potpunosti nadoknađivala sredstva za opravdane troškove iz Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ i Ugovora o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ iz bespovratnih sredstava Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a sve na temelju sklopljenih ugovora za prihvatljive troškove Projekta. Sredstva za financiranje Ugovora o uslugama projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ (koji se ne financira sredstvima OPKK nego po Ugovoru o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lećevica“ za prijavu na sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica, davanjem kapitalne pomoći) su nadoknađivana iz sredstava Fonda.

Kolovoz – prosinac 2020.

Pretovarne stanice - rješavanje imovinskopravnih pitanja i ishođenje rješenja u pokrenutim postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nije u nadležnosti Društva već u nadležnosti tijela javne vlasti.

Rujan 2020.

U rujnu 2020. godine Društvo je zaprimilo dokument „Odluka Općinskog vijeća Općine Lećevica o povlačenju potpore i zabrani svih aktivnosti na realizaciji CGO u SDŽ na području Općine Lećevica“ (KLASA:351-01/17-01/01, URBROJ: 2134/03-02/01-20-15, od 15.09.2020. godine). Društvo je na predmetnu Odluku zatražilo neovisno pravno mišljenje od profesora s Katedri za upravno pravo Pravnih fakulteta Sveučilišta u Splitu i u Zagrebu. Tim je pravnim mišljenjem utvrđeno kako sukladno zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji ne postoji nadležnost Općine Lećevica i Općinskog vijeća nad aktivnostima na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zaključeno je i kako Općina i Općinsko vijeće nisu nadležni za rješavanje pitanja kapaciteta postrojenja, tehnologije obrade te smještaja i skladištenja goriva iz otpada, kao ni za rješavanje pitanja otkupa zemljišta u privatnom vlasništvu. U konačnici, zaključeno je kako predmetna Odluka nema nikakav utjecaj na status i realizaciju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odluka je po svojoj pravnoj prirodi samo određena izjava (deklaracija) kojom općinsko vijeće očituje svoj stav, ali koja je bez ikakvog pravnog učinka jer pitanje o kojemu se stav izražava ne potpada ni pod samoupravni ni pod preneseni djelokrug Općine. O navedenom pravnom mišljenju i o tome da navedena Odluka nije ostavila posljedice na pripremu Projekta obaviješteno je Općinsko vijeće Općine Lećevica, dionici Projekta te šira javnost.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Zaključak

Društvo izrađuje mnogobrojnu i opsežnu dokumentaciju, ishodi dozvole i rješenja nadležnih ministarstava te drugih tijela za sedam gradilišta, Centar i 6 pretovarnih stanica te prati i koordinira pripremu i izgradnju infrastrukture do istih. S obzirom na to da je poslovanje Društva izloženo djelovanju brojnih vanjskih čimbenika, od upravnih tijela do javnosti i zainteresirane javnosti, izloženo je rizicima koji izravno utječu na pravovremenu realizaciju planiranih aktivnosti.

Bez obzira na to što su uslijed djelovanja vanjskih čimbenika kojima je Društvo izravno izloženo s osnove propisa (provedba administrativnih i drugih procedura s njihovim trajanjem pri bilo kojem tijelu od lokalne do državne razine) pojedini planirani rokovi realizacije produljeni, može se zasigurno konstatirati da je Društvo poduzelo sve korake koji su u njegovoj nadležnosti s ciljem realizacije planiranih aktivnosti za 2020. godinu, odnosno, da se s pojedinim rizicima u vrijeme njihove pojave (koji nisu bili prethodno procijenjeni) upravljalo u skladu s procjenom i mogućim načinima ublažavanja.

Društvo će i dalje nastaviti proces upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli te pravovremeno ublažili pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje.

5.2 NATURALNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Društvo je poslovne ciljeve za 2020. godinu odredilo Strategijom razvoja Društva 2020. – 2022. godine (Ur.br. 35-1/2019) kao i Planom poslovanja Društva za 2020. godinu (Ur.br. 185/2019) te su isti sljedeći:

Opći ciljevi Društva

- uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa svrhom doprinosa zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, iz čega proizlazi **poseban cilj** projekta a to je izgradnja infrastrukture za gospodarenje otpadom na županijskoj razini - Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama u Općini Lećevica i 6 pretovarnih stanica na lokacijama Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis;
- odgovorno i održivo upravljanje uspostavljenim sustavom gospodarenja otpadom iz čega proizlazi **poseban cilj** edukacija i informiranje javnosti usmjerena na pružanje znanja i razvoj vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavljanju i provođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

U tablici u nastavku je dat prikaz provedenih aktivnosti (*Tablica 1. Pregled provedenih aktivnosti u 2020. godini*).

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 1. Pregled najopsežnijih provedenih aktivnosti u 2020. godini

Osiguranje sredstava za financiranje izgradnje infrastrukture za gospodarenje otpadom, provedba otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, provedba sklopljenih ugovora, izrada dokumentacije za ishođenje rješenja i dozvola za CGO i 6 PS			
PLANIRANE AKTIVNOSTI	PROVEDENE AKTIVNOSTI	FAZA	
OSIGURANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURE ZA GOSPODARENJE OTPADOM	SKLAPANJE UGOVORA S FONDOM ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	24.06.2020. Sklopljen Ugovor s Fondom reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ kojim su Društvu dodijeljena bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda u iznosu od 86.218.156,28 kuna bez PDV-a (18,9853801 % Fondu prihvatljivih troškova projekta)	IZVRŠENO, UGOVOR U REALIZACIJI
	PROJEKTIRANJE I GRAĐENJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO - DALMATINSKOJ ŽUPANIJU	03.02.2020. Pokrenut otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti objavom poziva u EOJN 07.12.2020. Održano javno otvaranje ponuda, zaprimljene četiri ponude. U tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda, u skladu sa ZJN i osiguravanje dodatnih sredstava za sufinanciranje Projekta od strane EU fonda u dogovoru s nadležnim ministarstvima.	POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA U TIJEKU
IZVRŠAVANJE SKLOPLJENIH UGOVORA	USLUGE VOĐENJA ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PODRUČJU INFORMIRANJA, KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA CGO U SDŽ	Izvršenje usluga se obavljalo u skladu s Projektnim zadatkom.	IZVRŠENJE USLUGA U TIJEKU
	USLUGE PROJEKTIRANJA 6 PRETOVARNIH STANICA U SDŽ	Izvršenje usluga se obavljalo u skladu s Projektnim zadatkom: - za PS Brač i PS Zagvozd su predani zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole - za PS Sinj je predan zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja - za PS Split je izrađen glavni projekt, pregled dokumenta u tijeku - za PS Hvar je glavni projekt u izradi - za PS Vis je izrada na čekanju dok se ne ostvare uvjeti	IZVRŠENJE USLUGA U TIJEKU

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr

Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOSTSPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma uključuje je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

	USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM CGO U SDŽ	Izvršenje usluga obavljalo se u skladu s Projektnim zadatkom.	IZVRŠENJE USLUGA U TIJEKU
REALIZACIJA UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA (KK.06.3.1.10.0001)	FINANCIRANJE TROŠKOVA IZ UGOVORA KK.06.3.1.10.0001 – NADOKNADA SREDSTAVA ZA UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM CGO U SDŽ I UGOVOR O USLUGAMA VOĐENJA ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PODRUČJU INFORMIRANJA, KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA CGO U SDŽ	Međuizvješća za 2020. godinu, za prihvatljive troškove projekta, podnosila su se dinamikom definiranom u Ugovoru KK.06.3.1.10.0001. Svi podneseni Zahtjevi za nadoknadom sredstava su pregledani, odobreni i isplaćeni.	UGOVOR KK.06.3.1.10.0001 U REALIZACIJI
REALIZACIJA UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA KAPITALNE POMOĆI FONDA (reg. br. 2020/000914)	FINANCIRANJE TROŠKOVA IZ UGOVORA reg. br. 2020/000914 – NADOKNADA SREDSTAVA ZA UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM CGO U SDŽ I UGOVOR O USLUGAMA VOĐENJA ODNOSA S JAVNOŠĆU NA PODRUČJU INFORMIRANJA, KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA CGO U SDŽ	Međuizvješća za 2020. godinu, za prihvatljive troškove projekta, podnosila su se dinamikom definiranom u Ugovoru reg. br. 2020/000914. Svi podneseni Zahtjevi za nadoknadom sredstava su pregledani, odobreni i isplaćeni.	UGOVOR reg. br. 2020/000914 U REALIZACIJI
RJEŠAVANJE IMOVINSKOPRAVNIH PITANJA NA LOKACIJI CGO, PS VIS I PS HVAR	LOKACIJA CGO	ZEMLJIŠTE U PRIVATNOM VLASNIŠTVU U tijeku je postupak potpunog izvlaštenja. ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU SDŽ Izvršena uknjižba prava vlasništva na SDŽ na darovanim nekretninama u zemljišne knjige.	POSTUPCI U TIJEKU

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hrOperativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Svrha je memoranduma uključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

		ZEMLIŠTE U VLASNIŠTVU OPĆINE LEČEVICA Čeka se postupanje Općine Lečevica po zahtjevu SDŽ.	
	LOKACIJA PS VIS	PS VIS U tijeku je postupak uknjižbe vlasništva na Grad Vis. Postupci su u tijeku, i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji s Gradom Visom koji vodi postupak.	POSTUPCI U TIJEKU
ISHODENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA PS	LOKACIJA PS HVAR, STARI GRAD	PS HVAR, STARI GRAD U tijeku je postupak uknjižbe vlasništva na Grad Stari Grad na svim kat. česticama na kojima je predviđena izgradnja PS. Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji sa Starim Gradom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.	
	PS BRAČ	Podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole	
	PS SINJ	Podnesen zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja	
	PS ZAGVOZD	Podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole	
	PS SPLIT	U tijeku je pregled Glavnog projekta	
	PS HVAR	U tijeku je izrada Glavnog projekta	

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hrOperativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOSTSPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

5.3 FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Temeljni kriteriji dobroga poslovanja čine sigurnost poslovanja i uspješnost poslovanja. Za sigurnost poslovanja analiziraju se financijski pokazatelji likvidnosti, pokazatelji zaduženosti te pokazatelji aktivnosti dok se za uspješnost poslovanja analiziraju pokazatelji aktivnosti, pokazatelji profitabilnosti te pokazatelji investiranja. Obzirom da se poslovanje Društva prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) Članak 4. točka 1. stavak 3. temelji na načelima neprofitnosti, analiziranje pokazatelja uspješnosti nije nužno, jer pokazatelj profitabilnosti predstavlja postotak ostvarenog profita prema ostvarenom prihodu u obračunskom razdoblju.

Pokazatelji poslovanja za 2020. godinu**Koeficijent tekuće likvidnosti**

R.br.	OPIS	2019.	2020
	Koeficijent tekuće likvidnosti	0,63	4,36
1.	Kratkotrajna imovina	7.459.625	7.921.337
	Kratkoročne obveze	11.882.644	1.815.209

Na jednu kunu kratkoročnih obveza ostvareno je u 2020. godini 4,36 kuna kratkotrajne imovine.

Ekonomičnost

R.br.	OPIS	2019.	2020
	Pokazatelj ekonomičnosti	0,02	0,25
1.	Ukupni prihodi	41.536	912.208
	Ukupni rashodi	1.890.580	3.633.130

Na jednu kunu rashoda u 2020. godini ostvareno 0,25 kuna prihoda.

Aktivnost

R.br.	OPIS	2019.	2020
	Koeficijent obrtaja potraživanja	0,08	1,52
1.	Ukupni prihodi	41.536	912.208
	Potraživanja na dan 31.12.	506.405	601.768

Koeficijent obrtaja potraživanja u 2020. godini iznosi 1,52.

Zaduženost

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

R.br.	OPIS	2019.	2020
	Pokazatelj zaduženosti	0,63	0,25
1.	Ukupne obveze	16.473.710	6.687.125
	Ukupna imovina	26.053.599	26.558.373

Na 100 kuna aktive (ukupne imovine) u 2020. godini ostvarene su ukupne obveze u iznosu od 25 kuna. Ova mjera koristi se kako bi se pratio financijski rizik kompanije iz vida rasta obveza u odnosu na imovinu.

Stopa vlastitog financiranja

R.br.	OPIS	2019.	2020
	Stopa vlastitog financiranja	0,34	0,75
1.	Kapital	9.579.889	19.871.248
	Ukupna imovina	26.053.599	26.558.373

Na 100 kuna imovine u 2020. godini otpada 75 kuna vlastitog kapitala.

Pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i pokazateljima uspješnosti. Zbog toga što koeficijent obrtaja imovine utječe na likvidnost i financijsku stabilnost, a s druge strane izravno i na rentabilnost poslovanja.

6 IZVJEŠĆE O UTROŠENIM SREDSTVIMA U 2020. GODINI

Društvo nastavlja s razvojnim aktivnostima za ugovoreni projekt te svoje planove prilagođava makro i mikroekonomskim kretanjima. Pritom je važno napomenuti kako je početak pandemije u prvom tromjesečju 2020. godine uzrokovao pad dinamike ostvarenja planiranih aktivnosti zbog vanjskih utjecaja. Usmjerenost Društva i dalje je na realizaciji postavljenih ciljeva i planova poslovanja.

U nastavku je sažeti prikaz utrošenih sredstava gdje je prikazana veza između financijskih izvještaja poduzetnika i plana poslovanja.

U 2020. godini uplaćena su sredstva kapitalne rezerve u iznosu od 3.000.000,00 kuna od strane osnivača.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINovitOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 1. Sažeti prikaz utrošenih sredstava u 2020. u odnosu na plan poslovanja i na 2019. g.

R.br.	Opis	Prethodna 2019.		Izveštajna 2020.	
		Planirano	Izvršeno	Planirano	Izvršeno
1	2		3		4
1	Izdaci za bruto plaće zaposlenih (IZDACI ZA RAZVOJ) (0101)	315.000	314.131	315.000	239.952
2	Ulaganje u izradu dokumentacije i akontacije za dugotrajnu imovinu (0111)	7.100.000	5.244.938	11.102.380	532.822
3	Ulaganja u informatičku opremu, software i ulaganje na tuđoj imovini (012)	20.000	66.100	537.000	263.357
4	Ulaganja u nabavu opreme	58.000	5.500	56.000	17.589
5	Ulaganja u prihvatljive i neprihvatljive troškove Eu projekta	0	0	53.203.056	0
6	NOVA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA (Σ 1–4)	7.493.000	5.630.669	65.213.436	1.053.719
7	Materijalni troškovi (401-404-407)	82.000	50.168	140.000	32.380
8	Usluge telefona, održavanja i registracije i zakupnine (410-412-413-414)	204.000	61.859	375.000	191.246
9	Usluge promidžbe (415)	30.000	13.345	72.000	14.390
10	Usluge promidžbe prihvatljivi troškovi EU projekta			422.555	72.810
11	Naknade članovima NO i drugi dohodak (4160)	170.000	144.932	187.000	149.592
12	Intelektualne, knjigovodstvene, odvjetničke i javnobilježničke usluge (4163-4169)	305.000	123.480	861.000	91.646
13	Intelektualne usluge, tehnička pomoć prihvatljivi trošak EU projekta			1.183.080	587.812
14	Komunalne usluge (417)	2.200	2.223	2.500	7.255
15	Usluge studentskog servisa, fotokopiranja (419)	20.000	7.406	22.000	6.349
16	Bruto plaće, doprinosi i naknade zaposlenicima (420-422-423)	1.578.000	1.392.160	2.773.500	1.601.529
17	Trošak službenih putovanja (460)	53.000	16.856	91.000	12.063
18	Troškovi reprezentacije (463)	20.000	4.089	22.000	2.828
19	Premije osiguranja (464)	6.500	4.342	13.000	4.461
20	Bankarske usluge, članarina HGK, porez na tvrtku(465-466)	6.000	7.014	12.000	5.434
21	Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura (469)	50.000	29.203	55.000	13.962
22	Kamate, tečajne razlike (473-475)		58	0	0
23	RASHODI bez amortizacije (Σ od 6 do 19)	2.526.700	1.857.135	6.231.636	2.793.758
24	Potraživanje za PDV u plaćenim računima (140)	0	106.480	0	37.094
25	Potraživanje za predujam (125)	0	-1.621	0	-2.806
26	UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (5+20+21+22)	10.019.700	7.592.662	71.445.072	3.881.765
27	Troškovi amortizacije (431)	0	33.445	0	102.147
28	Ostali neplaćeni rashodi	0	0	0	737.225
29	UKUPNI RASHODI (20+24)	2.526.700	1.890.580	6.231.636	3.633.130
30	Prihodi od usluga i ostali poslovni prihodi (751-769)	0	540	0	214.148
31	Financijski prihodi (771)	40.000	40.996	40.000	41.488
32	Prihodi od državnih subvencija FZOEU i EU fondova	0	0	0	656.572
33	UKUPNI PRIHODI (26+27)	40.000	41.536	40.000	912.208
34	GUBITAK tekućeg razdoblja (28-25)	-2.486.700	-1.849.044	-6.191.636	-2.720.922

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Bilješke uz Tablicu 1.:

1. Izdaci za bruto plaću voditelja projekta (koja se kapitalizira, kao nematerijalna imovina). Ostale obračunane bruto plaće klasificirane su kao troškovi osoblja-neto plaće i doprinosi na rednom broju 16.
2. Ulaganje u izradu tehničko-tehnološke dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju ŽCGO i 6 PS.
3. Ulaganja u software i ulaganje na tuđoj imovini.
4. Nabavna vrijednost opreme.
5. Ulaganje u prihvatljive troškove EU projekta i nabavu pokretne opreme za PS, neprihvatljive troškove Eu projekta.
6. Ukupno povećanje vrijednosti dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine.
7. Ukupan iznos materijalnih troškova (uredski troškovi, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, troškovi nabavljenog sitnog inventara, električna energija i pogonsko gorivo).
8. Usluge telefona, interneta, poštanski troškovi, usluge tekućeg održavanja, održavanje softvera i web stranica, zakupa, zaštita na radu i troškovi registracije.
9. Marketinške usluge-promidžba putem oglasa, promo materijala, radio spota, letka i fb kampanje.
10. Troškovi promidžbe, odnosno, provedbe Ugovora o projektnoj vidljivosti koja je prihvatljivi trošak EU projekta. Ova planirana i realizirana stavka sadrži dio financiranja od FZOEU i EU fondova, a koja je sučeljena sa prihodima od financiranja u tablici na rednom broju 32, prihodi od sufinanciranja.
11. Naknade članovima Nadzornog odbora u skladu s odlukama jedinog člana Društva i troškovi drugog dohotka (ugovori o djelu i ugovori o autorskom djelu).
12. Intelektualne usluge, knjigovodstvene, odvjetničke i javnobilježničke usluge, te troškovi u postupcima javne nabave.
13. Intelektualne usluge, odnosno, provedbe Ugovora o tehničkoj pomoći koja je prihvatljivi trošak EU projekta. Ova planirana i realizirana stavka sadrži dio financiranja od FZOEU i EU fondova, a koja je sučeljena sa prihodima od financiranja u tablici na rednom broju 32, prihodi od sufinanciranja.
14. Komunalne usluge, usluge vodoopskrbe i odvodnje i komunalne naknade.
15. Ostale usluge, troškovi fotokopiranja, prijepisa.
16. Troškovi osoblja su bruto plaće (s doprinosima na bruto plaće) zaposlenih osim dijela troškova voditelja projekta (koja je kapitalizirana i prikazana na rednom broju 1.) te naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i druge naknade (regres za godišnji odmor i dar djeci) do porezno dopuštenih iznosa.
17. Naknade troškova na službenim putovanjima.
18. Troškovi reprezentacije.
19. Premije osiguranja.
20. Troškovi platnog prometa, trošak članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.
21. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i trošak stručne literature.
22. Financijski rashodi (trošak kamata i tečajnih razlika) i naknadno utvrđeni rashodi u prošloj godini.
23. Ukupna smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza (rashodi) osim rashoda za troškove amortizacije. Drugim riječima svi rashodi koji su imali za posljedicu odljev novca (a amortizacija je nema).
24. Iznos poreza na dodanu vrijednost u primljenim (ulaznim) računima, iskazan u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima kao imovinska stavka (potraživanje od države) a u ovu tablicu

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

Info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

uključen da omogući usporedbu financijskih izvještaja pripremljenih po pravilima poduzetničkog računovodstva (koji vrijede za Društvo) i proračunskog računovodstva (koji vrijede za osnivača Društva).

25. Potraživanje za predujmove za usluge.
26. Ukupno utrošena sredstva omogućuju usporedbu financijskih izvještaja poduzetničkog i proračunskog računovodstva. Ovaj iznos „utrošenih sredstava“ pokriven je transferima iz Županijskog proračuna, Eu fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te naplatom potraživanja za pretporez (porez na dodanu vrijednost sadržan u ulaznim računima), kao i smanjenjem stanja novčanih sredstava.
27. Troškovi amortizacije dugotrajne materijalne imovine (koji nisu odljev novčanih sredstava).
28. Ostali rashodi poslovanja.
29. Ukupni rashodi obračunskog razdoblja.
30. Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju prihod od prefakturiranja, prihod od naplate osiguranja i prihode od otpisa zastarijelih obveza.
31. Financijski prihodi su prihodi od kamata na pozajmice koje je odobrilo Društvo i od kamata koje doznačuje poslovna banka po transakcijskom računu i kratkoročno oročenim depozitima.
32. Prihodi od državnih subvencija ostvarenih od bespovratnih sredstava iz EU fondova i FZOEU, vezani za troškove i bilješke na rednim brojevima 10 i 13.
33. Ukupni prihodi evidentirani u poslovnim knjigama.
34. Poslovni rezultat kao razlika ostvarenih godišnjih prihoda i rashoda.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

7 GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2020. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja. Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika. Vjerno su predloženi učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

7.1 BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

Načelne bilješke uz financijske izvještaje:

1. Trgovačko Društvo registrirano je za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, a jedini osnivač i vlasnik Društva je jedinica regionalne samouprave Splitsko-dalmatinska županija.

Da bi Društvo moglo obavljati registriranu djelatnost, prethodno mora izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom, centar za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica.

Društvo se bavi pripremom investicijskog projekta (izracom potrebne projektne dokumentacije, ishoda dozvola, osiguranjem sredstava za sufinanciranje izgradnje) i provodi informativne akcije radi približavanja koncepta cjelovitog sustava gospodarenja otpadom njegovim budućim korisnicima.

2. Društvo za sada ne obavlja isporuke na tržište odnosno nema izlaznih računa (ne ostvaruje poslovne prihode).

Poslovanje Društva financira se u cijelosti sredstvima osnivača (iz kapitala) i dodjeljenim bespovratnim sredstvima za prihvatljive troškove projekta. Ukupan prihod Društva čine financijski prihodi (prihodi od financijske imovine), prihodi od državnih subvencija i ostali prihodi, a poslovnih prihoda nema. Do ostvarivanja vlastitih prihoda Društva, koje će ostvarivati isporukom i naplatom svojih usluga korisnicima, sredstva za poslovanje Društvu osigurava Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač.

3. Kao izdaci za razvoj priznaje se samo dio izdataka za bruto plaću voditelja projekta koji isključivo radi visoko stručne poslove na pripremi i izvedbi projekta.

Naime, nematerijalna imovina nastala u fazi internog razvoja projekta priznaje se, sukladno točki 5.26. HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, ako se može dokazati sve kako slijedi: (a) njezinu tehničku provedivost, (b) namjeru njezina dovršenja, (c) mogućnost njezine uporabe ili prodaje, (d) način na koji će ona davati izgledne ekonomske koristi (postojanje tržišta za takvu nematerijalnu imovinu ili pak njezinu korisnost u slučaju da se koristi interno), (e) raspoloživost odgovarajućih izvora za završetak razvoja te njezino korištenje ili prodaju i (f) mogućnost pouzdanog utvrđivanja troška koji se može pripisati njezinu razvoju.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Procjenjujući mogućnosti prodaje nematerijalne imovine nastale razvojem, što je prethodno navedeno kao kriterij (c), kod evidentiranja poslovnih promjena izvršena je kapitalizacija jedino troška rada samog voditelja projekta (na skupini konta 016).

Nasuprot tomu, drugi se troškovi teško mogu uključiti u prodajnu cijenu projekta pa se zbog toga i ne priznaju kao nematerijalna imovina (nego kao rashodi na kontima klase 4).

4. Izdaci za projektno tehnološku dokumentaciju (na temelju koje su ishođene potrebne dozvole) u bilanci su priznati kao dugotrajna nematerijalna imovina u pripremi odnosno kao ulaganje u tehničko-tehnološku dokumentaciju.

Naime, mogućnost uporabe ili prodaje nematerijalne imovine u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije (evidentirane na skupini konta 016) može se nesporno dokazati u skladu sa zahtjevima HSFI-5.

Bilješke uz Račun dobiti i gubitka, te bilješke uz bilancu nalaze se u nastavku iza svakog navedenog izvješća.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

7.2 RAČUN DOBITI I GUBITKA OD 1.1. DO 31.12.2020.

Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020.do.31.12.2020.

Obveznik: 54045399638; REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Red. br. bilješ	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1	540	870.720
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	1	540	400
3. Prihodi na temelju upotrebe vl.proizvoda, robe i usl.	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetni. unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1		870.320
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		1.890.522	3.633.130
1. Promjene vrijed. zaliha proizv. u tijeku i got. proizv.	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		358.412	1.151.308
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2	50.168	32.380
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136	3	308.244	1.118.928
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4	1.285.852	1.504.021
a) Neto plaće i nadnice	138		743.260	862.021
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		360.369	428.825
c) Doprinosi na plaće	140		182.223	213.175
4. Amortizacija	141	5	33.445	102.147
5. Ostali troškovi	142	6	212.813	875.654
8. Ostali poslovni rashodi	153		0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		40.996	41.488
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	7	40.996	41.488
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		58	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	8	58	
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		41.536	912.208
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		1.890.580	3.633.130
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-1.849.044	-2.720.922
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		1.849.044	2.720.922
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-1.849.044	-2.720.922
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	9	1.849.044	2.720.922

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Bilješke uz Račun dobiti i gubitka:

1. Poslovni prihodi (AOP 126-130)

R.br.	Opis	2019.	2020.	Indeks
1	2	3	4	5
1	Prihodi od prodaje usluga	540,00	400,00	74,07
2	Ostali prihodi	0,00	213.748,01	-
3	Prihodi od državnih potpora iz EU fondova za pokriće troškova poslovanja	0,00	518.068,90	-
4	Prihodi od državnih potpora iz FZOEU Za pokriće troškova poslovanja	0,00	138.502,96	-
5	Ukupno troškovi sirovina i materijala	540,00	870.719,87	161.244,42

Društvo ne ostvaruje poslovne prihode od prodaje obavljajući registriranu djelatnost pružanja usluga gospodarenja otpadom jer je u fazi investicijskog ciklusa provedbe projekta i ulaganja u projektnu dokumentaciju te će se prihodi od prodaje usluga početi ostvarivati kada centar za gospodarenje otpadom započne s radom (AOP 126-129).

Kod pružanja usluga prihod se priznaje prema stupnju izvršenja usluge, odnosno kada ne postoji značajna neizvjesnost u pogledu pružanja usluge i pripadajućih troškova.

Ostali prihodi sadrže jednokratne prihode od otpisa zastarjelih obveza prema dobavljačima i prihode od naplate šteta od osiguranja.

Priznavanje poslovnih prihoda državnih potpora za nadoknadu nastalih troškova ili kao potraživanje u svrhu pružanja trenutne financijske podrške poduzetnika, ali bez budućih povezanih troškova, treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo sučeljavanjem prihoda i troškova u istom izvještajnom razdoblju. Prihodi od bespovratnih sredstava EU i FZOEU (AOP 130) sučeljavaju se sa troškovima promidžbe i vidljivosti te tehničke pomoći prikazane u ostalim vanjskim troškovima (AOP 136).

2. Troškovi sirovina i materijala (AOP 134) sastoje se od sljedećih troškova:

R.br.	Opis	2019.	2020.	Indeks
1	2	3	4	5
1	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	23.714,98	17.837,96	75,22
2	Troškovi sitnog inventara	787,20	1.784,50	226,69
3	Troškovi električne energije	11.119,94	10.372,89	93,28
4	Troškovi pogonskog goriva i održavanja za službeni automobil	14.545,49	2.384,77	16,40
5	Ukupno troškovi sirovina i materijala	50.167,61	32.380,12	64,54

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

3. Ostali vanjski troškovi (AOP 136) sastoje se od sljedećih troškova:

R.br.	Opis	2019.	2020.	Indeks
1	2	3	4	5
1	Usluge telefona, mobitela, interneta	21.336,46	18.852,78	88,36
2	Poštanske usluge	1.490,64	1.113,01	74,67
3	Usluge tekućeg održavanja i zakupa na internetu	39.032,00	50.407,65	129,14
4	Usluge zakupa nekretnina i opreme	0,00	120.872,09	-
5	Usluge promidžbe i marketinške usluge - sufinancirani iz EU projekta i FZOEU	0,00	72.810,00	-
6	Usluge promidžbe i marketinške usluge	13.345,00	14.390,00	107,83
7	Naknade članovima Nadzornog odbora	122.758,79	107.830,92	87,84
8	Drugi dohodak (ugovor o djelu i autorski honorar)	22.173,10	41.760,76	188,34
9	Konzultantske i intelektualne usluge	78.480,00	86.646,43	110,41
10	Konzultantske i intelektualne usluge - sufinancirani iz EU projekta i FZOEU	0,00	587.811,87	-
11	Usluge vodoopskrbe i odvodnje	2.222,78	7.255,08	326,40
12	Troškovi reprezentacije	0,00	2.827,96	-
13	Ostali troškovi vanjskih usluga	7.405,53	6.349,00	85,73
14	Ukupno troškovi vanjskih usluga	308.244,30	1.118.927,55	363,00

4. Troškovi osoblja (AOP 137) odnose se na sve zaposlene u Društvu osim dijela plaće voditelja projekta (čija je bruto plaća iskazana kao izdatak za razvoj u nematerijalnoj imovini Društva).

R.br.	Opis	2019.	2020.	Indeks
1	2	3	4	5
1	Neto plaće	743.260,38	862.021,18	115,98
2	Troškovi doprinosa iz plaće, porez i prirez	360.368,62	428.824,69	119,00
3	Troškovi doprinosa na plaću	182.222,53	213.175,13	116,99
4	Ukupno troškovi osoblja	1.285.851,53	1.504.021,00	116,97

Ukupan iznos za bruto plaće, evidentiran kao trošak osoblja (u računu dobiti i gubitka) i kao izdatak za razvoj (u bilanci, kao nematerijalna imovina), u izvještajnoj godini iznosi 1.743.972,51 kuna. Ukupna masa za neto plaće, evidentirana u troškovima osoblja i u izdacima za razvoj, u izvještajnoj godini iznosi 991.736,25 kuna.

Broj radnika po satima rada u izvještajnoj godini je 8 (u prethodnoj godini 8,08) od čega su svi djelatnici prijavljeni sa VSS, osim tajnice sa VŠS. Broj zaposlenih prema stanju na kraju razdoblja iznosi 9.

Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno tome nema niti rezerviranja za ove troškove.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

5. Troškovi amortizacije imovine (AOP 141) u izvještajnoj godini su iznosili 102.147,00 kuna (u prethodnoj 33.445,00 kuna). Rast troškova amortizacije najvećim dijelom je posljedica aktiviranja nabavljene i aktivirane nematerijalne imovine računalnih softvera.
6. Ostali troškovi (AOP 142) sastoje se od sljedećih troškova:

R.br.	Opis	2019.	2020.	Indeks
1	2	3	4	5
1	Dnevnice i ostali troškovi službenih putovanja (prijevoz, noćenje, cestarina, parking)	16.855,80	12.063,31	71,57
2	Prijevoz na posao i prigodne nagrade (regres za GO, dar djeci)	106.309,67	97.507,91	91,72
3	Troškovi reprezentacije i promidžbe	4.088,71	0,00	0,00
4	Premije osiguranja materijalne imovine	4.342,19	4.461,15	102,74
5	Troškovi platnog prometa i naknade bankama	5.009,89	3.805,40	75,96
6	Članarine, doprinosi i slična javna davanja	2.004,00	1.629,00	81,29
7	Troškovi stručnog usavršavanja i stručna literatura	29.202,86	13.962,00	47,81
8	Troškovi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave	45.000,00	5.000,00	11,11
9	Naknadno utvrđeni rashodi poslovanja	0,00	737.224,90	-
10	Ukupno ostali troškovi	212.813,12	875.653,67	411,47

Naknadno utvrđeni rashodi poslovanja odnose se na troškove prikazane u nematerijalnoj imovini u 2019. godini, a koji se ne mogu priznati kao nematerijalna imovina. Troškovi su nastali prije 01.01.2016. godine, te se priznaju i korigiraju po računovodstvenim politikama navedenim u načelnim bilješkama 3 i 4.

7. Financijski prihodi od kamata (AOP 154) u iznosu od 41.488,00 kuna odnose se na kamate na depozite i na *a vista* depozite na računima u poslovnim bankama te na obračunate kamate na dane pozajmice.

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva.

8. Financijskih rashoda (AOP 165) nema u ovom izvještajnom razdoblju.
9. Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je gubitak. Društvo nema poreznu osnovicu za obračun poreza na dobit. Gubitak razdoblja jednak je gubitku prije oporezivanja.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

7.3 BILANCA NA DAN 31.12.2020.

Tablica 3. Bilanca na dan 31.12.2020.

Obveznik: 54045399638; REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		18.593.974	18.637.036
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		13.897.698	13.877.170
1. Izdaci za razvoj	004		4.740.587	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1	9.151.311	112.639
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	2	5.800	13.764.531
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3	4.696.276	4.759.866
3. Postrojenja i oprema	013	3	4.811	14.526
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3	4.691.465	4.691.465
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3		53.875
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		7.459.625	7.921.337
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		506.405	601.768
3. Potraživanja od kupaca	049		463	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	5	106.480	161.121
6. Ostala potraživanja	052	6	399.462	440.647
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	7	1.000.000	1.000.000
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	7	1.000.000	1.000.000
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8	5.953.220	6.319.569
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHOD	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		26.053.599	26.558.373
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	17	1.626.983	14.676.983

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOSTSPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoanduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Obveznik: 54045399638; REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	9	9.579.889	19.871.248
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	23.570.000	23.570.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	11		13.012.281
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-	-13.990.111
2. Preneseni gubitak	083	12	12.141.067	13.990.111
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-1.849.044	-2.720.922
2. Gubitak poslovne godine	086	12	1.849.044	2.720.922
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		11.882.644	1.815.209
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	13	1.384.705	1.384.705
8. Obveze prema dobavljačima	115	14	330.085	274.851
10. Obveze prema zaposlenicima	117	15	83.879	87.474
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	15	65.694	68.179
14. Ostale kratkoročne obveze	121	11	10.018.281	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16	4.591.066	4.871.916
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		26.053.599	26.558.373
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	17	1.626.983	14.676.983

Bilješke uz Bilancu:

- Kao koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava (AOP 005) prikazani su softweri i licence u upotrebi. Prilikom nabave vrijednost se evidentira u visini troškova nabave, umanjeno za diskonte i rabate i uvećano za zavisne troškove nabave koji su nastali radi stavljanja sredstva u uporabu.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

2. Kao nematerijalna imovina u pripremi (AOP 008) (AOP 005 u 2019.g.) u izvještajnom razdoblju prikazani su kapitalizirani dio troškova izdataka za razvoj bruto plaće voditelja projekta. Troškovi istraživanja i razvoja priznaju se kao nematerijalna imovina u pripremi jer se očekuje da će projekt koji se interno razvija generirati buduću ekonomsku korist i jer je dokazana tehnička izvedivost projekta. Kapitalizirani troškovi razvoja amortizirat će se nakon što se projekt stavi u funkciju odnosno nakon što Društvo započne pružati usluge iz djelatnosti radi kojih je osnovano i to linearnom metodom tijekom razdoblja očekivane buduće koristi. Kao nematerijalna imovina u pripremi (AOP 008) (AOP 005 u 2019.) evidentirana su ulaganja u izradu tehničko-tehnološke dokumentacije.
3. Dugotrajna materijalna imovina (AOP 010) sastoji se od opreme (AOP 013) i transportne imovine (AOP 014) u upotrebi te uplaćenih avansa za nabavu dugotrajne imovine (AOP 016) i materijalne imovine u pripremi (AOP 017). Oprema se sastoji od uredske opreme (namještaja) i računalne opreme, a transportna imovina je osobni automobil. Ova imovina iskazuje se na početku po trošku nabave (stjecanja) koji obuhvaća nabavnu cijenu i sve troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstava na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja kao imovine, pojedinačni predmet materijalne imovine iskazuje se prema trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi. Pretpostavljeni vijek uporabe uredske opreme je četiri godine, računalne opreme dvije godine, a transportne imovine pet godina.
4. Vrijednost dugotrajne imovine u Bilanci predstavlja sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, a trošak stjecanja (nabavna vrijednost) i umanjenje te vrijednosti prikazano je u sljedećim tabelama:

Tablica 4. Kretanje dugotrajne nematerijalne imovine u 2020. godini stanje na dan 31.12.2020.

R.br.	Opis	Izdaci ("troškovi")	Dokumentacija	Software i ulaganje na tuđoj imovini	Ostala nematerijalna imovina	Nematerijalna imovina
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1	Nabavna vrijednost 1.1.2020.	4.711.412,49	9.063.234,36	75.075,68	29.175,00	13.878.897,53
2	Nabava od 1.1. do 31.12.2020.	239.951,51	658.440,06	102.660,89		1.001.052,46
3 (1+2)	Nabavna vrijednost 31.12.2020.	4.951.364,00	9.721.674,42	177.736,57	29.175,00	14.879.949,99
4	Ispravak vrijed. do 31.12.2020.	737.224,90	171.282,97	87.918,15	6.353,80	1.002.779,82
5	Sadašnja vrijednost 31.12.2020.	4.214.139,10	9.550.391,45	89.818,42	22.821,20	13.877.170,17

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Tablica 5. Kretanje dugotrajne materijalne imovine u 2020. godini stanje na dan 31.12.2020.

R.br.	Opis	Uredska oprema	Računalna oprema	Ostala materijalna imovina	Predumjovi za nabavu materijalne imovine	Materijalna imovina
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)
1	Nabavna vrijednost 1.1.2020.	0,00	4.811,96	18.800,00	4.691.465,00	4.715.076,96
2	Nabava od 1.1. do 31.12.2020.	8.070,92	9.518,51	35.075,00	0,00	52.664,43
3 (1+2)	Nabavna vrijednost 31.12.2020.	8.070,92	14.330,47	53.875,00	4.691.465,00	4.767.741,39
4	Ispravak vrijed. do 31.12.2020.	1.303,31	6.572,30	0,00	0,00	7.875,61
5	Sadašnja vrijednost 31.12.2020.	6.767,61	7.758,17	53.875,00	4.691.465,00	4.759.865,78

- Kratkotrajna imovina u obliku potraživanja (AOP 046) sastoji se od potraživanja od države za pretporez (AOP 051) i ostalih potraživanja (AOP 052). Potraživanja od države su potraživanja za porez na dodanu vrijednost u primljenim (ulaznim) računima i potraživanja za bespovratna sredstva iz EU i FZOEU.
- Ostala potraživanja (AOP 052) su potraživanja za kamate u iznosu od 437.841,10kn obračunate na zajmove iz bilješke broj 7. i potraživanja za predumjove.
- Kratkotrajna financijska imovina (AOP 053 odnosno 061) su zajmovi odobreni Općini Lećevica s prolongiranim rokom dospijeca do kraja 2021. godine:

R. br.	Datum ugovora	Dužnik	Iznos pozajmice	Kamatna stopa	od	do	Iznos kamata
1	2	3	4	5	6	7	9
1	11.12.2009	Općina Lećevica	700.000,00	4%	01.01.2020	31.12.2020	28.000,00
2	04.05.2010	Općina Lećevica	300.000,00	4%	01.01.2020	31.12.2020	12.000,00
		Ukupno	1.000.000,00				40.000,00

Rok povrata zajmova odobrenih Općini Lećevica je produljen do 31. prosinca 2021. godine s obzirom na činjenicu da projekt izgradnje centra za gospodarenje otpadom još nije realiziran, a primatelji zajmova su zajmove trebali vratiti iz prihoda (komunalni doprinos) ostvarenih nakon realizacije projekta. Zajmovi su osigurani bjanko zadužnicama.

- Novac na žiro-računu i u blagajni (AOP 063) iskazan je prema stanju na žiro-računima i prema popisu stanja u glavnoj blagajni.
- Na dan izvještavanja kapital društva iznosio je 19.871.248 kn (AOP 067).
- Temeljni kapital (AOP 068) iznosi 23.570.000,00 kuna i u cijelosti je uplaćen od jedinog osnivača i vlasnika.
- Kapitalne rezerve (AOP 069) iznose 13.012.281,00kn i u cijelosti su uplaćena od jedinog osnivača i vlasnika kroz dvije godine. U 2019. godini kapitalne rezerve uplaćene su u iznosu od 10.018.281 kn

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- i prikazane na (AOP 121). U 2020. godini uplaćen je iznos od 3.000.000,00 kuna na rezerve kapitala.
12. Gubitak poslovne godine (AOP 086) je gubitak iz računa dobiti i gubitka izvještajne godine, a preneseni gubitak (AOP 083) je gubitak akumuliran u prethodnim godinama.
 13. Obveza za zajmove (AOP 112) odnosi se na primljena sredstva za obveze za jamstva za izvršenje ugovora za tehničku pomoć i upravljanje projektom te za nadzor građenja CGO u SDŽ.
 14. Obveze prema dobavljačima (AOP 115) sastoje se od sljedećih stanja:
 - DELTRON d.o.o., Split – 104.246 kuna (prethodne godine nije bilo obveze na 31.12.)
 - MEDIA VAL d.o.o., Zagreb – 76.250 kuna (prethodne godine nije bilo obveze na 31.12.)
 - GEOPROJEKT d.d., Split – 30.000 kuna (prethodne godine nije bilo obveze na 31.12.)
 - MERITUM INŽENJERING d.o.o., Split -24.075 kuna (prethodne godine 44.292 kuna)
 - EKONERG d.o.o., Zagreb – 12.531 kuna (prethodne godine 128.731 kn)
 - Ostali dobavljači – 27.749 kuna (prethodne godine: 37.014 kuna) odnosno dobavljači s kojima je ostvaren saldo na 31.12.2019.
 15. Obveze prema zaposlenima (AOP 117) i obveze za javna davanja (AOP 118) odnose se na obračunatu plaću za prosinac 2020. godine, a koje su isplaćene početkom siječnja 2021.godine.
 16. Kao prihod budućeg razdoblja (AOP 122) u izvještajnoj godini su prikazane uplaćene državne potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Stanje 31.12.2020. iznosi 4.871.916,00 kn. Državna potpora prema HSFI 14 – Vremenska razgraničenja, jest pomoć države u obliku transfera resursa poduzetniku u zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja poduzetnika. Kako se u konkretnom slučaju radi o potporama koje su vezana za buduće troškove amortizacije, one će biti priznate kao prihod (u računu dobiti i gubitka) u razdobljima u kojima će nastati s njima povezani troškovi, odnosno njihova pripadajuća amortizacija.
 17. Kao izvanbilančni zapisi (AOP 066 i AOP 124) evidentirana su primljena i dana sredstva osiguranja plaćanja, bjanko zadužnice i police osiguranja.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

Info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

7.4 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**Tablica 6. Izvještaj o promjenama kapitala**

R.br.	Opis	AOP	Promjene	Iznos u kn
1	2	2	3	4
1	Upisani kapital 1.1.2013.	Bilanca AOP 068	početno stanje	6.977.000
2	Povećanje kapitala 19.2.2013.	Bilanca AOP 068	2013. godina	1.900.000
3	Povećanje kapitala 26.3.2013.	Bilanca AOP 068	2013. godina	1.750.000
4	Povećanje kapitala 26.3.2014.	Bilanca AOP 068	2014. godina	2.451.000
5	Povećanje kapitala 24.3.2015.	Bilanca AOP 068	2015. godina	1.800.000
6	Povećanje kapitala 28.6.2017.	Bilanca AOP 068	2017. godina	3.122.000
7	Povećanje kapitala 17.2.2018.	Bilanca AOP 068	2018. godina	5.570.000
8	Ranije preneseni gubitak	Bilanca AOP 083	2008.-2019.	-13.990.111
10	Povećanje kapitalnih rezervi 2019	Bilanca AOP 069	2020. godina	10.012.281
11	Povećanje kapitalnih rezervi 2020	Bilanca AOP 069	2020. godina	3.000.000
12	Gubitak poslovne godine	Bilanca AOP 086	2020. godina	-2.720.922
13	Ukupno kapital	Bilanca AOP 067	31.12.2020.	19.871.248

Ukupni kapital (AOP 067) iznosi 19.871.248,00 kuna te čini razliku između temeljnog kapitala s rezervama kapitala i ukupnih gubitaka.

Temeljni kapital (AOP 068) iznosi 23.570.000,00 kuna i u cijelosti je uplaćen od jedinog osnivača i vlasnika i to:

- Izjavom o osnivanju Društva od 29. travnja 2005. godine – 500.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju od 17.siječnja 2011.godine, povećan je kapital na 6.977.000,00 kuna (AOP 063, početno stanje), uplatom u novcu 1.000.000,00 kuna i unosom prava (pretvaranjem obveza Društva za primljene pozajmice u kapital Društva) u iznosu od 5.477.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju, od 19. veljače 2013. godine, povećan je kapital na 8.877.000,00 kuna, uplatom uloga u pravima (pretvaranjem obveza Društva za primljene pozajmice u kapital Društva) u iznosu od 1.900.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju, od 17. prosinca 2013. godine, povećan je kapital na 10.627.000,00 kuna, uplatom u novcu iznosa od 1.750.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva od 26. ožujka 2014. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 10.627.000,00 kuna za iznos od 2.451.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći poslovni udjel, na iznos od 13.078.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva od 24. ožujka 2015. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa od 13.078.000,00 kuna, za iznos od 1.800.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći poslovni udjel, na iznos od 14.878.000,00 kuna,

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

- Odlukom člana Društva od 28. lipnja 2016. godine povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 14.878.000,00 kuna, za iznos od 3.122.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći poslovni udjel, na iznos od 18.000.000,00 kuna,
- Odlukom člana Društva od 09. svibnja 2017. godine, povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa od 18.000.000,00 kuna, za iznos od 5.570.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći poslovni udjel, na iznos od 23.570.000,00 kuna.

Kapitalne rezerve (AOP 069) iznose 13.012.281,00 kuna i u cijelosti su uplaćena od jedinog osnivača i vlasnika i to:

- Odlukom člana Društva uplate osnivača povećavati će rezerve kapitala, te je tako rezerva kapitala u 2020. godini na kraju razdoblja iznosila 13.012.281,00 kuna. Rezerve kapitala služit će, u budućim razdobljima, za pokriće prenesenih gubitaka bez dodatnih troškova javnog bilježnika koji se generiraju prilikom upisa i brisanja temeljnog kapitala u sudskom registru.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

7.5 PRIJAVA POREZA NA DOBIT**Tablica 7. Skraćeni prikaz prijave poreza na dobit za 2020. godinu**

R. br.	Opis	Svota u kunama i lipama
I. DOBIT/GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA		
1.	UKUPNI PRIHODI	912.207,87
2.	UKUPNI RASHODI	3.633.129,90
3.	DOBIT (r. br. 1. - r. br. 2.)	0,00
4.	GUBITAK (r. br. 2. - r. br. 1.)	2.720.922,03
II. POVEĆANJE DOBITI/SMANJENJE GUBITKA		
6.	50% troškova reprezentacije (čl. 7. st. 1. t. 3. Zakona)	1.413,99
7.	Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz (čl. 7. st. 1. t. 4. Zakona)	6.006,64
11.	Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe (čl. 7. st. 1. t. 7. Zakona)	5.000,00
24.	Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl. 7. st.1. t. 13. Zakona)	737.224,90
26.	UKUPNA POVEĆANJA DOBITI/SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5. do 25.)	749.645,53
III. SMANJENJE DOBITI/POVEĆANJE GUBITKA		
34.	Ukupni iznos državnih potpora, čl. 6. st. 1. t. 5. (r. br. 34.1. i r. br. 34.2.)	12.383,20
34.1.	Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu (čl. 14. Pravilnika)	12.383,20
35.	UKUPNA SMANJENJA DOBITI/POVEĆANJA GUBITKA (r. br. 27. do 34.)	12.383,20
IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	
37.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	
38.	Porezna osnovica (r. br. 36. - r. br. 37.)	
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r. br. 3. + r. br. 26. – r. br. 35.) ili (r. br. 4. – r. br. 26. + r. br. 35.)	1.983.659,70
40.	Preneseni porezni gubitak (čl. 17. Zakona)	6.992.855,12
41.	Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39. - r. br. 40.)	8.976.514,82
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r. br. 38.)	
43.	Porezna stopa (čl. 28. Zakona)	12,00%
44.	Porezna obveza (r. br. 42. x r. br. 43.)	0,00

Tablica 8. Pregled neiskorištenih prava na prijenos poreznih gubitaka prema godinama nastanka

Godina poreznog razdoblja → Događaj ↓	2016	2017	2018	2019	2020
Preneseni gubitak		1.554.114,50	3.365.203,45	5.153.874,90	6.992.855,12
Dobit u poslovnoj godini					
Gubitak u poslovnoj godini	1.554.114,50	1.811.088,95	1.788.671,45	1.838.980,22	1.983.659,70
Prijenos gubitka u sljedeće porezno razdoblje	1.554.114,50	3.365.203,45	5.153.874,90	6.992.855,12	8.976.514,82

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

Prema poreznim propisima, rezultat poslovanja iz Računa dobiti i gubitka korigira se za porezno nepriznate rashode koji umanjuju gubitak i za porezne olakšice koje smanjuju dobitak, te se tako korigiranom iznosu dobitka ili gubitka dodaje porezni gubitak koji se prenosi iz prethodnih razdoblja (ne dulje od pet godina). Iznos poreznog gubitka za prijenos u sljedeće porezno razdoblje iznosi 8.976.514,82 kune.

- * - * - *

Godišnja financijska izvješća utvrdila je privremena upraviteljica Društva dana 28.06.2021. godine.

Prijedlog Odluke o pokriću gubitka odnosno o prijenosu gubitka u naredno razdoblje dostavljen je članu Društva na usvajanje.

Ovaj izvještaj je odobren za javnu objavu.

Privremena upraviteljica Društva

mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić



REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA

d.o.o.

Split, Vukovarska 148 b

1

KLASA: 11.01.01/001

URBROJ: 01-21-310

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

info@rcco.hr • www.rcco.hr



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGIJSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključivo je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.