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POPIS KRATICA 

 

SDŽ - Splitsko-dalmatinska županija 

CSGO - Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom 

ŽCGO - Županijski centar za gospodarenje otpadom 

PS - Pretovarna stanica 

JLS - Jedinica lokalne samouprave 
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JASPERS - Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions - predstavnici Europske komisije 

FZOEU - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
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1. Uvod 

 

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. je županijska komunalna tvrtka (u daljnjem tekstu: Društvo) 

osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je 

Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 2 (OIB: 

40781519492) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva. 

 

Društvo je osnovano po pravu Republike Hrvatske i upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod 

matičnim brojem subjekta MBS: 060207999.  

Osobni identifikacijski broj Društva je OIB: 54045399638. Društvo je u Jedinstvenom registru Državnog 

zavoda za statistiku upisano pod matičnim brojem MB: 02372576. 

Adresa sjedišta Društva je Vukovarska 148 b, 21 000 Split. 

Predmet poslovanja Društva je gospodarenje otpadom na području SDŽ. 

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.  

Osoba ovlaštena za zastupanje Društva na dan 31. prosinca 2018. godine je privremena upraviteljica 

mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić.  

Tomislav Šuta obnašao je funkciju direktora Društva do dana 28. ožujka 2018. godine. Vlatka Lucijanić-

Justić je predložena, Prijedlogom župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva, za 

sudsko imenovanje privremenog upravitelja Društva, od dana 27. ožujka 2018. godine (KLASA: 080-

01/18-03/87, URBROJ: 2181/1-02-18-1), imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od dana 29. 

ožujka 2018. godine (Broj: 14. R1-34/2018.) a koja je promjena upisana u sudski registar po službenoj 

dužnosti Rješenjem Trgovačkog suda od dana 03. travnja 2018. godine (Tt-18/3375-2). Izjava 

privremene upraviteljice o prihvaćanju postavljenja potpisana je dana 05. travnja 2018. godine 

pristupom imenovane kod javnog bilježnika (OU-41/18-1). 

 

Od dana 22. svibnja 2014. godine, osoba ovlaštena za zastupanje Društva je, pored privremene 

upraviteljice, i prokurist Ivan Beljan. 

Nadzorni odbor Društva u 2018. godini djelovao je u sljedećem sastavu: predsjednik Ivan Đirlić, te 

članovi Gordana Maras (zamjenica predsjednika), Ivona Barbarić, Ivan Gjirlić i Miro Trgo (predstavnik 

radnika u Nadzornom odboru Društva). 

Nadzorni odbor u naprijed navedenom sastavu imenovan je Odlukom osnivača Splitsko-dalmatinske 

županije odnosno župana u svojstvu predsjednika Skupštine Društva donesenoj na sjednici osnivača 

održanoj dana 30. siječnja 2018. godine (KLASA: 020-01/18-02/18, URBROJ: 2181/1-02-18-1).  

Njihov mandat traje 4 (četiri) godine. 

Navedena promjena članova Nadzornog odbora Društva upisana je u sudski registar Trgovačkog suda 

u Splitu dana 16. veljače 2018. godine (Posl.br. Tt-18/1622-2). 

 

U 2018. godini, održano je 12 (dvanaest) sjednica Nadzornog odbora Društva. 

Izjavom o osnivanju Društva (potpuni tekst od dana 12. veljače 2018. godine), Poslovnikom o radu 

Nadzornog odbora Društva (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i Poslovnikom o radu 
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Uprave Društva (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i 

druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 

34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15). 

 

Odlukom jedinog člana Društva od dana 18. travnja 2017. godine (KLASA: 021-04/17-02/87, URBROJ: 

2181/1-01-17-1), povećan je temeljni kapital Društva na iznos od 23.570.000,00 kuna. Nakon 

provedene uplate u obrocima, izvršen je postupak provedbe upisa povećanja temeljnog kapitala u 

sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.  

U izvještajnoj godini nije izvršena dokapitalizacija Društva.  

 

Temeljni kapital Društva na dan sastavljanja ovih izvještaja iznosi 23.570.000,00 kuna. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SADRŽAJ IZVJEŠĆA  

 

Ovo Izvješće sastoji se od: 

➢ izvješća o aktivnostima Društva tijekom 2018. godine, 

➢ izvješća o utrošenim sredstvima u 2018. godini, prilagođenog proračunskom računovodstvu 

jedinog osnivača odnosno Splitsko-dalmatinske županije, te 

➢ godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, izrađenih po računovodstvenim propisima za 

poduzetnike. 

 

Sastavljanje financijskih izvještaja propisano je odredbama članka 428. Zakona o trgovačkim društvima, 

te odredbama Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18). 

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da 

za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi 

Zakona o računovodstvu. 

Društvo je, s obzirom na Zakonom o računovodstvu propisane kriterije razvrstavanja mikro poduzetnik 

(članak 5.), te je obvezno prema članku 17. Zakona o računovodstvu sastavljati financijske izvještaje u 

skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), koje je objavio Odbor za standarde 

financijskog izvještavanja (u NN 86/15). 

Financijski izvještaji temelje se na načelu povijesnog troška, o čemu se podrobnija objašnjenja daju 

kasnije u tekstu. 

Financijski izvještaji iskazani su u hrvatskim kunama (ako za neki podatak drugačije nije izričito 

naglašeno). 

Ovi financijski izvještaji temelje se na načelu neograničenosti poslovanja. 

Ovi financijski izvještaji su u skladu s odredbama HSFI. 



6 
 

Kao nematerijalna imovina priznata su (u skladu s HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina) isključivo 

ulaganja u projektnu dokumentaciju i troškovi rada voditelja projekta (kapitalizirane bruto plaće), dok 

su ostali odljevi (ostala stvaranja obveza što za posljedicu imaju smanjenje kapitala) priznati kao rashod 

tekućeg razdoblja (u skladu s HSFI 16 – Rashodi).  

Društvo je u fazi razvoja projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji  

(Projekt) od prvorazredne gospodarske, ekološke i političke važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju, 

sve njezine jedinice lokalne samouprave, cjelokupno gospodarstvo i stanovništvo. Izvedbu razvojnog 

projekta omogućuje osnivač Društva transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač 

pri tome neposredno nadzire uporabu istih sredstava i napredak razvojnog projekta. Projekt podupiru 

i nadležna državna tijela, a naročito Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) 

financiranjem i sufinanciranjem (uz SDŽ) izrade tehičke dokumentacije Projekta. Društvo u ovoj fazi 

razvoja projekta nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo 

projekt materijalizira i to izgradnjom i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja – 

Centra za gospodarenje otpadom s pretovarnim stanicama.  

U trenutku pisanja ovog Izvješća, Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE), od dana 

31. prosinca 2018. godine, o financiranju projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-

dalmatinskoj županiji“, Projektu su odobrena financijska sredstva EU iz Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a dana 25. siječnja 2019. godine potpisan je i Ugovor o dodjeli 

bespovratnih sredstava između MZOE kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda kao Posredničkog tijela 

razine 2 i Društva kao Korisnika. 

Računovodstvena politika primijenjena u izradi ovih financijskih izvještaja, kao i kod izvještaja za 

prethodnu godinu, transfere primljene iz županijskog proračuna najprije prikazuje kao povećanje 

kapitala a potom, u fazi potrošnje, jednim dijelom priznaje ih kao dugotrajnu nematerijalnu imovinu, a 

drugim dijelom kao rashode tekućeg razdoblja. Time se iskazuje i gubitak u poslovanju. Za pokriće toga 

gubitka na raspolaganju je, naravno, temeljni kapital. Za iznos iskazanog gubitka, na ovaj način, manja 

je iskazana vrijednost (dugotrajne nematerijalne) imovine Društva i neto vlastiti izvori te imovine 

(kapital). 
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2. Organi Društva i organizacijska struktura Društva 

 

 

 

Organi Društva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijska struktura Društva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 1: Organi Društva i organizacijska struktura Društva  
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EKONOMSKO-
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3. Izvješće o aktivnostima Društva u 2018. godini 

 

PROJEKT USPOSTAVE CJELOVITOG I ODRŽIVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM  

U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 

 

 
 

 

 

Vizija 

Odgovorno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na 

najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguravanje održivosti uspostavljenog 

cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.  

 

Misija 

Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje 

otpadom (CGO) i pretovarne stanice (PS). Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom 

najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. 

Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima  

stanovništva SDŽ, te da jamči njegovu održivost.  

Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljati uspostavljenim sustavom na 

dobrobit današnjih i budućih generacija. 
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Projekt uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ zakonsko uporište nalazi u Zakonu 

o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) te u strateškim i planskim dokumentima 

Republike Hrvatske  - Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 

2005. do 2025. i Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 

3/2017) (Plan).  

 

Temeljem ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postići sukladno 

EU i nacionalnom zakonodavstvu, Planom su definirani sljedeći ciljevi koji se moraju dostići do 2022. 

godine (PGO RH 2017.-2022. Tablica 11): 

 

 
Tablica 11. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu (izvor: PGO 

RH 2017. – 2022.) 

 

Br. Cilj     

1. 

Unaprijediti 

sustav 

gospodarenja 

komunalnim 

otpadom 

Cilj 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% 

Cilj 1.2 
Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, 

plastika, metal, biootpad i dr.) 

Cilj 1.3 
Odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog 

otpada 

Cilj 1.4 Odložiti na odlagališta manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada 

2. 

Unaprijediti 

sustav 

gospodarenja 

posebnim 

kategorijama 

otpada 

Cilj 2.1 Odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada 

Cilj 2.2 Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Cilj 2.3 Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom 

Cilj 2.4 Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom 

Cilj 2.5 
Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, podrtinama i potonulim stvarima na 

morskom dnu 

Cilj 2.6 Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada 

3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom 

4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom 

5. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti 

6. Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom 

7. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom 

8. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom 
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Planom su određene potrebne mjere za ostvarenje zadanih ciljeva koje, između ostaloga, obuhvaćaju 

izgradnju infrastrukture za gospodarenje otpadom pa se tako, pored izgradnje reciklažnih dvorišta, 

kompostana, sortirnica i dr.,  predviđa izgradnja centara za gospodarenje otpadom (Mjera 1.4.5):   

 
 

Br. Mjera Opis Nosioci 
Mogući izvori 

financiranja 
Rok 

1.4.5 

Izgradnja 

centara za 

gospodarenje 

otpadom 

Ova mjera uključuje izgradnju građevina za obradu 

miješanog komunalnog otpada, neopasnog otpada koji 

preostaje nakon materijalne oporabe i drugog neopasnog 

otpada. 

Prilikom planiranja kapaciteta ovih građevina potrebno 

je izraditi studiju izvedivosti koja će uvažavati ciljeve 

propisanim HR i EU zakonodavstvom kao i ovim 

Planom. U studiji trebaju biti prikazane sve mjere koje je 

potrebno provesti na području obuhvata projekta da bi se 

dosegli ciljevi i opravdao kapacitet. 

Prilikom planiranja ovih građevina potrebno je sagledati 

mogućnost da se u sklopu iste građevine nalaze 

postrojenja za obradu građevnog otpada, otpada koji 

sadrži azbest, glomaznog otpada i biootpada i 

postrojenje za razvrstavanje odvojeno prikupljenog 

papira/kartona, stakla, metala i plastike. 

JP(R)S 
JP(R)S 

/FZOEU/EU/PU/JPP 
2022. 

 

Tablica 15.   Mjere za ostvarenje Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada (izvor: PGO RH 2017. – 2022.) 

 

 

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji kao centralne  građevine  

u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županije direktno pridonosi 

ostvarenju Mjere 1.4.5 Plana.  
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Pregled najvažnijih aktivnosti Društva u 2018. godini 

 

Društvo je poslovne ciljeve za 2018. godinu odredilo Planom poslovanja Društva za 2018. godinu kao 

dijelom šireg konteksta Strategije razvoja Društva za razdoblje od 2017. do 2019. godine kojim se 

usmjerava razvoj projekta CGO u SDŽ, a nastavno na aktivnosti koje su se odvijale u prethodnom 

razdoblju. 2018. godinu su obilježili:   

- dovršetak izrade najznačajnijeg dokumenta Projekta - Studije izvedivosti za uspostavu 

cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ,  

- dovršetak upravnih i ostalih dugotrajnih postupaka kontrole kvalitete i cjelovitosti 

dokumentacije pri državnim tijelima i tijelima Europske komisije (JASPERS),   

- priprema, objava i provedba javnih nadmetanja,  

- izrada projektnog prijedloga za osiguranje sredstava za financiranje izgradnje CGO i 6 PS.  

 

Osiguranje sredstava za financiranje izgradnje CGO  i 6 PS  

 

S obzirom na to da su se stekli svi uvjeti (izrađena sva dokumetacija, provedeni administrativni postupci  

i ishođena rješenja MZOE i SDŽ,  ishođene lokacijske dozvole za CGO i 6 pretovarnih stanica, odobrena 

Studija izvedivosti, MZOE je dana 24. prosinca 2018. godine objavilo Postupak izravne dodjele 

bespovratnih sredstava za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 

sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena 

količina otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva KK.06.3.1.10). Društvo je kao prihvatljivi 

prijavitelj dana 27. prosinca 2018. godine spremno podnijelo projektni prijedlog kroz sustav eFondovi, 

nakon čega je MZOE po okončanju postupka dodjele donijelo odluku o financiranju za projekt 

„Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (KK.06.3.1.10.0001) od 31. 

prosinca 2018. godine, kojom se Projektu dodjeljuju sredstva EU u iznosu od 322.498.130,90 HRK 

(KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8).   

 

U trenutku pisanja ovog Izvješća važno je istaknuti da je na temelju Odluke MZOE iz prosinca 2018. 

godine, dana 25. siječnja 2019. godine sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz 

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., između MZOE kao Posredničkog tijela 

razine 1, Fonda kao Posredničkog tijela razine 2 i Društva kao Korisnika, a sve sukladno Zajedničkim 

nacionalnim pravilima koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU/Upravljačko 

tijelo za OPKK. 

 

Priprema i provedba javnih nadmetanja 

 

Projekt CGO će se realizirati kroz 9 ugovora. Za nabavu izvršitelja usluga, isporuke opreme i izvođača 

radova potrebno je provesti javna nadmetanja kojima prethodi izrada dokumentacije o nabavi. Za 

provedbu postupaka javne nabave u 2018. godini izrađena je dokumentacija o nabavi za sljedeća 4 

predmeta nabave - usluge: 

 

- tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ,  

- stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ,  
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- vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u 

SDŽ, te 

- projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ. 

 

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, za navedene predmete nabave provedeni su postupci 

Prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (I. Prethodno savjetovanje u 

razdoblju od 21.02.2018. - 05.04.2018., te II. Prethodno savjetovanje u razdoblju od 10.07.2018. - 

25.07.2018.). Osim  prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, provedene 

su i konzultacije sa službenih tijelima nadležnima za ex-ante (prethodnu) kontrolu dokumentacije o 

nabavi te su krajem srpnja 2018. godine u jednom danu objavljena 4 javna nadmetanja. Tijekom rujna 

2018. godine izvršena su javna otvaranja ponuda, ukupno je zaprimljeno 15 (petnaest) ponuda te je 

otpočeo postupak evaluacije. Za predmet nabave usluga vođenja odnosa s javnošću na području 

informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ, u prosincu 2018. godine je donesena i 

objavljena Odluka o odabiru izvršitelja usluge. U trenutku pisanja ovog Izvješća sklopljen je i Ugovor s 

odabranim izvršiteljem o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije 

i vidljivosti projekta CGO u SDŽ (22.02.2019.).  

Paralelno s prethodno navedenim aktivnostima pripremala se opsežna Dokumentacija o nabavi za 

projektiranje i građenje CGO u SDŽ. 

 

Ostale aktivnosti  

 

Imovinsko-pravno stanje na lokaciji CGO: 

 

a)  Zemljište u privatnom vlasništvu: već su ranije sklopljeni predugovori s vlasnicima privatnih 

k.č. S obzirom da su sredstva za realizaciju Projekta osigurana, dijelom tih sredstava će se 

financirati otkup zemljišta jer predstavlja prihvatljivi trošak projekta (oko 10 ha);  

b) Zemljište u vlasništvu RH: Društvo je već ranije zatražilo prijenos prava vlasništva nad oko 15 

ha zemljišta s Ministarstva državne imovine bez naknade. Tijekom 2018. godine Društvo je od 

navedenog zahtjeva odustalo, a zahtjev podnijela Splitsko-dalmatinska županija. Rješavanje 

zahtjeva je do kraja 2018. godine bilo u proceduri, a okončano je u veljači 2019. godine, kada 

je Ministarstvo državne imovine sklopilo ugovor sa SDŽ o darovanju zemljišta bez naknade u 

svrhu izgradnje CGO (oko 15 ha); 

c) Zemljište u vlasništvu Općine Lećevica: zatražen je prijenos zemljišta (cca 700m2) u vlasništvo 

Društva bez naknade, postupak u tijeku. Realizacija će biti vezana za otkup privatnog dijela 

zemljišta. 

 

 

Infrastruktura za CGO: 

 

Po pitanju komunalne infrastrukture za CGO i 6 pretovarnih stanica održani su sastanci s 

predstavnicima tvrtki nadležnih za pojedini infrastrukturni priključak te je dogovorena dinamika 

pripreme i izgradnje. Stanje je sljedeće:  
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- ishođene su građevinske dozvole za sve 3 dionice Rekonstrukcije i djelomičnog izmještanja 

ceste Ž 6098 i 6115, te građevinska dozvola za Rekonstrukciju raskrižja Ž6098 i nerazvrstane 

ceste kroz koje će biti položene instalacije vode, struje i telekomunikacije do CGO;  

- ishođena je građevinska dozvola za vodoopskrbu izvan obuhvata županijskih cesta za dionice 

kroz zaseok Taraši i zaseok Barani; 

- za objekte vodoopskrbe za CGO (procrpnica, vodosprema i cjevovod) u tijeku je ishođenje 

lokacijske dozvole; 

- ishođena je i građevinska dozvola za izgradnju trafostanice Lećevica te građevinska dozvola za 

elektroenergetski kabel KB 35 kV Uble - Lećevica. 

 

 

Pretovarne stanice (PS Sinj, PS Zagvozd, PS Split, PS Brač, PS Hvar i PS Vis) 

 

 

Pretovarna stanica Split 

Imovinsko-pravno stanje: Društvo je izradilo prijedlog Ugovora o osnivanju i prenošenju prava 

građenja, te je isti s Gradom Splitom zaključen 08. siječnja 2018. godine. 

Infrastruktura: U sklopu projekta prometnice Put Kamena nalazi se i se pristupna cesta do PS Split na 

Karepovcu koja je neophodna da bi PS Split bila u funkciji i dobila uporabnu dozvolu. Ishođena je 

lokacijska dozvola za pristupnu cestu koja još nije postala pravomoćna, s obzirom na uloženu tužbu od 

stranki u postupku Upravnom sudu. Postupak u tijeku. 

 

Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća 

Imovinsko-pravno stanje: Ugovor o osnivanju prava građenja između Društva i Općine Pučišća 

zaključen je 19. siječnja 2018. godine. 

 

Pretovarna stanica Zagvozd 

Infrastruktura: Nakon izdavanja lokacijske dozvole za pristupnu cestu od D76 do PS Zagvozd Društvo je 

dobilo punomoć od Hrvatskih cesta d.o.o. za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole 

što se očekuje da bi trebalo biti dovršeno u veljači 2019. godine. Hrvatskim cestama d.o.o. je upućen 

zahtjev da se izvođenje predmetne ceste stavi u Plan nabave za 2019. godinu. 
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Pretovarna stanica Vis 

Imovinsko-pravno stanje: rješavanje ovog pitanja je u tijeku u sklopu rješavanja istog pitanja na lokaciji 

odlagališta Wellington. Problem predstavlja neusklađenost zemljišnika i katastra. Svi započeti postupci 

su u tijeku. 

Pretovarna stanica Stari Grad, Hvar 

Imovinsko-pravno stanje: Radi se o zemljištu u vlasništvu RH i rješavanje ovog pitanja je u tijeku.  

Infrastruktura: Pristupna prometnica sastavni je dio projekta izgradnje PS Stari Grad. Izrađena je 

Podloga za građevine i zahvate u prostoru, za prometni priključak PS Stari Grad, te je u tijeku ishođenje 

lokacijske dozvole za priključak na ŽC 6252. 

 

Prijava za proglašenje Projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske 

 

Važno je napomenuti da je Društvo još u prosincu 2017. godine podnijelo Ministarstvu gospodarstva, 

poduzetništva i obrta Prijavu za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike 

Hrvatske na temelju Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 

152/14 i 22/16) za projekt pod nazivom: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SPLITSKO-

DALMATINSKE ŽUPANIJE. Dana 26. veljače 2018. godine Ministarstvo je donijelo Odluku o uvrštenju 

projekta na listu Strateških projekata kao i Odluku o osnivanju Operativne skupine i imenovanju 

voditelja Operativne skupine za pripremu i provedbu projekta. Cilj djelovanja Operativne skupine jest 

međuresorno usuglašavanje i koordiniranje aktivnosti potrebnih za brže rješavanje preostalih 

postupaka u idućim fazama provedbe projekta pri nadležnim tijelima te utvrđivanje elemenata 

prijedloga Odluke Vlade RH o proglašenju projekta strateškim investicijskim projektom RH. U 2018. 

godini održana su dva sastanka Operativne skupine. 

 

 

3.1. Naturalni pokazatelji uspješnosti poslovanja 

 

Društvo je poslovne ciljeve za 2018. godinu odredilo Strategijom razvoja Društva 2017. – 2019. godine 

(Ur.br. 35/2017) kao i Planom poslovanja Društva za 2018. godinu (Ur.br. 332/2017).  

Prateći opće ciljeve Društva, a na temelju Strategije razvoja Društva (2017. – 2019.), isti su sljedeći: 

• uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

sa svrhom doprinosa zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, iz čega proizlazi poseban cilj projekta a 

to je izgradnja infrastrukture za gospodarenje otpadom na županijskoj razini – Centra za 

gospodarenje otpadom u Općini Lećevica i 6 pretovarnih stanica na lokacijama Split, Sinj, 

Zagvozd, Brač, Hvar i Vis.  

 

• odgovorno i održivo upravljanje uspostavljenim sustavom gospodarenja otpadom iz čega 

proizlazi poseban cilj edukacija i informiranje javnosti usmjerena na pružanje znanja i razvoj 

vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog pojedinca za učinkovito sudjelovanje u 

uspostavljanju i provođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. 

U tablici u nastavku je dat prikaz provedenih aktivnosti (Tabela 1. PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTI 

U 2018. GODINI) koje su bile planirane Planom poslovanja Društva za 2018. godinu (Ur.br. 332/2017). 
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Tabela 1. Pregled provedenih aktivnosti u 2018. godini 

CILJ 1. 
Priprema dokumentacije, ishođenje dozvola, osiguranje sredstava za financiranje izgradnje 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) i pretovarnih stanica (PS), provedba javnih 
natječaja i ugovaranje 
 

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE RJEŠENJA I DOZVOLA ZA  

ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM (ŽCGO) I 6 PRETOVARNIH STANICA, 

OSIGURANJE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE ŽCGO I 6 PS 

 PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

STUDIJA 
IZVEDIVOSTI I 
PRIJAVA PROJEKTA 
ZA SUFINANCIRANJE 
SREDSTVIMA 
OPERATIVNOG 
PROGRAMA 
KONKURENTNOST I 
KOHEZIJA 2014.-
2020. 
 

Studija izvedivosti i Prijava projekta 
izrađeni su u suradnji s nadležnim 
tijelima - Ministarstvom zaštite 
okoliša i energetike (MZOE), Fondom 
za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (FZOEU) i predstavnicima 
Europske komisije (JASPERS), te su 
dovršeni u studenom 2018. godine. 
24.12.2018. MZOE je objavilo poziv na 
izravnu dodjelu bespovratnih 
sredstava za CGO u SDŽ u sklopu 
Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., 
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina 
otpada koji se odlaže na odlagališta 
(šifra poziva KK.06.3.1.10) temeljem 
kojega je Društvo izvršilo prijavu 
Projektnog prijedoga „Centar za 
gospodarenje otpadom u Splitsko-
dalmatinskoj županiji“.  
 
Donošenjem Odluke MZOE o 
financiranju za projekt „Centar za 
gospodarenje otpadom u Splitsko-
dalmatinskoj županiji“ 
(KK.06.3.1.10.0001), KLASA: 351-
04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-
18-8, od 31.12.2018. godine, završio 
je  postupak dodjele bespovratnih 
sredstava. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVRŠENO 
 

 

Studija izvedivosti i Prijava 
projekta opremljeni su 
potvrdama:  
- Mišljenje o ispravnoj primjeni 
zahtjeva Direktive 2011/92/EU u 
svezi s provedenim postupkom 
procjene utjecaja na okoliš Centra 
za gospodarenje otpadom na 
lokaciji u Kladnjicama, Općina 
Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj 
županiji (Klasa: 351-03/17-
04/1154, Urbroj: 517-06-2-1-1-
17-2, od 18.07.2017.), 
- Izjava tijela nadležnog za 
praćenje područja Natura 2000 
(Klasa: 612-07/16-64/04, Urbroj: 
517-07-1-1-2-17-5, od 18. 
07.2017.), 
- Izjava nadležnog tijela 
odgovornog za gospodarenje 
vodama (Klasa: 325-01/17-
01/420, Urbroj: 517-17-2, od 
13.09.2017.) i 
- Mišljenje o ispravnoj primjeni 
zahtjeva Direktive 2011/92/EU u 
provedenim postupcima ocjene o 
potrebi procjene utjecaja na 
okoliš za pretovarne stanice Sinj, 
Split, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis 
(Klasa: 351-03/17-04/1629, 
Urbroj: 517-06-2-1-1-17-2, od 
02.11.2017.). 



16 
 

PRIJAVA ZA 
PROGLAŠENJE 
PROJEKTA 
STRATEŠKIM 
INVESTICIJSKIM 
PROJEKTOM 
REPUBLIKE 
HRVATSKE 
 

Društvo je u prosincu 2017. godine 
podnijelo Ministarstvu gospodarstva, 
poduzetništva i obrta Prijavu za 
proglašenje projekta strateškim 
investicijskim projektom Republike 
Hrvatske na temelju Zakona o 
strateškim investicijskim projektima 
Republike Hrvatske (NN 133/13, 
152/14 i 22/16) za projekt pod 
nazivom: CENTAR ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM SPLITSKO-DALMATINSKE 
ŽUPANIJE. 
Dana 26. veljače 2018. godine 
Ministarstvo je donijelo Odluku o 
uvrštenju projekta na listu Strateških 
projekata kao i Odluku o osnivanju 
Operativne skupine i imenovanju 
voditelja Operativne skupine za 
pripremu i provedbu projekta. Cilj 
djelovanja Operativne skupine jest 
međuresorno usuglašavanje i 
koordiniranje aktivnosti potrebnih za 
brže rješavanje preostalih postupaka 
u idućim fazama provedbe projekta 
pri nadležnim tijelima te utvrđivanje 
elemenata prijedloga Odluke Vlade 
RH o proglašenju projekta strateškim 
investicijskim projektom RH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTUPAK 
U TIJEKU 

 
 
 

 

IMOVINSKO-
PRAVNO STANJE NA 
LOKACIJI CGO 

ZEMLJIŠTE U PRIVATNOM 
VLASNIŠTVU 
Osiguranjem sredstava za financiranje 
izgradnje Projekta, financirat će se 
otkup zemljišta. 
ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH: 
SDŽ je od Ministarstva državne 
imovine (MDI) u rujnu 2018. godine 
zatražila prijenos vlasništva bez 
naknade u vlasništvo Društva.  
 
ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU OPĆINE 
LEĆEVICA: 
Zatražen je prijenos vlasništva s 
Općine Lećevica u vlasništvo Društva 
bez naknade.  

 
 

POSTUPCI 
U TIJEKU 

 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
NA LOKACIJI CGO 
(struja, voda, cesta) 

Za dionicu Lećevica-Kladnjice 
izrađena je preklopna karta – 
utvrđena je jedna trasa za cestu, 
struju, vodu i telekomunikacije sa 
svrhom smanjenja troškova. 
 
Potpisana je Prethodna elektro-
energetska suglasnost prema kojoj je 
HEP ODS d.o.o. vršio projektiranje. 
U rujnu 2018. godine ishođena je 
građevinska dozvola za izgradnju 
trafostanice u Općini Lećevica, 
građevinska dozvola za 
elektroenergetski kabel do 
trafostanice u Općini Lećevica te 
građevinska dozvola za dionicu 3 – za 
izgradnju ceste kroz koju će biti 
položena voda, struja i 
telekomunikacije do CGO (sve 3 

 
 
 
 
 
 
 

REALIZACIJA 
U TIJEKU 

Društvo prati realizaciju ovih 
aktivnosti s obzirom da samo  nije 
nadležnosti za iste.  
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građevinske dozvole su i 
pravomoćne). 
 
U studenom 2016. godine ishođena je 
građevinska dozvola za rekonstrukciju 
raskrižja županijske ceste i ulaza u 
ŽCGO. 
 
Za sve 3 dionice na prometnici od 
izlaza sa autoputa A1 na Vučevici do 
ulaza u ŽCGO izdane su lokacijske i 
građevinske dozvole. 

 
PROVEDBA JAVNIH NATJEČAJA I UGOVARANJE 

 

 PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 
NABAVA USLUGA 
TEHNIČKE POMOĆI I 
UPRAVLJANJA 
PROJEKTOM IZGRADNJE 
CENTRA ZA 
GOSPODARENJE 
OTPADOM U SPLITSKO-
DALMATINSKOJ 
ŽUPANIJI 

Nacrt DoN-a stavljen je na I. 
Prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim 
subjektima u trajanju od 21.02.2018. 
do 28.02.2018., te na II. Prethodno 
savjetovanje u trajanju od 
10.07.2018. do 16.07.2018., u EOJN. 
Po zaprimljenim primjedbama i 
prijedlozima zainteresiranih 
gospodarskih subjekata su izrađena 
Izvješća;  
Izrađen nacrt Dokumentacije o nabavi 
otpremljen na ex-ante provjeru 
nadležnim tijelima; 
Objavljeno javno nadmetanje dana 
31.07.2018. 
Izvršeno javno otvaranje ponuda 
dana 24.09.2018. 

 
 
 
 
 
 

EVALUACIJA 
PONUDA 
U TIJEKU 

Broj zaprimljenih ponuda: 6 

 

NABAVA USLUGA 
STRUČNOG NADZORA 
IZGRADNJE CENTRA ZA 
GOSPODARENJE 
OTPADOM U SPLITSKO- 
DALMATINSKOJ 
ŽUPANIJI 

Nacrt DoN-a stavljen je na I. 
Prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim 
subjektima u trajanju od 28.03.2018. 
do 05.04.2018., te na II. Prethodno 
savjetovanje u trajanju od 
17.07.2018. do 23.07.2018., u EOJN. 
Po zaprimljenim primjedbama i 
prijedlozima zainteresiranih 
gospodarskih subjekata su izrađena 
Izvješća; Izrađen nacrt Dokumentacije 
o nabavi otpremljen na ex-ante 
provjeru nadležnim tijelima; 
Objavljeno javno nadmetanje dana 
31.07.2018. 
Izvršeno javno otvaranje ponuda 
dana 24.09.2018. 

 
 
 
 
 

EVALUACIJA 
PONUDA 
U TIJEKU 

Broj zaprimljenih ponuda: 1 

 

NABAVA USLUGA 
VOĐENJA ODNOSA S 
JAVNOŠĆU U PODRUČJU 
INFORMIRANJA, 
KOMUNIKACIJE I 
VIDLJIVOSTI PROJEKTA 
IZGRADNJE CENTRA ZA 
GOSPODARENJE 
OTPADOM U SPLITSKO - 
DALMATINSKOJ 
ŽUPANIJI 

Nacrt DoN-a stavljen je na I. 
Prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim 
subjektima u trajanju od 21.03.2018. 
do 28.03.2018., te na II. Prethodno 
savjetovanje u trajanju od 
20.07.2018. do 25.07.2018., u EOJN. 
Po zaprimljenim primjedbama i 
prijedlozima zainteresiranih 
gospodarskih subjekata su izrađena 
Izvješća; 

 
 
 
 

IZVRŠENO 

Broj zaprimljenih ponuda: 3 

 
 
Sklopljen Ugovor s odabranim 
izvršiteljem (22.02.2019.) 
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Izrađen nacrt Dokumentacije o nabavi 
otpremljen na ex-ante provjeru 
nadležnim tijelima; 
Objavljeno javno nadmetanje dana 
30.07.2018. 
Izvršeno javno otvaranje ponuda 
dana 17.09.2018. 
Donesena i objavljena Odluka o 
odabiru izvršitelja usluge dana 
03.12.2018. Odluka postala izvršna. 

NABAVA USLUGA 
PROJEKTIRANJA 
GLAVNIH PROJEKATA ZA 
6 PRETOVARNIH 
STANICA U SPLITSKO - 
DALMATINSKOJ 
ŽUPANIJI 

Nacrt DoN-a stavljen je na I. 
Prethodno savjetovanje sa 
zainteresiranim gospodarskim 
subjektima u trajanju od 28.03.2018. 
do 05.04.2018., te na II. Prethodno 
savjetovanje u trajanju od 
17.07.2018. do 23.07.2018., u EOJN. 
Po zaprimljenim primjedbama i 
prijedlozima zainteresiranih 
gospodarskih subjekata su izrađena 
Izvješća; 
Izrađen nacrt Dokumentacije o nabavi 
otpremljen na ex-ante provjeru 
nadležnim tijelima; 
Objavljeno javno nadmetanje dana 
30.07.2018. 
Izvršeno javno otvaranje ponuda 
dana 24.09.2018. 

 
 
 

EVALUACIJA 
PONUDA 
U TIJEKU 

Broj zaprimljenih ponuda: 5 

 

PROJEKTIRANJE I 
GRAĐENJE CENTRA ZA 
GOSPODARENJE 
OTPADOM U SPLITSKO - 
DALMATINSKOJ 
ŽUPANIJI 

Izrada nacrta Dokumentacije o nabavi 
u tijeku; 

IZRADA DoN-a 

U TIJEKU 
 
 
 

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE RJEŠENJA I DOZVOLA ZA 
ŠEST PRETOVARNIH STANICA (PS) 

GRAD SPLIT PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Po okončanju upravnog postupka za 
ishođenje lokacijske dozvole za PS 
Split, ista je izdana 18.12.2017. – 
Rješenje je pravomoćno 12.01.2018. 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

 

IMOVINSKO-
PRAVNO STANJE 

Ugovor o osnivanju i prenošenju 
prava građenja radi izgradnje PS na 
predjelu Karepovca u Splitu (KLASA 
022-05/18-03/10, URBROJ: 2181/01-
16-02/03-18-2) od 8.1.2018. 

 
 

IZVRŠENO 

Prijedlog ugovora o osnivanju 
prava građenja usvojen na 
Gradskom vijeću Grada Splita 
dana 12.12.2017. (Zaključak 
Gradskog vijeća Grada Splita o 
osnivanju i prenošenju prava 
građenja u svrhu izgradnje PS 
Split, KLASA: 363-01/06-01/0026, 
URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-
1288). 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
(struja, voda, cesta) 

STRUJA: Potpisan je predugovor o 
priključenju s HEP-om, izrada 
projektne dokumentacije je u tijeku, 
(odvojeno za dovodni kabel i 
trafostanicu); HEP će ishoditi sve 
potrebne dozvole za izgradnju 
trafostanice; dodatno će biti 

 
 
 
 
 

REALIZACIJA 
U TIJEKU 

Komunikacija s nadležnim tijelima 
po pitanjima rješavanja 
infrastrukture - iniciranje 
postupaka izrade dokumentacije i 
ishođenja potrebnih dozvola za 
gradnju PS Split i infrastrukture do 
nje, te aktivno praćenje 
realizacije, sve sa svrhom 
pravovremenog osiguranja 
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postavljeni solarni paneli za potrebe 
PS; 

VODA: Voda već postoji; 

CESTA: U sklopu projekta prometnice 
Put Kamena izvodi se pristupna cesta 
do PS Split na Karepovcu koja je 
neophodna da bi PS Split bila u 
funkciji i dobila uporabnu dozvolu. 
Ishođena je lokacijska dozvola za 
pristupnu cestu koja nije postala 
pravomoćna jer su na istu bile 
uložene žalbe koje su odbijene, ali je 
nakon toga uslijedila tužba Upravnom 
sudu te još nije zakazano ročište. 
Postoji problem izvlaštenja zemljišta. 

infrastrukture potrebne za 
izgradnju PS; 

GRAD SINJ PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Po okončanju upravnog postupka za 
ishođenje lokacijske dozvole za PS 
Sinj, ista je izdana 18.01.2016. – 
Rješenje je pravomoćno 03.02.2016. 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

Po zahtjevu Društva izdano je 
Rješenje o produženju važenja 
lokacijske dozvole; 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
(struja, voda, cesta) 

STRUJA: Potpisan je predugovor o 
priključenju s HEP-om, izrada 
projektne dokumentacije je u tijeku; 
HEP će ishoditi sve potrebne dozvole 
za izgradnju priključka. 

VODA: Mreža projektirana u sklopu 
projekta gospodarske zone. 

CESTA: Riješeno u sklopu sanacije 
odlagališta. 

 
 
 

REALIZACIJA 
U TIJEKU 

Komunikacija s nadležnim tijelima 
po pitanjima rješavanja 
infrastrukture - iniciranje 
postupaka izrade dokumentacije i 
ishođenja potrebnih dozvola za 
gradnju PS Sinj i infrastrukture do 
nje, te aktivno praćenje 
realizacije, sve sa svrhom 
pravovremenog osiguranja 
infrastrukture potrebne za 
izgradnju PS. 

 
 

OPĆINA 
ZAGVOZD 

PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Po okončanju upravnog postupka za 
ishođenje lokacijske dozvole za PS 
Zagvozd, ista je izdana 12.01.2016. – 
Rješenje je pravomoćno 08.02.2016. 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

Po zahtjevu Društva izdano je 
Rješenje o produženju važenja 
lokacijske dozvole; 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
(struja, voda, cesta) 

STRUJA: Nije potreban priključak na 
mrežu jer će biti postavljeni solarni 
paneli. 

VODA: Voda već postoji uz magistralni 
vodovod. 

CESTA: Za pristupnu cestu od D76 do 
PS Zagvozd izdana je lokacijska 
dozvola i u tijeku je izrada glavnog 
projekta i ishođenje građevinske 
dozvole što se očekuje da bi trebalo 
biti dovršeno u veljači 2019. godine. 

 
 
 

REALIZACIJA 
U TIJEKU 

Po zahtjevu Društva izdano je 
Rješenje o produženju važenja 
lokacijske dozvole za pristupnu 
cestu; 

GRAD VIS PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

GEODETSKI 
PROJEKT 

 POSTUPAK 
U TIJEKU 

Geodetski projekt može bit 
izrađen tek po usklađenju 
katastra i zemljišnih knjiga, a koje 
rješavanje je u tijeku; 
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LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Izdana je Izmjena i dopuna lokacijske 
dozvole u sklopu Lokacijske dozvole 
za sanaciju odlagališta Wellington od 
dana 25.03.2016.g.; 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

Rješenje nema pečat 
pravomoćnosti zbog rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa. 
Postupak u tijeku. 

IMOVINSKO-
PRAVNO STANJE 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
(usklađivanje katastra i zemljišnika) 
na lokaciji odlagališta je u tijeku. 
Ugovor o pravu građenja sa Gradom 
Visom će se sklopiti po ishođenju 
pravomoćnosti izdane lokacijske 
dozvole. 

 
 
 

ZAKLJUČENJE 
U TIJEKU 

Neusklađenost zemljišnika i 
katastra za čest.zem. 5315/5 k.o. 
Vis; uvidom u ZK izvadak 
ustanovljeno je da trenutno 
postoje 2 aktivne plombe koje 
treba riješiti da bi se moglo dalje 
postupati. 
 
Stalna komunikacija sa Zemljišno-
knjižnim odjelom Općinskog suda 
u Splitu u pogledu usklađivanja 
zemljišnika i katastra za česticu 
zemljišta gdje je predviđena 
gradnja PS Vis; 

KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
(struja, voda, cesta) 

STRUJA: Potpisan je predugovor o 
priključenju s HEP-om;Izrađen je 
glavni projekt, prikupljene su potvrde 
od javnopravnih tijela; HEP će ishoditi 
sve potrebne dozvole za izgradnju 
priključka; dodatno će biti postavljeni 
solarni paneli za potrebe PS; 

VODA: Voda će se dopremati 
cisternom. 

CESTA: Pristupna cesta je predviđena 
u sklopu sanacije odlagališta 
Welington. 

 
 
 

REALIZACIJA 
U TIJEKU 

Komunikacija s nadležnim tijelima 
po pitanjima rješavanja 
infrastrukture - iniciranje 
postupaka izrade dokumentacije i 
ishođenja potrebnih dozvola za 
gradnju PS Vis i infrastrukture do 
nje, te aktivno praćenje 
realizacije, sve sa svrhom 
pravovremenog osiguranja 
infrastrukture potrebne za 
izgradnju PS; 

OPĆINA 
PUČIŠĆA 

PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Po okončanju upravnog postupka za 
ishođenje lokacijske dozvole za PS 
Brač, ista je izdana 22.03.2016. – 
Rješenje je pravomoćno 03.05.2016. 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

Po zahtjevu Društva izdano je 
Rješenje o produženju važenja 
lokacijske dozvole; 

IMOVINSKO-
PRAVNO STANJE 

Ugovor o osnivanju prava građenja 
zaključen 19.1.2018. (KLASA: 351-
01/15-01/08, URBROJ: 2104/06-01-
18-10). 

IZVRŠENO  

GRAD  
STARI GRAD 

PROVEDENE AKTIVNOSTI FAZA DODATNI KOMENTARI 

LOKACIJSKA 
DOZVOLA 

Po okončanju upravnog postupka za 
ishođenje lokacijske dozvole za PS 
Hvar, ista je izdana 17.02.2016. 

IZDANA 
LOKACIJSKA 

DOZVOLA 

Rješenje nema pečat 
pravomoćnosti zbog rješavanja 
imovinsko-pravnih odnosa 
odnosno usklađivanja s 
novodonesenim Planom 
prostornog uređenja Grad 
Staroga Grada. Postupak u tijeku. 

IMOVINSKO-
PRAVNO STANJE 

Pokrenut je pojedinačni ispravni 
postupak radi uknjižbe državnog 
vlasništva nad dijelom čestice, nakon 
čega će ista biti prenesena na 
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.  
Ugovor o pravu građenja s Gradom 
Stari Grad sklopit će se po ishođenju 
pravomoćnosti lokacijske dozvole. 

 
POSTUPAK U 

TIJEKU 

Komunikacija sa Ministarstvom 
državne imovine i Općinskim 
državnim odvjetništvom u svezi 
pojedinačnog ispravnog postupka 
na Hvaru; 
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KOMUNALNA 
INFRASTRUKTURA 
(struja, voda, cesta) 

STRUJA: Priključak na 
elektroenergetsku mrežu nije 
potreban, te će se sva energija crpiti iz 
solarnih panela  

VODA: Voda će se dopremati 
cisternom. 

CESTA: Pristupna prometnica sastavni  
je dio projekta izgradnje pretovarne 
stanice. U tijeku je ishođenje 
lokacijske dozvole za priključak na ŽC 
6252. Dogovoreno je da će izgradnju 
navedenog priključka financirati ŽUC. 

 
 
 

POSTUPAK U 
TIJEKU 

 

 

CILJ 2. 

Informiranje i educiranje stanovništva SDŽ i javnosti o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom; 

 

 

Društvo je u 2018. godini nastavilo sa provođenjem aktivnosti po pitanju informiranja i edukacije svih 

dionika sustava radi stjecanja ekoloških znanja i vještina s ciljem povećanja razine svijesti svakog 

pojedinca za učinkovito sudjelovanje u uspostavi cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom. 

 

 

 
 

 

 

ZADATAK: 

Sudjelovanje na različitim organiziranim sajmovima i manifestacijama u svrhu promoviranja Društva 

kao i pravilnog postupanja s otpadom; 

PROVEDENA AKTIVNOST: 

• po traženju riječkog Brodogradilišta Viktor Lenac, a za potrebe edukacije zaposlenika 

Brodogradilišta, Društvo je distribuiralo svoj edukativni letak izrađen u svrhu podizanja svijesti 

stanovništva o važnosti i potrebi pravilnog postupanja s otpadom. 
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• u lipnju 2018. godine Društvo je sudjelovalo na manifestaciji Eko Fjera održane na 

Prokurativama u Splitu. Predstavnici su sa info štanda dijelili edukativne letke i platnene 

višekratne vrećice s eko-porukom; 
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• u prosincu 2018. godine predstavnici Društva volontirali su na humanitarnoj akciji „A di si ti?!“ 

koju je organizirala Udruga MoSt, a na kojoj su se prikupljala sredstva namijenjena isključivo 

za potrebe korisnica i korisnika Centra za beskućnice i beskućnike Udruge MoSt, kao i za 

uređenje i opremanje samog Centra. Na štandu Društva za svaku donaciju poklanjala se 

platnena vrećica i kišobran. 

 

ZADATAK: 

Organiziranje i provođenje edukativnih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama; 

PROVEDENA AKTIVNOST: 

• Društvo je sudjelovalo u nabavci spremnika za odvojeno prikupljanje otpada gimnaziji Vladimir 

Nazor u sklopu „kumstva“ u projektu Eko-škola, a sve u svrhu podizanja svijesti kod učenika i 

profesora o otpadu, prvenstveno o  primarnoj selekciji. Podsjećamo da je navedenoj aktivnosti 

prethodilo pridruživanje Društva kao partnera po pozivu V. gimnazije Vladimir Nazor u Splitu 

koja je u postupku stjecanja statusa Eko škole. Međunarodne Eko škole su program osmišljen 
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za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini svih odgojno-obrazovnih 

ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim 

potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Eko škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa 

Naša; 

 

• Društvo je nastavilo provoditi edukativne aktivnosti za podizanje svijesti o važnosti pravilnog 

postupanja s otpadom odnosno o važnosti izbjegavanja stvaranja otpada i kod najmlađih 

učenika, stoga je u siječnju 2018. godine organiziralo gostovanje ekološke lutkarske predstave 

„Keko Eko“ u splitskoj osnovnoj školi Plokite, a u veljači 2018. godine i u osnovnoj školi Meje i 

to za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Nakon predstave predstavnici 

Društva su učenicima dijelili platnene vrećice s ekološkim porukama. Cilj je, naravno, poticanje 

korištenja višekratnih platnenih umjesto jednokratnih plastičnih vrećica koje zagađuju okoliš. 

 

 

ZADATAK: 

Informiranje stručne javnosti, organizacija događanja i sudjelovanje; 

PROVEDENA AKTIVNOST: 

• u listopadu 2018. godine Društvo je sudjelovalo na konferenciji 11. Dan građevinara, na 22. 

Međunarodnom sajmu SASO 2018. (24.10.2018.). Na održanom Okruglom stolu na temu 

Infrastruktura i turizam grada Splita - sadašnje stanje i pravci razvoja sa ekspanzijom turizma, 

mr. sc. Vlatka Lucijanić-Justić, privremena upraviteljica Društva, održala je prezentaciju pod 

nazivom „Istine i zablude o Centru za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“. 

Još su sudjelovali: Adela Visković, dipl.ing.građ. – moderatorica, Nino Vela, dipl.ing.građ., 

dogradonačelnik Grada Splita, Mladen Mimica, dipl.ing.građ., Eko kaštelanski zaljev, voditelj 

projekta, Ivo Babić, dipl.ing.el., Elektrodalmacija, pomoćnik direktora i Miroslav Delić, dipl.iur., 

Čistoća d.o.o. Split, direktor; 
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ZADATAK: 

Edukacijske i info kampanje u medijima i na društvenim mrežama; 

PROVEDENA AKTIVNOST: 

• nastavljena je provedba radijske kampanje („brandiranje“ Društva) odnosno objavljivanja 

promotivnih poruka (edukativno-informativnih radio spotova o pravilnom i odgovornom 

postupanju s otpadom) na radio postajama Totalni FM Split i Radio Dalmacija. Osim edukacije 

i informiranja, cilj je bio doprijeti do slušatelja kao budućih korisnika i na taj način im približiti 

što budući CGO znači za njih i što će značiti za cijelu SDŽ. Promotivni spotovi emitirani su pet 

puta dnevno u trajanju od po 10 sekundi u najslušanijim terminima. Također, u istu svrhu 

Društvo je redovno i kontinuirano objavljivalo predmetne sadržaje na svojoj web stranici kao i 

na društvenim mrežama; 

 

• Društvo je sudjelovalo u izradi promotivnih kratkih videa o CGO, infografike, a koji su 

objavljivani na web stranici, facebook stranici Društva, te u medijima (Dalmatinski portal, 

Dalmacija Danas). Također je izrađivalo razna priopćenja za medije, odgovaralo na novinarske 

upite (Globus, Slobodna Dalmacija, Jutarnji list), izrađivalo edukativne oglase i ilustracije, te 

kontinuirano objavljivalo predmetni sadržaj na web stranici Društva i na društvenim mrežama. 
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Zaključak: 

 

S obzirom na sve otegotne okolnosti i poteškoće s kojima se Društvo susretalo na svom dosadašnjem 

poslovnom putu, vrlo je važno istaknuti kako su u 2018. godini uspješno ostvarene planirane aktivnosti, 

a što je rezultiralo donošenjem Odluke MZOE o financiranju za projektni prijedlog „Centar za 

gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (referentni broj: KK.06.3.1.10.0001) dana 

31. prosinca 2018. godine (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8), te provedbom 

javnih natječaja. Time Društvo iza sebe ostavlja dugotrajno razdoblje pripreme Projekta koji obuhvaća 

Centar za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica, dakle sedam gradilišta za koja je trebalo 

izraditi mnogobrojne opsežne dokumente, ishoditi dozvole i rješenja nadležnih ministarstava i drugih 

tijela i osigurati sredstva za financiranje izgradnje. Aktivnosti Društva konačno prelaze iz faze pripreme 

u fazu realizacije Projekta.  

 

 

 

3.2. Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 

 

Rad Društva financira se u cijelosti sredstvima osnivača (iz kapitala). Ukupan prihod Društva čine samo 

financijski prihodi (prihodi od financijske imovine), a poslovnih prihoda nema. Do ostvarivanja vlastitih 

prihoda, koje će Društvo ostvarivati isporukom i naplatom svojih usluga korisnicima, sredstva za 

poslovanje Društvu osigurava Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač uplatom temeljnog kapitala.  

 

 

U nastavku teksta dati su Pokazatelji uspješnosti poslovanja za 2018. godinu. 
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POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ZA 2018. GODINU 

 

Koeficijent tekuće likvidnosti 

R.br. O P I S 2017. 2018. 

 Koeficijent tekuće likvidnosti 0,79 5,26 

1. Kratkotrajna imovina 5.345.799 3.007.664 

 Kratkoročne obveze 6.802.612 571.216 

 
Na jednu kunu kratkoročnih obveza ostvareno je u 2018. godini 5,26 kuna kratkotrajne imovine.  

Pokazatelj ekonomičnosti 

R.br. O P I S 2017. 2018. 

 Pokazatelj ekonomičnosti 0,02 0,02 

1. Ukupni prihodi 43.041 43.190 

 Ukupni rashodi 1.868.729 1.846.405 

Na jednu kunu rashoda u 2018. godini ostvareno 0,02 kuna prihoda. 

Pokazatelji aktivnosti 

R.br. O P I S 2017. 2018. 

 Koeficijent obrtaja potraživanja 0,07 0,08 

1. Ukupni prihodi 43.041 43.190 

 Potraživanja na dan 31.12. 612.762 522.540 

Koeficijent obrtaja potraživanja u 2018. godini iznosi 0,08.    

Pokazatelj zaduženosti    

R.br. O P I S 2017. 2018. 

 Pokazatelj zaduženosti 0,57 0,29 

1. Ukupne obveze 10.202.237 4.575.482 

 Ukupna imovina 17.864.386 16.004.415 

 
Na 100 kuna aktive (ukupne imovine) u 2018. godini ostvarene su ukupne obveze u iznosu od 29 kuna. 

Stopa vlastitog financiranja    

R.br. O P I S 2017. 2018. 

 Stopa vlastitog financiranja 0,43 0,71 

1. Kapital 7.662.148 11.428.933 

 Ukupna imovina 17.864.386 16.004.415 

Na 100 kuna imovine u 2018. godini otpada 71 kuna vlastitog kapitala.  
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3.3. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima 

 

Društvo je kroz 2018. godinu nastavilo s procesom upravljanja rizicima. S obzirom da je Društvo 

obveznik podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti odnosno odgovorna osoba Društva izvještava na 

godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, te 

sukladno Strategiji upravljanja rizicima Društva za razdoblje 2017. – 2020., Društvo je tijekom 2018. 

godine prikupljalo podatke o utvrđenim rizicima i evidentiralo iste u Registar rizika. Dakle, istim 

Registrom utvrđena je metodologija koja podrazumijeva sljedeće aktivnosti: utvrđivanje rizika, 

procjene rizika (mjerenje vjerojatnosti i učinka rizika, te njihovo rangiranje), određivanje aktivnosti za 

postupanje po rizicima, te uspostavljanje sustava za praćenje i izvješćivanje o najznačajnijim rizicima. 

Evaluaciju rizika Društvo čini na svakodnevnoj razini, kroz izvršavanje svakodnevnih zadataka kojima je 

cilj ostvarenje zacrtanih ciljeva za poslovnu godinu.  

Upravljanje rizicima redovita je točka na kolegijima i na redovnim sastancima radnika s privremenom 

upraviteljicom Društva čime se omogućilo kontinuirano razmatranje izloženosti riziku i postavljanje 

prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva. 

Društvo je implementiralo sustav upravljanja dokumentima u digitalnom obliku (eng. Document 

Management System – DMS) čime je uspostavljena integracija dokumenata i pripadajućih poslovnih 

procesa kroz jedinstvenu platformu. Postupanje u skladu s odredbama Pravilnika o internoj kontroli 

Društva (Ur.br. 45/2017) predstavlja postimplementacijsku reviziju odnosno provjeravanje ostvaruje li 

postavljeni sustav pravila i procedura željene rezultate. 

Društvo će i dalje nastaviti proces upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori 

u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju 

financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje. Također, vrlo je važno napomenuti da će se 

osiguranjem podrške za odnose s javnošću uključiti i aktivnosti koje se odnose na izvršavanje analize 

rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog nadmetanja, 

projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i građenje  6 pretovarnih 

stanica. 

Evaluaciju rizika Društvo čini na svakodnevnoj razini, kroz izvršavanje svakodnevnih zadataka kojima je 

cilj ostvarenje zacrtanih ciljeva za poslovnu godinu.  
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4. Izvješće o utrošenim sredstvima u 2018. godini 
 

Splitsko-dalmatinska županija kao jedini vlasnik Društvu osigurava sredstva za poslovanje, s obzirom 

da Društvo još ne ostvaruje vlastite prihode. Od ožujka 2013. godine, Županija na temelju odluka 

županijske skupštine, uplatama u novcu izravno provodi povećanje kapitala Društva. Iz navedenih 

izvora financiraju se izdaci za razvoj, nabava nematerijalne imovine u obliku tehničko-tehnološke 

dokumentacije nužne za izvedbu projekta, nabava opreme te tekući rashodi poslovanja.  

Važno je napomenuti da je Društvo prije svake uplate redovito podnosilo izvješće Županijskoj skupštini 

SDŽ o svim poduzetim aktivnostima i realiziranim radnjama u svezi Projekta.   

 

U 2018. godini nije izvršena dokapitalizacija Društva.  

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2018. godine iznosi 23.570.000,00 kuna. 

 

U Društvu je tijekom većeg dijela izvještajne godine bilo osam zaposlenih (na dan 31.12.2018. devet 

zaposlenih), raspoređenih na sljedeća radna mjesta: direktor/privremena upraviteljica, poslovna 

tajnica, stručna suradnica za odnose s javnošću, stručna suradnica za pravne poslove i upravljanje 

ljudskim potencijalima, voditeljica Odjela za pripremu i praćenje provedbe projekta (radno mjesto u 

mirovanju od 06.04.2018.), Glavna inženjerka izgradnje građevina i infrastrukture, stručni suradnik za 

javnu nabavu i praćenje provedbe projekta (2 izvršitelja od kojih je jedna izvršiteljica na porodiljnom 

dopustu), voditelj Odjela za tehničku provedbu projekta i stručni suradnik za financijsko upravljanje.  

 

Sažeti prikaz utrošenih sredstava prikazan je u Tabeli 2. U toj tabeli prikazana je i veza između 

financijskih izvještaja poduzetnika i izvješća prema zahtjevima osnivača. 

 

Tabela 2. SAŽETI PRIKAZ UTROŠENIH SREDSTAVA (u kunama) 

 

R.br. Opis 
Prethodna 

2017. 

Izvještajna 2018. 

Planirano Izvršeno 
1 2 3  4 

1 
Izdaci za bruto plaće zaposlenih (IZDACI ZA RAZVOJ) 
(0101) 

285.630 900.000 263.344 

2 
Ulaganje u izradu dokumentacije i akontacija za 
komunalni doprinos (0111) 

1.517.000 8.360.000 269.146 

3 
Ulaganja u software  i ulaganje na tuđoj imovini 
(012) 

12.924 20.000 21.174 

4 Ulaganja u nabavu opreme 5.444 18.000 10.987 

5 

NOVA NEMATERIJALNA I MATERIJALNA IMOVINA 

( −) 
1.820.998 9.298.000 564.651 

6 Materijalni troškovi (401-404-407) 53.443 42.000 60.466 

7 
Usluge telefona, održavanja i registracije (410-412-
413-414) 

78.854 65.100 100.119 

8 Usluge promidžbe (415) 107.369 130.000 46.275 

9 Naknade članovima NO i drugi dohodak (4160) 126.125 141.000 112.996 
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10 
Usluge edukacije, knjigovodstvene, odvjetničke i 
javnobilježničke usluge (4163-4169) 

130.540 320.000 50.451 

11 Komunalne usluge (417) 1.905 2.000 1.995 

12 Usluge studentskog servisa, fotokopiranja (419) 13.790 15.000 11.772 

13 Bruto plaće i doprinosi (420-422-423) 1.114.316 917.000 1.235.894 

14 Trošak službenih putovanja (460) 33.860 53.000 22.247 

15 Naknade troškova zaposlenima (461) 51.049 60.000 58.218 

16 Troškovi reprezentacije (463) 17.423 20.000 6.886 

17 Premije osiguranja (464) 5.064 6.500 4.412 

18 
Bankarske usluge, članarina HGK, porez na 
tvrtku(465-466) 

3.928 3.000 4.570 

19 
Stručno usavršavanje zaposlenika, stručna literatura 
(469) 

18.007 25.000 43.067 

20 Kamate, tečajne razlike (473-475) 12 0 550 

21 RASHODI bez amortizacije ( od 6 do 20) 1.755.685 1.799.600 1.759.918 

22 Potraživanje za PDV u plaćenim računima (140) 144.710 0 93.290 

23 Potraživanje za predujam (125) 55.421 0 -9.000 

24 UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA (5+21+22+23) 3.776.814 11.097.600 2.408.859 

25 Troškovi amortizacije (431) 113.044  86.487 

26 UKUPNI RASHODI (21+25) 1.868.729 1.799.600 1.846.405 

27 Prihodi od usluga i ostali poslovni prihodi (751-769) 2.744  2.732 

28 Financijski prihodi (771) 40.297 40.000 40.458 

29 UKUPNI PRIHODI (27+28) 43.041 40.000 43.190 

30 GUBITAK tekućeg razdoblja (29-26) -1.825.688 -1.759.600 -1.803.215 

 

 

Bilješke (objašnjenja) uz Tabelu 2.: 

 

1. Izdaci za bruto plaću voditelja projekta (koja se kapitalizira, kao nematerijalna imovina). Ostale 
obračunane bruto plaće klasificirane su kao troškovi osoblja-neto plaće i doprinosi na rednom 
broju 13. 

2. Ulaganje u izradu tehničko-tehnološke dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih dozvola za 
izgradnju ŽCGO i 6 PS i akontacija za komunalni doprinos za ŽCGO u Lećevici, u iznosu 600.000,00 
kn, do donošenja Rebalansa Proračuna SDŽ, a sve po zahtjevu osnivača Društva koji nije predvidio 
plaćanje akontacije sukladno sklopljenom Okvirnom sporazumu – ugovoru o međusobnim pravima 
i obvezama između Splitsko-dalmatinske županije, Društva i Općine Lećevica u svezi izgradnje 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Lećevica“ u provedbi članka 2. točke 8. Okvirnog 
sporazuma od 17.12.2014. godine, s pripadajućim dodacima. 

3. Ulaganja u software i ulaganje na tuđoj imovini.  
4. Nabavna vrijednost računalne opreme. 
5. Ukupno povećanje vrijednosti dugotrajne nematerijalne i  materijalne imovine. 
6. Ukupan iznos materijalnih troškova (uredski troškovi, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, 

troškovi nabavljenog sitnog inventara, električna energija i pogonsko gorivo). 
7. Usluge telefona, interneta, poštanski troškovi, usluge tekućeg održavanja, održavanje softwera i 

web stranica, zaštita na radu i troškovi registracije. 
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8. Marketinške usluge-promidžba putem oglasa, promo materijala, radio spota, letka i fb kampanje 
9. Naknade članovima Nadzornog odbora u skladu s odlukama jedinog člana Društva i troškovi drugog 

dohotka (ugovori o djelu i ugovori o autorskom djelu). 
10. Usluge edukacije, knjigovodstvene, odvjetničke i javnobilježničke usluge 
11. Komunalne usluge 
12. Usluge studentskog servisa, troškovi fotokopiranja, prijepisa 
13. Troškovi osoblja su bruto plaće (s doprinosima na bruto plaće) zaposlenih osim voditelja projekta 

(koja je kapitalizirana i prikazana na rednom broju 1.) 
14. Naknade troškova na službenim putovanjima 
15. Naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i druge naknade (regres za godišnji odmor i 

dar djeci) do porezno dopuštenih iznosa. 
16. Troškovi reprezentacije 
17.  Premije osiguranja 
18. Troškovi platnog prometa, trošak članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, doprinos OKFŠ, porez 

na tvrtku 
19. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i trošak stručne literature 
20. Financijski rashodi (trošak kamata i tečajnih razlika) i naknadno utvrđeni rashodi u prošloj godini 
21. Ukupna smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja 

imovine ili stvaranja obveza (rashodi) osim rashoda za troškove amortizacije. Drugim riječima svi 
rashodi koji su imali za posljedicu odljev novca (a amortizacija je nema) 

22. Iznos poreza na dodanu vrijednost u primljenim (ulaznim) računima, iskazan u poslovnim knjigama 
i financijskim izvještajima kao imovinska stavka (potraživanje od države) a u ovu  tablicu uključen 
da omogući usporedbu financijskih izvještaja pripremljenih po pravilima poduzetničkog  
računovodstva (koji vrijede za Društvo) i proračunskog računovodstva (koji vrijede za osnivača 
Društva).  

23. Potraživanje za predujam. 
24. Ukupno utrošena sredstva omogućuju usporedbu financijskih izvještaja poduzetničkog i 

proračunskog računovodstva. Ovaj iznos „utrošenih sredstava“ pokriven je transferima iz 
Županijskog proračuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te naplatom 
potraživanja za pretporez (porez na dodanu vrijednost sadržan u ulaznim računima), kao i 
smanjenjem stanja novčanih sredstava.  

25. Troškovi amortizacije dugotrajne materijalne imovine (koji nisu odljev novčanih sredstava). 
26. Ukupni rashodi obračunskog razdoblja. 
27. Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju prihod od prodaje dugotrajne imovine 
28. Financijski prihodi su prihodi od kamata na pozajmice koje je odobrilo Društvo i od kamata koje 

doznačuje poslovna banka po transakcijskom računu 
29. Ukupni prihodi evidentirani u poslovnim knjigama. 
30. Poslovni rezultat kao razlika ostvarenih godišnjih prihoda i rashoda.   
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5. Godišnji financijski izvještaji 
 

5.1. Račun dobiti i gubitka od 1.1. do 31.12.2018. 
 

Tabela 3. RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01. do 31.12.2018. (u kunama) 
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5.2. Bilanca na dan 31.12.2018. 
 

Tabela 4. Bilanca na dan 31.12.2018. (u kunama) 
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5.3. Izvještaj o promjenama kapitala 

 
 
Tabela 5.  Izvještaj o promjenama kapitala (u kunama) 
 

1 Upisani kapital 1.1.2013.  početno stanje 6.977.000 

2 Povećanje kapitala 19.2.2013.  2013.godina 1.900.000 

3 Povećanje kapitala 26.3.2013.  2013.godina 1.750.000 

4 Povećanje kapitala 26.3.2014.  2014.godina 2.451.000 

5 Povećanje kapitala 24.03.2015.  2015 godina 1.800.000 

6 Ranije preneseni gubitak  Bilanca AOP 083 2008.-2015. -6.938.501 

7 Gubitak poslovne godine RDG  AOP 183 2016.godina -1.573.662 

8 Povećanje kapitala  28.6.2017.  2017.godina 3.122.000 

9 Gubitak poslovne godine RDG  AOP 183 2017.godina -1.825.688 

10 Povećanje kapitala 17.02.2018.  2018.godina  5.570.000 

11 Gubitak poslovne godine RDG AOP 183 2018.GODINA -1.803.215 

 

 
Vidi Bilješku 9. uz Račun dobiti i gubitka te Bilješku 9-10 uz Bilancu. 
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5.4. Prijava poreza na dobit 

 
Tabela 6. Prijava poreza na dobit za 2018. godinu u kunama i lipama 
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5.5 Bilješke uz financijske izvještaje 

 
a) Načelne bilješke 

 

 
1. Trgovačko društvo registrirano je za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, a jedini osnivač 

i vlasnik Društva je jedinica regionalne samouprave Splitsko-dalmatinska županija.  

Da bi Društvo moglo obavljati registriranu djelatnost, prethodno mora izgraditi infrastrukturu za 
gospodarenje otpadom i uspostaviti sustav gospodarenja otpadom.  

Društvo se bavi pripremom investicijskog projekta (izradom potrebne projektne dokumentacije, 
ishođenjem dozvola, osiguranjem sredstava za sufinanciranje izgradnje) i provodi informativne 
akcije radi približavanja koncepta županijskog sustava gospodarenja otpadom njegovim budućim 
korisnicima. 

2. Društvo za sada ne obavlja isporuke na tržište odnosno nema izlaznih računa (ne ostvaruje 
poslovne prihode).  

Poslovanje Društva financira se u cijelosti sredstvima osnivača (iz kapitala). Ukupan prihod Društva 
čine financijski prihodi (prihodi od financijske imovine) i ostali prihodi (prihodi od prodaje 
dugotrajne imovine), a poslovnih prihoda nema. Do ostvarivanja vlastitih prihoda Društva, koje će 
ostvarivati isporukom i naplatom svojih usluga korisnicima, sredstva za poslovanje Društvu 
osigurava Županija kao osnivač.  

3. Kao izdaci za razvoj priznaju se samo izdaci za bruto plaću voditelja projekta koji isključivo radi 
visoko stručne poslove na pripremi i izvedbi projekta.  

Naime, nematerijalna imovina nastala u fazi internog razvoja projekta priznaje se, sukladno točki 
5.26. HSFI 5 – Dugotrajna nematerijalna imovina, ako se može dokazati sve kako slijedi:  (a) njezinu 
tehničku provedivost, (b) namjeru njezina dovršenja, (c) mogućnost njezine uporabe ili prodaje, (d) 
način na koji će ona davati izgledne ekonomske koristi (postojanje tržišta za takvu nematerijalnu 
imovinu ili pak njezinu korisnost u slučaju da se koristi interno), (e) raspoloživost odgovarajućih 
izvora za završetak razvoja te njezino korištenje ili prodaju i (f) mogućnost pouzdanog utvrđivanja 
troška koji se može pripisati njezinu razvoju.  

Procjenjujući mogućnosti prodaje nematerijalne imovine nastale razvojem, što je prethodno 
navedeno kao kriterij (c), kod evidentiranja poslovnih promjena izvršena je kapitalizacija jedino 
troška rada samog voditelja projekta (na skupini konta 010).  

Nasuprot tomu, drugi se troškovi teško mogu uključiti u prodajnu cijenu projekta pa se zbog toga i 
ne priznaju kao nematerijalna imovina (nego kao rashodi na kontima klase 4).  

4. Izdaci za projektno tehnološku dokumentaciju (na temelju koje su ishođene potrebne dozvole) u 
bilanci su priznati kao dugotrajna nematerijalna imovina u pripremi odnosno kao ulaganje u 
tehničko-tehnološku dokumentaciju.  

Naime, mogućnost uporabe ili prodaje nematerijalne imovine u obliku tehničko-tehnološke 
dokumentacije (evidentirane na skupini konta 011) može se nesporno dokazati u skladu sa 
zahtjevima HSFI-5. 
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b) Bilješke uz Račun dobiti i gubitka 

 

1. Društvo nema poslovnih prihoda od prodaje (AOP 126-129). Kod pružanja usluga prihod se priznaje 
prema stupnju izvršenja usluge, odnosno kada ne postoji značajna neizvjesnost u pogledu pružanja 
usluge i pripadajućih troškova. Društvo u prezentiranom obračunskom razdoblju ima samo prihod 
(AOP 130) od prodaje dugotrajne imovine i neznatan prihod od otpisa dugovanja. 

2. Troškovi sirovina i materijala (AOP 134) sastoje se od sljedećih troškova: 

R.br. Opis 2017. 2018. 

1 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi 21.759,46 30.367,97 

2 Troškovi sitnog inventara 2.465,18 1.735,23 

4 Troškovi električne energije 11.217,55 10.960,95 

5 Troškovi pogonskog goriva za službeni automobil 18.001,19 17.401,37 

6 Ukupno troškovi sirovina i materijala 53.443,38 60.465,52 

 

3. Ostali vanjski troškovi (AOP 136) sastoje se od sljedećih troškova: 

R.br. Opis 2017. 2018. 

1 Usluge telefona, mobitela, interneta 15.985,80 18.929,43 

2 Poštanske usluge 1.229,26 823,88 

3 Usluge tekućeg održavanja i zakupa na internetu 59.933,97 73.113,74 

4 Usluge održavanja i registracije službenog automobila  1.624,51 5.741,20 

5 Najam opreme 80,00 1.510,00 

6 Usluge promidžbe i marketinške usluge 107.369,01 46.275,44 

7 Naknade članovima Nadzornog odbora 115.700,40 94.127,26 

9 Drugi dohodak (ugovor o djelu i autorski honorar) 10.424,44 18.869,12 

11 
Usluge edukacije, knjigovodstvene, odvjetničke i bilježničke 
usluge  

130.540,00 50.451,00 

12 Usluge vodoopskrbe i odvodnje 1.904,54 1.995,40 

13 Student servis, troškovi fotokopiranja, prijepisa  13.790,25 11.772,15 

14 Ukupno troškovi vanjskih usluga 458.582,18 323.608,62 

 
Knjigovodstvene usluge temeljem ugovora obavlja tvrtka SUMA-DO, Split, Vukovarska 111 B (OIB 
23725855834).  

4. Troškovi osoblja (AOP 137) odnose se na sve zaposlene u Društvu osim voditelja projekta (čija je 
bruto plaća iskazana kao izdatak za razvoj u nematerijalnoj imovini Društva). 

R.br. Opis 2017. 2018. 

1 Neto plaće 654.939,53 701.236,13 

2 Troškovi doprinosa iz plaće, porez i prirez 297.313,80 367.572,65 

3 Troškovi doprinosa na plaću  162.061,95 167.086,36 

4 Ukupno troškovi osoblja 1.114.315,28 1.235.895,14 

 
Ukupan iznos za bruto plaće, evidentiran kao trošak osoblja (u računu dobiti i gubitka) i kao izdatak 
za razvoj (u bilanci, kao nematerijalna imovina), u izvještajnoj godini iznosi  1.499.239,54 kuna. 
Ukupna masa za neto plaće, evidentirana u troškovima osoblja i u izdacima za razvoj, u izvještajnoj 
godini iznosi  866.512,54 kuna.  

Broj radnika po satima rada u izvještajnoj godini je 8,06 (u prethodnoj godini 7,08) od čega su svi 
djelatnici prijavljeni sa VSS, osim tajnice sa VŠS. Prosječna mjesečna bruto plaća u 2018. godini je 
13.266,08 kuna (u 2017.godini: 14.075,57 kuna). Prosječna mjesečna neto plaća u izvještajnoj 
godini iznosi 8.933,12 kuna (u prethodnoj godini 9.536,82 kuna).   
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Broj zaposlenih prema stanju na kraju razdoblja iznosi 9.  

Društvo nema definiranih planova naknada nakon umirovljenja za svoje zaposlenike, te sukladno 
tome nema niti rezerviranja za ove troškove. 

5. Troškovi amortizacije materijalne imovine (AOP 141) u izvještajnoj godini su iznosili 86.487,10 kuna 
(u prethodnoj 113.043,83 kuna). Vidi bilješku 3 i 4 uz Bilancu. 
 

6. Ostali troškovi (AOP 142) sastoje se od sljedećih troškova:  

R.br. Opis 2017. 2018. 

1 
Dnevnice i ostali troškovi službenih putovanja (prijevoz, 
noćenje, cestarina, parking) 

33.860,20 22.247,47 

3 Prijevoz na posao i prigodne nagrade (regres za GO, dar djeci) 51.048,52 58.217,93 

5 Troškovi reprezentacije i promidžbe 17.423,34 6.885,60 

6 Premije osiguranja materijalne imovine 5.063,79 4.411,66 

7 Troškovi platnog prometa i naknade bankama 3.413,24 3.304,99 

8 Članarine, doprinosi i slična javna davanja 515,41 1.265,45 

9 Troškovi stručnog usavršavanja i stručna literatura 18.007,44 43.066,41 

10 Ukupno ostali troškovi 129.331,94 139.399,51 

 

7. Financijski prihodi od kamata (AOP 154) odnose se na kamate na a vista depozite na računima u 
poslovnim bankama i to u Otp banci d.d. IBAN HR58 2407 0001 1006 4210 1 i u Zagrebačkoj banci 
d.d. Zagreb, Unicredit group, IBAN HR59 2360 0001 1021 7994 7 te na obračunate kamate na dane 
pozajmice (vidi bilješku 7 uz Bilancu).  

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni 
prinos na ustupljena sredstva. 

8. Financijski rashodi (AOP 165) odnose se na kamate i tečajne razlike. 

9. Razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je gubitak. Društvo nema poreznu osnovicu za obračun 
poreza na dobit. Gubitak razdoblja jednak je gubitku prije oporezivanja. 

Prema poreznim propisima, rezultat poslovanja iz Računa dobiti i gubitka korigira se za porezno 
nepriznate rashode i za porezne olakšice, te se tako korigiranom iznosu dobitka ili gubitka dodaje 
porezni gubitak koji se prenosi iz prethodnih razdoblja (ne dulje od pet godina).  

 

c) Bilješke uz Bilancu 

 

1. Kao izdaci za razvoj (AOP 004) u izvještajnom razdoblju prikazani su kapitalizirani troškovi bruto 
plaće voditelja projekta.  Troškovi istraživanja i razvoja priznaju se kao imovina jer se očekuje da 
će projekt koji se interno razvija generirati buduću ekonomsku korist i jer je dokazana tehnička 
izvedivost projekta. Kapitalizirani troškovi razvoja amortizirat će se nakon što se projekt stavi u 
funkciju odnosno nakon što Društvo započne pružati usluge iz djelatnosti radi kojih je osnovano i 
to linearnom metodom tijekom razdoblja očekivane buduće koristi.    

2. Kao izdaci za ostala prava (AOP 005) evidentirana su ulaganja u izradu tehničko-tehnološke 
dokumentacije. Prilikom nabave vrijednost dokumentacije se evidentira u visini troškova nabave, 
umanjeno za diskonte i rabate i uvećano za zavisne troškove koji su nastali radi stavljanja sredstva 
u uporabu. Ova ulaganja amortizirat će se nakon što se projekt stavi u funkciju odnosno nakon što 
Društvo započne pružati usluge iz djelatnosti radi kojih je osnovano i to linearnom metodom 
tijekom razdoblja očekivane buduće koristi. Prilikom otuđenja ove imovine, dobit ili gubitak 
utvrđen prilikom prodaje evidentirao bi se kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja. 
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3. Dugotrajna materijalna imovina (AOP 010) sastoji se od opreme (AOP 013) i transportne imovine 
(AOP 014). Oprema se sastoji od uredske opreme (namještaja) i računalne opreme, a transportna 
imovina je osobni automobil. Ova imovina ima status imovine u uporabi. Iskazuje se na početku po 
trošku nabave (stjecanja) koji obuhvaća nabavnu cijenu i sve troškove koji se izravno mogu pripisati 
dovođenju sredstava na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog 
priznavanja kao imovine, pojedinačni predmet materijalne imovine iskazuje se prema trošku 
nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i eventualne akumulirane gubitka od umanjenja 
vrijednosti. Amortizacija se obračunava po linearnoj metodi. Pretpostavljeni vijek uporabe uredske 
opreme je četiri godine, računalne opreme dvije godine, a transportne imovine pet godina. 

4. Vrijednost dugotrajne imovine u Bilanci predstavlja sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, a trošak 
stjecanja (nabavna vrijednost) i umanjenje te vrijednosti prikazano je u tabeli: 

 

R.br.  
Izdaci 

("troškovi") 
Dokume- 

ntacija 

Software 
i 

ulaganje 
na tuđoj 
imovini 

Nemateri-
jalna 

imovina 

Uredska 
oprema 

Računa-
lna opre-

ma 

Transpo-
rtna 

imovina 

Materijalna 
imovina 

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8 9 10 (7+8+9) 

1 
Nabavna 
vrijednost 
1.1.2018. 

4.163.112 8.259.415 
 

200.685 12.623.212 84.870 70.417 125.064 280.351 

2 
Nabava od 1.1. 
do 31.12.2018. 

263.344 269.146 21.174 553.664 0 10.987      0 10.987 

3 
(1+2) 

Nabavna 
vrijednost 
31.12.2018. 

4.426.456 8.528.561 
 

221.859 13.176.876 84.870 81.404 125.064 291.338 

4 
Ispravak vrijed. 
do 31.12.2018. 

0 0 
 

188.345 
 

188.345 84.870 73.184 125.064 283.118 

5 
(3-4) 

Sadašnja 
vrijednost 
31.12.2018. 

4.426.456 8.528.561 
 

33.514 12.988.531 0 8.220 0 8.220 

 

5. Kratkotrajna imovina u obliku potraživanja (AOP 046) sastoji se od potraživanja od države (AOP 
051) i ostalih potraživanja (AOP 052). Potraživanja od države su potraživanja za porez na dodanu 
vrijednost u primljenim (ulaznim) računima.  

6. Ostala potraživanja (AOP 052) su potraživanja za kamate obračunate na zajmove iz bilješke broj 7 
i  potraživanja za predujmove. 

7. Kratkotrajna financijska imovina (AOP 053 odnosno 061) su zajmovi odobreni Općini Lećevica s 
prolongiranim rokom dospijeća do kraja 2018. godine:  

R. 
br. 

Datum 
ugovora 

Dužnik 
Iznos 

pozajmice 
Kamatna 

stopa 
od do 

Iznos 
kamata 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 11.12.2009 Općina Lećevica 700.000,00    4% 01.01.2018 31.12.2018 28.000,00    

2 04.05.2010 Općina Lećevica 300.000,00    4% 01.01.2018 31.12.2018 12.000,00    

    Ukupno 1.000.000,00          40.000,00    

 

Uz ugovore su 10. prosinca 2010. godine sklopljeni dodaci kojima je rok povrata zajmova produljen 
do 31. prosinca 2015. godine, s obzirom na činjenicu da se kasni s realizacijom projekta izgradnje 
centra za gospodarenje otpadom, a primatelji zajmova su zajmove trebali vratiti iz prihoda 
(komunalni doprinos) ostvarenih nakon realizacije projekta. Rok povrata zajmova odobrenih Općini 
Lećevica ponovo je produljen do 31. prosinca 2018. godine.  
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8. Novac na žiro-računu i u blagajni (AOP 063) iskazan je prema stanju na žiro-računima i prema 

popisu stanja u glavnoj blagajni. 

9. Temeljni kapital (AOP 068) iznosi 23.570.000,00 kuna i u cijelosti je uplaćen od jedinog osnivača i 
vlasnika i to: 

- Izjavom o osnivanju Društva od 29. travnja 2005. godine – 500.00,00 kuna, 
- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju od 17.siječnja 2011.godine, povećan 

je kapital na 6.977.000,00 kuna (AOP 063, početno stanje), uplatom u novcu 1.000.000,00 
kuna i unosom prava (pretvaranjem obveza Društva za primljene pozajmice u kapital 
Društva) u iznosu od 5.477.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju, od 19. veljače 2013. godine, povećan 
je kapital na 8.877.000,00 kuna, uplatom uloga u pravima (pretvaranjem obveza Društva 
za primljene pozajmice u kapital Društva) u iznosu od 1.900.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva o izmjeni Izjave o osnivanju, od 17. prosinca 2013. godine, povećan 
je kapital na 10.627.000,00 kuna, uplatom u novcu iznosa od 1.750.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva od 26. ožujka 2014. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa 
od 10.627.000,00 kuna za iznos od 2.451.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći 
poslovni udjel, na iznos od 13.078.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva od 24. ožujka 2015. godine povećan je temeljni kapital sa iznosa 
od 13.078.000,00 kuna, za iznos od 1.800.000,00 kuna, uplatom u novcu za postojeći 
poslovni udjel, na iznos od 14.878.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva od 28. lipnja 2016. godine povećan je temeljni kapital Društva, sa 
iznosa od 14.878.000,00 kuna, za iznos od 3.122.000,00 kuna, uplatom u novcu za 
postojeći poslovni udjel, na iznos od 18.000.000,00 kuna, 

- Odlukom člana Društva od 09. svibnja 2017. godine, povećan je temeljni kapital Društva, 
sa iznosa od 18.000.000,00 kuna, za iznos od 5.570.000,00 kuna, uplatom u novcu za 
postojeći poslovni udjel, na iznos od 23.570.000,00 kuna. 

 

10. Gubitak poslovne godine (AOP 086) je gubitak iz računa dobiti i gubitka izvještajne godine, a 
preneseni gubitak (AOP 083) je gubitak akumuliran u prethodnim godinama. 

11. Obveza za zajmove (AOP 112) odnosi se na primljena sredstva za obveze za jamstva za ozbiljnost 
ponude.   

12. Obveze prema dobavljačima (AOP 115) sastoje se od sljedećih stanja: 

- BRODARSKI INSTITUT d.o.o. Zagreb – 120.048 kuna (prethodne godine: 275.019 kuna)  
- Hep-operator DS d.o.o. – 62.500 kuna 
- Ostali dobavljači – 27.652 kuna (prethodne godine: 132.084 kuna) odnosno dobavljači s 

kojima je ostvaren promet tijekom prezentiranih razdoblja. 

13. Obveze prema zaposlenima (AOP 117) i obveze za javna davanja (AOP 118) odnose se na 
obračunatu plaću za prosinac 2018. godine, a koje su isplaćene početkom siječnja 2019.godine.  

14. Kao prihod budućeg razdoblja (AOP 122) u izvještajnoj godini su prikazane državne potpore Fonda 
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupno uvećanje u tekućoj godini iznosi 604.640 kn. 
Stanje 31.12.2018. iznosi 4.004.266 kn. Državna potpora prema HSFI 14 – Vremenska 
razgraničenja, jest pomoć države u obliku transfera resursa poduzetniku u zamjenu za prošlo ili 
buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja poduzetnika.  
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Kako se u konkretnom slučaju radi o potporama koje su vezana za buduće troškove, one će biti 
priznate kao prihod (u računu dobiti i gubitka) u razdobljima u kojima će nastati s njima povezani 
troškovi.  

Izdaci za izradu dokumentacije u 2018. godini u iznosu od 269.146 kuna evidentirani su kao 
nematerijalna imovina u pripremi, i priznat će se kao rashod (amortizirat će se) nakon što projekt 
bude stavljen u funkciju. U izvještajnoj godini na isti su način evidentirani transferi Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost primljeni u 2018. godini. Na taj je način osigurano sučeljavanje 
prihoda iz državnih potpora s odgovarajućim troškovima za čiju je nadoknadu poduzetnik primio 
sredstva, u istom obračunskom razdoblju. 

 

- * - * - * - 

 

Godišnja financijska izvješća utvrdila je privremena upraviteljica Društva dana 25. travnja 2019. godine. 

Odluku o pokriću gubitka odnosno o prijenosu gubitka u naredno razdoblje donio je član Društva 25. 
travnja 2019. godine. 

Ove izvještaje odobrila je za javnu objavu privremena upraviteljica Društva dana 25. travnja 2019. 
godine. 

 

Privremena upraviteljica Društva 

    mr.sc. Vlatka Lucijanić-Justić 
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