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Fond za zastitu okoli$a i energetsku uéinkovitost (OIB: 85828625994) sa sjedistem u
Zagrebu, Radnicka cesta 80 (u daljnjem tekstu: Fond), kojeg zastupa Luka Balen, dipl.
oec., direktor

REGIONALNI CENTAR CISTOG OKOLISA d.o.o0. (OIB: 54045399638) sa sjedistem u
Splitu, Vukovarska 148b (u daljnjem tekstu: Korisnik), kojeg zastupa Ivan Vukorepa,

direktor

(u daljnjem tekstu: ugovorne strane),

sklopili su sljedeci:

DODATAK broj2024/033533

Ugovora o privremenom sufinanciranju projekta

»Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske Zupanije®,, davanjem

sredstava kapitalne pomoci

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da:

su sukladno Odluci Viade Republike Hrvatske o koordinaciji aktivnosti vezanih uz
izgradnju Cetiri centra za gospodarenje otpadom (KLASA: 022-03/24-04/164,
URBROJ: 50301-05/27-24-1) od 4. travnja 2024., Ministarstvo zastite okoliga i
zelene tranzicije (u nastavku teksta: Ministarstvo) i Fond za zastitu okoliga i
energetsku ucinkovitost (u nastavku teksta: Fond) sklopili dana 9. srpnja 2024. sa
trgovackim drustvom REGIONALNI CENTAR CISTOG OKOLISA d.o.0. (u
daljnjem tekstu: Korisnik) Ugovor o privremenom sufinanciranju projekta ,Centar
za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji“ (u daljnjem tekstu:
Ugovor o priviemenom sufinanciranju s Ministarstvom) (KLASA:018-16/18-01/14
URBROJ:563-11-1/161-24-62),

razdoblje provedbe Projekta u okviru Ugovora o priviemenom sufinanciranju s
Ministarstvom traje od 1. sije¢nja 2024. do dana sklapanja PKK Ugovora i NPOO
Ugovora, a najkasnije do 30. studenoga 2024., ovisno $to prije nastupi, a
razdoblje prihvatljivosti izdataka traje od 1. sije¢nja 2024., a najkasnije do 30.
studenoga 2024.,

sukladno ¢&lanku 7. Ugovora o priviemenom sufinanciranju s Ministarstvom,
provjeru i kontrolu dokumentacije vezane uz Zahtjev za nadoknadom sredstava
(u daljnjem tekstu: ZNS), a u svrhu isplate sredstava na teret Drzavnog
proraduna obavlja Fond putem Samostalne sluzbe — Posrednic¢kog tijela,

je dana 23. srpnja 2024. izmedu Fonda i Korisnika skloplien Ugovor o
priviemenom sufinanciranju projekta ,Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-
dalmatinske Zupanije", davanjem sredstava kapitalne pomoéi (KLASA: 018-
04/19-02/6, URBROJ: 563-02-2/84-24-109) (u daljnjem tekstu: Ugovor), kojim
razdoblje provedbe Projekta traje od 1. sije¢nja 2024. do dana sklapanja PKK

Stupanj kiasifikacije: SLUZBENO
1



Ugovora i NPOO Ugovora, a najkasnije do 30. studenoga 2024., ovisno $to prije
nastupi, a razdoblje prihvatljivosti izdataka traje od 1. sije€nja 2024., a najkasnije
do 30. studenoga 2024., te kojim je utvrdeno da troSak mora nastati u razdoblju
provedbe projekta i biti placen od strane Korisnika u razdoblju prihvatljivosti
troSkova da bi bio prihvatljiv za sufinanciranje sredstvima Fonda,

je na temelju navedenog Ugovora Fond ukupno isplatio 764.552,82 eura do 22.
studenog 2024., te ¢e se preostali iznos preuzete obveze Fonda u iznosu do
7.670.059,03 eura, odobrene sukladno Planu koristenja financijskih sredstava
dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem drazbi u Republici Hrvatskoj do
2020. godine, koristiti za sufinanciranje daljnje realizacije projekta ,Centar za
gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske zupanije”.

je Korisnik dana 25. studenog 2024. dostavio zahtjev za sklapanje Dodatka
Ugovora,

sukladno zakljuécima i pojasnjenju Ministarstva od 15. studenog 2024. vezano
uz provedbu Ugovora o priviemenom sufinanciranju s Ministarstvom, proizlazi
da za isplatu sredstava Ministarstva temeljem priviemenih ugovora, Korisnici
nisu u obvezi u razdoblju prihvatljivosti izdataka dostaviti i dokaz da je isti placen
do 30. studenog 2024,

s obzirom na razdoblje isteka rokova prihvatljivosti izdataka u dijelu koji se
odnosi na placanje od strane Korisnika koji je odreden Ugovorom sklopljenom
izmedu Fonda i Korisnika, te ¢injenicu da PKK ugovori jo§ nisu potpisani jer se
projektna dokumentacija za sva C&etiri projekta CGO-a trenutno nalazi na
pregledu u IQR-u (Nezavisna kontrola kvalitete) i JASPERS-u, kao i €injenicu da
je u tijeku procedura dono$enja nove odluke Viade Republike Hrvatske kojom cCe
se urediti nastavak financiranja projekata izgradnje &etiri CGO-a (dionici i udjeli u
dalinjem sufinanciranju), nuzno je u svrhu ucinkovite provedbe projekata
osigurati maksimalno povlacenje sredstava od strane Korisnika koja je Fond
osigurao sukladno intenciji Odluke Viade Republike Hrvatske od 4. travnja
2024, ‘

uvaZavaju¢i sve naprijed navedeno kao i ¢injenicu da konacno razdoblie
provedbe Projekta nije formalno odredeno Ugovorom izmedu Korisnika i Fonda
upravo iz razloga jer ¢e se provedba Projekta nastaviti i nakon isteka rokova
odredenih Ugovorom te se financiranje Projekta putem istih dionika planira
nastaviti u okviru PKK 2021.-2027. zbog osiguranja nesmetane provedbe i
financiranja strateskih projekata do sklapanja novih ugovora, ovim Dodatkom
Ugovora urediti ¢e se razdoblje prihvatljivosti opravdanih troSkova provedbe
projekta za koje je Korisnik dostavio dokaz do konca 2024. godine.

Clanak 2.

Imajuéi u vidu utvrdenja iz ¢lanka 1. ovog Dodatka Ugovora, ugovorne strane
sporazumno utvrduju da ¢e Fond kao opravdane troSkove provedbe projekta prihvacati
one za koje je Korisnik dostavio ra¢une i drugu dokumentaciju kojom potvrduje da je
tro8ak nastao do 30. studenog 2024. i koje je Korisnik podmirio do konca 2024. godine.

Clanak 3.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora o priviemenom

sufinanciranju projekta ,Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske Zupanije®,
davanjem sredstava kapitalne pomo¢i (KLASA: 018-04/19-02/6, URBROJ: 563-02-2/84-
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24-109) od 23. srpnja 2024., a koje nisu u suprotnosti s odredbama ovog Dodatka
Ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Clanak 4.

Ovaj Dodatak Ugovora stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj Dodatak Ugovora sacinjen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka
ugovorna strana zadrzava po 1 (jedan) primjerak.

FOND ZA ZASTITU OKOLISA | REGIONALNI CENTAR GISTOG
ENERGETSKU UCINKOVITOST OKOLISAd.0.0.
; REGIOXALNI CENTAR CIST0G OKOLISA
—w-—— d.0.0.
Luka Balen, dipl. oeey/ lvan Vukdrépkovarska 148 b
direktor ’ direktor
KLASA: 018-04/19-02/6 KLASA: 08.09. 02.01/p05

URBROJ: 563-02-2/236-24-122 s _
LbBlef: 04-24- g1
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